

TABELLA 1 (art. 3)

Castello del Valentino

Fase	Oggetto	Stazione appaltante	Importo Complessivo	Fonte Finanziaria	Cronoprogramma					
					Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Inizio lavori	Fine lavori	
1	Sistemazione loggiati e scalone su cortile d'onore	Politecnico	E. 618.199	Fondazione CRT	2001	Maggio 2002	Luglio 2002	Dicembre 2002	Settembre 2003	
2	Sistemazione avancorpi porticati	Politecnico	E. 274.755	Fondazione CRT	2001	Luglio 2002	Agosto 2002	Gennaio 2003	Giugno 2003	
3	Ripristino facciata verso il Po	Politecnico	E. 645.674	Regione Piemonte	2001	Gennaio 2003	Marzo 2003	Agosto 2003	Luglio 2004	
4	Sistemazione della copertura della manica Chevalley	Politecnico	E. 154.984	Regione Piemonte	2001	Aprile 2002	Maggio 2002	Ottobre 2002	Maggio 2003	
5	Restauro e messa a norma sale auliche: Sala del Negozio	Politecnico	E. 206.066	Fondazione CRT	2001	Dicembre 2002	Febbraio 2003	Luglio 2003	Giugno 2004	
6	Sala dello Zodiaco	Politecnico	E. 240.411	Fondazione CRT	2001	Dicembre 2002	Febbraio 2003	Luglio 2003	Giugno 2004	
7	Sala Verde	Politecnico	E. 27.476	Fondazione CRT	2001	Dicembre 2002	Febbraio 2003	Luglio 2003	Dicembre 2003	
8	Sala della Caccia	Politecnico	E. 206.066	Fondazione CRT	2001	Giugno 2003	Agosto 2003	Gennaio 2004	Dicembre 2004	
9	Sala delle Rose	Politecnico	E. 240.411	Fondazione CRT	2001	Giugno 2003	Agosto 2003	Gennaio 2004	Dicembre 2004	
10	Sala delle Feste e dei Fasti	Politecnico	E. 206.066	Fondazione CRT	2001	Giugno 2004	Agosto 2004	Gennaio 2005	Dicembre 2005	
11	Sala delle Magnificenze	Politecnico	E. 206.066	Fondazione CRT	2001	Giugno 2004	Agosto 2004	Gennaio 2005	Dicembre 2005	
12	Gabinetto delle fatiche di Ercole	Politecnico	E. 68.689	Fondazione CRT	2001	Giugno 2004	Agosto 2004	Gennaio 2005	Giugno 2005	
	TOTALE		E. 3.097.863							