

TABELLA 1 (art. 3)

## Castello di Rivoli

| Fase | Oggetto  | Stazione appaltante | Importo Complessivo | Fonte Finanziaria | Cronoprogramma       |                     |                    |                |                |  |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--|
|      |  |                     |                     |                   | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Inizio lavori  | Fine lavori    |  |
| 1    | Sistemazione dei locali ex ristorante a Dipartimento dell'Educazione   | Castello di Rivoli  | E. 438.988          | Regione Piemonte  | 19/7/2001            | 18/9/2001           | 20/12/2001         | 11/3/2002      | 30/7/2002      |  |
| 2    | Segnaletica  | Castello di Rivoli  | E. 18.592           | Regione Piemonte  | Febbraio 2002        | Marzo 2002          | Marzo 2002         | Aprile 2002    | Settembre 2002 |  |
|      | <b>INFISSI</b>   |                     |                     |                   |                      |                     |                    |                |                |  |
| 3    | Ristrutturazione ed eventuale sostituzione di parte dei serramenti del Castello con eventuale inserimento di vetr-camera | Castello di Rivoli  | E. 542.745          | Regione Piemonte  | Marzo 2002           | Aprile 2002         | Aprile 2002        | Maggio 2002    | Maggio 2004    |  |
| 4    | Vetrata ex bookshop  | Castello di Rivoli  | E. 14.427           | Regione Piemonte  | Marzo 2002           | Aprile 2002         | Aprile 2002        | Maggio 2002    | Giugno 2004    |  |
|      | <b>RESTAURI E LAVORI EDILI</b>   |                     |                     |                   |                      |                     |                    |                |                |  |
| 5    | Restauro sale e soffitti   | Castello di Rivoli  | E. 309.860          | Regione Piemonte  | Gennaio 2002         | Gennaio 2002        | Febbraio 2002      | Febbraio 2002  | Dicembre 2003  |  |
| 6    | Copertura 3°p. Manica Lunga, perdita su tetto piccolo scala principale, impermeabilizzazione porfido 1° p.               | Castello di Rivoli  | E. 18.179           | Regione Piemonte  | Giugno 2002          | Giugno 2002         | Giugno 2002        | Agosto 2002    | Ottobre 2002   |  |
|      | <b>IMPIANTI</b>  |                     |                     |                   |                      |                     |                    |                |                |  |
| 7    | Adeguamento dell'impianto elettrico  | Castello di Rivoli  | E. 103.290          | Regione Piemonte  | Maggio 2002          | Giugno 2002         | Luglio 2002        | Settembre 2002 | Febbraio 2003  |  |
| 8    | Illuminazione esterna (atrio juvarriano, intorno al Castello e camminamento Manica Lunga)                                | Castello di Rivoli  | E. 103.290          | Regione Piemonte  | Dicembre 2002        | Gennaio 2003        | Marzo 2003         | Aprile 2003    | Settembre 2003 |  |
|      | <b>TOTALE al netto IVA</b>   |                     | <b>E. 1.549.371</b> |                   |                      |                     |                    |                |                |  |

**TABELLA 1 (art. 3)  
Comune di Rivoli**

| Fase | Oggetto  | Stazione appaltante | Importo Complessivo | Fonte Finanziaria                                      | Cronoprogramma               |                     |                    |                      |               |  |
|------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|--|
|      |  |                     |                     |  | Progetto preliminare         | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Inizio lavori        | Fine lavori   |  |
| 1    | Risalita meccanizzata al castello e sistemazione urbanistica del piazzale denominato "Mafalda di Savoia" | Comune di Rivoli    | E. 1.359.314        | Finanziamenti regionali (L.R. 4) (CIPE) + fondi propri | Giugno 2002 appalto concorso |                     | Marzo 2003         | Giugno 2003          | Marzo 2004    |  |
| 2    | Recupero galleria del castello   | Comune di Rivoli    | E. 355.322          | Finanziamenti regionali (L.R. 4) (CIPE) + fondi propri | Giugno 2002                  | Settembre 2002      | Marzo 2003         | Novembre 2003        | Aprile 2004   |  |
| 3    | Punto informativo  | Comune di Rivoli    | E. 142.542          | Finanziamenti regionali (L. R. 4) (CIPE)+ fondi propri | Dicembre 2000                | Maggio 2002         | Maggio 2002        | Settembre 2002       | Marzo 2003    |  |
| 4    | Segnaletica turistica  | Comune di Rivoli    | E. 71.890           | Finanziamenti regionali (L.R. 4) (CIPE)+ fondi propri  | Dicembre 2000                | Ottobre 2001        | Maggio 2002        | Luglio 2002          | Ottobre 2002  |  |
| 5    | Minibus elettrico  | Comune di Rivoli    | E. 123.949          | Finanziamenti regionali (L.R. 4) + fondi propri        |                              |                     |                    | Acquisto luglio 2002 |               |  |
| 6    | Riqualficazione parziale del parco della collina   | Comune di Rivoli    | E. 2.464.015        | Finanziamenti regionali (L.R. 4)(CIPE) + fondi propri  | Dicembre 2000                | Ottobre 2001        | Giugno 2002        | Ottobre 2002         | Febbraio 2003 |  |

**Osservazioni:**

**L'esecuzione delle suddette opere è vincolato all'erogazione dei finanziamenti**