

**STRALCI CON RELATIVO CONFRONTO CON IL PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATO AL 06.10.05**

Riga n°	LOCALIZZAZIONE □ INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA OLIMPICO	cod.	Piano degli interventi rimodulato al 06.10.05					Stralci rimodulati al 06.10.05				Note
			Oneri totali 285 rimodulati al 22.07.05	Oneri totali 285 rimodulati al 06.10.05	Onere Economico a carico di Terzi	Ulteriori Cofinanziamenti Regionali	Costo Totale	Stralcio 285	Stralcio a carico Terzi	Stralcio Cofinanziamenti Regionali	Totale Stralcio	
<b>SESTRIERE - SCI ALPINO</b>												
2	PISTA SISES - SLALOM GIGANTE - (M/F)	R04										
3	SOSTITUZIONE SCIOVIA GARNEL CON SEGGIOVIA QUADRIPOSTO		3,92	3,92	0,00	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	3,92	
4	PISTA KANDAHAR - SLALOM SPECIALE - (M/F)											
5	PISTA G. NASI - DISCESA LIB., SUPER G E DISCESA COMB. - (M)											
6	MIGLIORIE PISTA E INSTALLAZIONI SICUREZZA	P03-P05	6,95	6,95	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	6,95	
<b>INNEVAMENTO PROGRAMMATO</b>												
8	SISTEMA INN. PROG. E AMPLIAMENTO BACINO ESISTENTE ALPETTE SISES-ADDUZIONE DA RIPA	I01	4,72	4,72	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	4,72	
9	SISTEMA INN. PROG. NUOVO BACINO ANFITEATRO	I02	5,86	5,86	0,00	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00	5,86	
<b>INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS</b>												
11	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTIDI GARA COLLE BORGATA E PASSERELLA	K01	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	1,48	0,00	0,00	1,48	3 - K01
12	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTIDI GARA COLLE BORGATA E PASSERELLA	K01	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>SUB</b>		<b>22,49</b>	<b>22,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,49</b>	<b>22,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,93</b>	
<b>CLAVIERE - SCI ALPINO E FONDO</b>												
<b>PISTE DI ALLENAMENTO SCI ALPINO E FONDO</b>												
16	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTI TECNICI E PER LA SICUREZZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INNEVAMENTO PROGRAMMATO E RISALITA</b>												
18	CESANA CLAVIERE - SEGGIOVIA QUADRIPOSTO LA COCHE/SERRA GRANET/COLLE BERGIA	R13	8,11	8,11	0,00	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	8,11	
19	SISTEMA INNEVAMENTO PROGRAMMATO E FORM. BACINO SERRA GRANET GIMONT	I09	3,54	3,54	0,00	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00	3,54	
<b>INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS</b>												
21	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO - CLAVIERE	K05	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	
22	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO URBANO E AGLI IMP. DI ARROCCAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>SUB</b>		<b>11,65</b>	<b>11,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>11,90</b>	<b>11,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>11,90</b>	
<b>CESANA-SANSICARIO - SCI ALPINO</b>												
<b>PISTA FRAITEVE - DISCESA LIB., SUPER G E DISCESA COMB. - (F)</b>												
26	SOSTITUZIONE SCIOVIA SANSICARIO/SOLEIL BOEUF CON SEGGIOVIA QUADRIPOSTO (Ski Lodge - Slette)	R01	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72	
27	SOSTITUZIONE SCIOVIA FRAITEVE 3 CON SCIOVIA DOPPIA	R02	2,26	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00	2,26	
28	MIGLIORIE TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLA PISTA DI GARA	P01	2,40	2,44	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	2,44	
29	SOSTITUZIONE IMPIANTO BABY INTERFERENTE CON PISTA DISCESA W	R15	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,05	0,00	0,00	2,05	
<b>INNEVAMENTO PROGRAMMATO</b>												
31	SISTEMA INNEVAMENTO PROGRAMMATO E NUOVO BACINO DI ACCUMULO (con riga 45)	I06	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78	
<b>RACE OFFICE ED IMPIANTI ACCESSORI</b>												
33	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PISTA DI GARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS</b>												
35	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTIDI GARA COLLE BORGATA E PASSERELLA	K01	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52		0,00	0,00	0,00	
36	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTIDI GARA COLLE BORGATA E PASSERELLA	K06	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	1,20	0,00	0,00	1,20	3 - K06
37	<b>SUB</b>		<b>25,21</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,25</b>	<b>25,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,46</b>	
<b>CESANA-SANSICARIO - BIATHLON</b>												
<b>TRACCIATI DI GARA</b>												
40	REALIZZAZIONE TRACCIATI DI GARA E POLIGONO DI TIRO	P02										
41	FABBRICATO SERVIZI GARA											
42	<b>STADIO</b>		25,08	25,08	0,00	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	25,08	
43	ALLESTIMENTO SERVIZI TECNICI DI GARA , SISTEMAZIONE ACCESSI											
44	<b>INNEVAMENTO PROGRAMMATO E IMPIANTI RISALITA</b>											
45	SISTEMA DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E NUOVO BACINO DI ACCUMULO (con riga 31)	--										
<b>INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS</b>												
47	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTI DI GARA - USSEAUX	K02	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	1,81	0,00	0,00	1,81	4 - K02 USSEAUX
48	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTI DI GARA - USSEAUX	K02	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	<b>SUB</b>		<b>26,12</b>	<b>26,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>26,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,89</b>	
<b>PRAGELATO - FONDO</b>												
<b>TRACCIATI DI GARA</b>												
52	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTI PISTA DI GARA E ALLENAMENTO	I10+P10										
53	<b>STADIO</b>											
54	ALLESTIMENTO IMPIANTI TECNICI E PER PUBBLICO, LOCALI DI SERVIZIO											
55	ACCESSI E PARCHEGGI		20,47	20,46	0,00	0,00	20,46	20,46	0,00	0,00	20,46	
<b>INNEVAMENTO PROGRAMMATO</b>												
57	SISTEMA DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E NUOVO BACINO DI ACCUMULO SISTEMAZIONI IDRAULICHE CHISONE											
<b>INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS</b>												
59	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTI DI GARA - USSEAUX	K02	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTI DI GARA - USSEAUX	K02	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	<b>SUB</b>		<b>21,31</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,30</b>	<b>20,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,46</b>	

**STRALCI CON RELATIVO CONFRONTO CON IL PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATO AL 06.10.05**

Riga n°	LOCALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA OLIMPICO	cod.	Piano degli interventi rimodulato al 06.10.05					Stralci rimodulati al 06.10.05				Note
			Oneri totali 285 rimodulati al 22.07.05	Oneri totali 285 rimodulati al 06.10.05	Onere Economico a carico di Terzi	Ulteriori Cofinanziamenti Regionali	Costo Totale	Stralcio 285	Stralcio a carico Terzi	Stralcio Cofinanziamenti Regionali	Totale Stralcio	
62	<b>PRAGELATO - SALTO DA TRAMPOLINO</b>											
63	IMPIANTO TRAMPOLINI											
64	PISTE SALTO, ZONA ATTERRAGGIO, STRADA ACCESSO E RECUPERO AMBIENTALE, IMPIANTI TECN.	U09										
65	STADIO E STRUTTURE TECNICHE DI SUPPORTO											
66	PARCHEGGI E SISTEMAZIONE ACCESSI											
67	SISTEMAZIONE AREE ACCESSORIE											
68	SISTEMAZIONE VIABILITA' E SERVIZI ACCESSORI		33,80	33,80	0,00	0,10	33,90	33,80	0,00	0,10	33,90	
69	INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS											
70	RIORDINO E SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DELLA FASCIA FLUVIALE (accorpato a progetto Pista Fondo)											
71	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTI DI GARA											
72	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO URBANO E REVISIONE DELLA VIABILITA'											
73	<b>SUB</b>		<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>33,90</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>33,90</b>	
74	<b>BARDONECCHIA - SCI ALPINO</b>											
75	INNEVAMENTO PROGRAMMATO											
76	SISTEMA DI INN. PROGRAMM. E NUOVO BACINO DI ACCUMULO COLOMION	U04	4,53	4,53	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00	4,53	
77	INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS											
78	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E ADEGUAMENTO VIABILITA' IN LOCO	K03	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	1,04	0,00	0,00	1,04	2 K03
79	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E ADEGUAMENTO VIABILITA' IN LOCO	K03	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	<b>SUB</b>		<b>5,57</b>	<b>5,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,57</b>	<b>5,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,57</b>	
81	<b>BARDONECCHIA - SNOW BOARD</b>											
82	PISTA MELEZET - SLALOM GIGANTE SNOWBOARD (M/F)											
83	SEGGIOVIA MELEZET - ETARPA - CHESAL	R07	9,64	9,64	0,00	0,00	9,64	9,64	0,00	0,00	9,64	
84	SOSTITUZIONE SCIOVIA CHESAL/SELLETTA CON NUOVA SEGGIOVIA BIPOSTO FISSA	R16	3,23	3,23	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00	3,23	
85	PISTA HALF-PIPE SNOWBOARD											
86	MIGLIORIE TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLA PISTA DI GARA	P08	1,42	1,42	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	1,42	
87	INNEVAMENTO PROGRAMMATO											
88	SISTEMA INNEVAMENTO PROGRAMMATO MELEZET	U03	5,51	5,51	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00	0,00	5,51	
89	INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS											
90	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTI DI GARA AREA MELEZET	K06	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO AGLI IMPIANTI DI GARA AREA MELEZET	K06	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	<b>SUB</b>		<b>20,83</b>	<b>20,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,83</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	
93	<b>CESANA PARIOL - BOB, SLITTINO E SKELETON</b>											
94	TRACCIATI DI GARA											
95	PISTA DI GARA, IMPIANTI, FABBRICATI TECNOLOGICI	U10										
96	STADIO E STRUTTURE GIUDICI, ZONE PARTENZE E ZONA ARRIVO											
97	REALIZZAZIONE PARCHEGGI, ACCESSI											
98	MEZZI E ATTREZZATURE		76,14	80,38	0,00	2,42	82,80	80,38	0,00	2,42	82,80	
99	MEZZI E ATTREZZATURE PER PREPARAZIONE E MANUTENZIONE PISTA											
100	INTERVENTI PREVISTI DALLA VAS											
101	RICOMPOSIZIONE DELLA MATRICE ECOLOGICA E OPERE DI SCHERMATURA AREA BOB											
102	REALIZZAZIONE DELLE VIE D' ACCESSO E DELLE AREE DI PARCHEGGIO DI ATTESTAMENTO											
103	<b>SUB</b>		<b>76,14</b>	<b>80,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>82,80</b>	<b>80,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>82,80</b>	
104	<b>SAUZE D'OULX - FREE STYLE</b>											
105	PISTA CLOTES - FREE STYLE - (M/F)											
106	SOSTITUZIONE SEGGIOVIA BIPOSTO CLOTES CON NUOVA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO	R09	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29		4,29		4,29	Fondi CIPE
107	SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO PISTE DI GARA E ALLENAMENTO (con riga 203)	P09										
108	NUOVA SEGGIOVIA A SERVIZIO PISTA FREESTYLE		8,58	8,58	0,00	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	8,58	
109	INNEVAMENTO PROGRAMMATO											
110	SISTEMA INNEVAMENTO PROGRAMM. E NUOVI BACINI DI ACCUMULO CLOTES	U07	4,66	3,89	0,77	0,00	4,66	3,89	0,77	0,00	4,66	0,77 milioni di euro su opere connesse
111	<b>SUB</b>		<b>13,23</b>	<b>12,47</b>	<b>5,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17,53</b>	<b>12,47</b>	<b>5,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17,53</b>	
112	<b>TORINO - SPORT DEL GHIACCIO</b>											
113	PALASPORT HOCKEY 1 E 2											
114	STADIO COMUNALE - HOCKEY 1	U01	102,79	102,79	0,00	1,30	104,09	100,33	0,00	1,30	101,63	
115	PALASPORT VELOCITA'											
116	"OVAL" AREA LINGOTTO	U04	64,32	64,32	7,00	0,00	71,32	62,49	7,00	0,00	69,49	
117	PALAPATTINAGGIO											
118	PALAZZO A VELA - ITALIA '61	U05	54,50	54,50	0,00	0,00	54,50	53,44	0,00	0,00	53,44	
119	STADIO DEL GHIACCIO											
120	IMPIANTO DI PATTINAGGIO - CORSO TAZZOLI - MIRAFIORI	U06	12,67	12,67	0,00	0,00	12,67	12,67	0,00	0,00	12,67	
121	<b>SUB</b>		<b>234,27</b>	<b>234,27</b>	<b>7,00</b>	<b>1,30</b>	<b>242,57</b>	<b>228,93</b>	<b>7,00</b>	<b>1,30</b>	<b>237,23</b>	
122	<b>PINEROLO - SPORT DEL GHIACCIO</b>											
123	PALASPORT CURLING											
124	PALAZZETTO DELLO SPORT - ADEGUAMENTO	U07	15,53	15,53	0,00	0,00	15,53	15,10	0,00	0,00	15,10	
125	<b>SUB</b>		<b>15,53</b>	<b>15,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,53</b>	<b>15,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,10</b>	
126	<b>TORRE PELLICE - SPORT DEL GHIACCIO</b>											
127	PALASPORT HOCKEY 4											
128	PALAZZETTO DEL GHIACCIO	U08	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90	11,40	0,00	0,00	11,40	
129	<b>SUB</b>		<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,90</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40</b>	
130	<b>TOTALE IMPIANTI SPORTIVI</b>		<b>518,05</b>	<b>521,55</b>	<b>12,06</b>	<b>4,07</b>	<b>537,68</b>	<b>514,84</b>	<b>12,06</b>	<b>4,07</b>	<b>530,97</b>	

STRALCI CON RELATIVO CONFRONTO CON IL PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATO AL 06.10.05

Riga n°	LOCALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA OLIMPICO	cod.	Piano degli interventi rimodulato al 06.10.05				Stralci rimodulati al 06.10.05				Note
			Oneri totali 285 rimodulati al 22.07.05	Oneri totali 285 rimodulati al 06.10.05	Onere Economico a carico di Terzi	Ulteriori Cofinanziamenti Regionali	Costo Totale	Stralcio 285	Stralcio a carico Terzi	Stralcio Cofinanziamenti Regionali	
132	<b>VIABILITA' AUTOSTRADALE</b>										
133	SATT - SISTEMA AUTOSTRADALE TANGENZIALE DI TORINO										
134	ADEGUAMENTO SICUREZZA TRA SVINCOLO INTERPORTO E NODO INTERSCAMBIO DI BRUERE	--	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00	23,12
135	COMPLETAMENTO 2° TRONCO AUTOSTRADA TORINO PINEROLO	--	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00	74,32
136	SUB		0,00	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44
137	<b>VIABILITA' STATALE</b>										
138	SS 23										
139	TRATTO PINEROLO PORTE PEROSA : VARIANTE E ADEGUAMENTI IN SEDE	S06	70,12	70,12	0,00	0,60	70,72	70,12	0,00	0,60	70,72
140	TRATTO PEROSA SESTRIERE: ADEGUAMENTI IN SEDE	S10	67,24	67,24	3,00	0,50	70,74	64,13	3,00	0,50	67,63
141	TRATTO SESTRIERE CESANA: ADEGUAMENTI NODALI ED ADEGUAMENTI IN SEDE	S14	4,97	4,97	0,00	0,50	5,47	4,27	0,00	0,50	4,77
142	CESANA: LAVORI DI ADEGUAMENTO VIARIO E SISTEMAZIONE IDRAULICA										
143	SS 24										
144	TRATTO CESANA CLAVIERE: ADEGUAMENTI IN SEDE E PARZIALE VARIANTE	ANAS									
145	VARIANTE DI CLAVIERE COPERTA	ANAS	25,82	25,82	89,09	0,00	114,91	25,82	89,09	0,00	114,91
146	SS 589										
147	VARIANTE DI AVIGLIANA: 1° LOTTO	S17	38,00	38,00	45,20	3,60	86,80	37,01	45,20	3,60	85,81
148	TRATTO PINEROLO SALUZZO : ADEGUAMENTI IN SEDE	S18	20,68	20,68	0,00	0,00	20,68	19,82	0,00	0,00	19,82
149	Variante Saluzzo e Crociera Barge +										
149b	Varianti Cavour e Osasco	S29/S31	4,35	4,35	0,00	0,00	4,35	4,35	0,21	0,00	4,56
150	SUB		231,18	231,18	137,29	5,20	373,67	225,52	137,50	5,20	368,22
151	<b>VIABILITA' PROVINCIALE</b>										
152	SP215 / CESANA-SESTRIERE: ADEGUAMENTI IN SEDE E ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO	S19									
153	SP236 / RICOSTRUZIONE DELLA GALLERIA DELLA STAZIONE ALPINA IN SALICE D'ULZIO	S20									
154	SP214 / VARIANTE IN LOCALITA' SAN MARCO E ADEGUAMENTI IN SEDE E TORNANTI	S21									
155	SP216 / BARDONECCHIA-MELEZET: MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI	S22									
156	SP161 / PINEROLO-TORRE PELLICE: ADEGUAMENTI IN SEDE		5,08	5,08	0,00	0,00	5,08	10,76	0,00	0,00	10,76
157	SP161 / PINEROLO-TORRE PELLICE: MESSA IN SICUREZZA	S23	15,72	13,72	0,00	0,00	13,72	10,96	0,00	0,00	10,96
158	SP156 / BIBIANA-LUSERNETTA: ADEGUAMENTI IN SEDE	S24									
159	SP157 / VARIANTE DELL'ABITATO DI BIBIANA	S27									
160	SP169 / VAL GERMANASCA ADEGUAMENTI IN SEDE	S26									
161	SP169 / VAL GERMANASCA VARIANTI DI CHIOTTI E PERRERO										
162	SP254 / ADEGUAMENTI IN SEDE DA MEANA A FRAIS	S25									
163	SUB		20,80	18,80	0,00	0,00	18,80	21,72	0,00	0,00	21,72
164	<b>STRUTTURE DI INTERSCAMBIO MODALE</b>										
165	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE A OULX - CESANA - PINEROLO Comprende K04	S28	5,35	5,35	0,00	0,00	5,35	4,83	0,00	0,00	4,83
166	SUB		5,35	5,35	0,00	0,00	5,35	4,83	0,00	0,00	4,83
167	<b>VIABILITA' URBANA TORINESE</b>										
168	SOTTOPASSO DI CORSO SPEZIA (oltre riga 197)	S32	16,08	16,08	9,14	0,00	25,22	32,34	15,58	0,00	47,92
169	SUB		16,08	16,08	9,14	0,00	25,22	32,34	15,58	0,00	47,92
170	<b>TOTALE INFRASTRUTTURE VIARIE</b>										
171			273,41	271,41	243,87	5,20	520,48	284,41	250,52	5,20	540,13
172	<b>SOTTOSISTEMA URBANO - INFRASTRUTTURE OLIMPICHE</b>										
173	VILLAGGIO OLIMPICO										
174	EX MERCATI GENERALI Lotti 2,3,4,5,6,7,9	V00	109,74	109,74	34,47	2,00	146,21	108,50	34,47	2,00	144,97
175	VILLAGGI MEDIA										
176	SPINA 2, ITALGAS, GRUGLIASCO, (MERCATI GENERALI), BIT	V01/V03/V04(V05)/V06	49,25	50,32	42,22	0,00	92,54	50,32	5,10	0,00	55,42
177	Ospedale Militare + Interventi Spina 3	V02-V09/10	62,73	62,72	35,83	0,00	98,55	62,47	0,00	0,00	62,47
178	SUB		221,72	222,78	112,52	2,00	337,30	221,29	39,57	2,00	262,86
179	<b>SOTTOSISTEMA DI VALLE - INFRASTRUTTURE OLIMPICHE</b>										
180	ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE SESTRIERE										
181	SUB VILLAGGIO OLIMPICO	V07	10,45	10,45	42,00	1,50	53,95	10,45	42,00	1,50	53,95
182	ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE BARDONECCHIA										
183	SUB VILLAGGIO OLIMPICO	V08	21,50	21,20	5,80	0,00	27,00	21,20	5,80	0,00	27,00
184	SUB		31,95	31,65	47,80	1,50	80,95	31,65	47,80	1,50	80,95
185	<b>TOTALE INFRASTRUTTURE OLIMPICHE</b>										
186			253,67	254,43	160,32	3,50	418,25	252,94	87,37	3,50	343,81
187	<b>TOTALE 1° ELENCO</b>										
188			1045,12	1047,40	416,25	12,77	1476,41	1052,18	349,95	12,77	1414,90

**STRALCI CON RELATIVO CONFRONTO CON IL PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATO AL 06.10.05**

Riga n°	LOCALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA OLIMPICO	cod.	Piano degli interventi rimodulato al 06.10.05				Stralci rimodulati al 06.10.05				Note	
			Oneri totali 285 rimodulati al 22.07.05	Oneri totali 285 rimodulati al 06.10.05	Onere Economico a carico di Terzi	Ulteriori Cofinanziamenti Regionali	Costo Totale	Stralcio 285	Stralcio a carico Terzi	Stralcio Cofinanziamenti Regionali		Totale Stralcio
189	TRATTO CESANA CLAVIERE: ADEGUAMENTI IN SEDE E PARZIALE VARIANTE	ANAS										
190	VILLAGGI OLIMPICI E MEDIA: AREE INTERNAZIONALI, AREE SERVIZI, ALLOGGIAMENTO As (accorpata in riga 174)	con V00										
191	SESTRIERE - SOSTITUZIONE SEGGIOVIA TREBIALS	R14	7,06	7,06	0,00	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00	7,06	
192	SESTRIERE - NUOVA TELECABINA SESTRIERE - FRAITEVE	R05	12,65	12,55	6,00	0,00	18,55	12,55	6,00	0,00	18,55	Fondi CIPE per 6,00 milioni di euro
193	CESANA - CABINOVIA 6 POSTI CESANA /SAN SICARIO (CON STAZIONE INTERMEDIA)	R03	13,51	13,51	0,00	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	13,51	
194	CESANA CLAVIERE - SISTEMA INNEVAMENTO PROGRAMMATO E FORM. NUOVO BACINO SAGNALONGA	I05	5,18	5,18	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	5,18	
195	BARDONECCHIA IMPIANTO PRA RAYMOND	R17	4,47	4,47	0,00	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00	4,47	
196	TORINO - SOTTOPASSO DI CORSO SPEZIA (oltre a riga 168)	con S32	16,32	16,32	7,62	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	SS 23 PINEROLO PORTE PEROSA	S08	0,00	0,00	53,96	0,00	53,96	0,00	53,96	0,00	53,96	Fondi CIPE
198	STRADE PROVINCIALI	--	3,34	3,34	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	SS589: TRATTO PINEROLO ADEGUAMENTI IN SEDE	S30	22,77	23,37	0,00	0,00	23,37	23,37	0,00	0,00	23,37	
200	COLLEGAMENTO OULX/SAUZE D'OULX (CON STAZIONE INTERMEDIA)	R18	10,33	10,33	11,88	0,00	22,21	10,33	11,88	0,00	22,21	
201	SAUZE D'OULX - SISTEMA INNEVAMENTO PROGRAMM. E NUOVI BACINI DI ACCUMULO	I08	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	
202	SAUZE D'OULX - SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO PISTE DI ALLENAMENTO (accorpata con riga 108)	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	A 32: COMPLETAMENTO SVINCOLO DI BARDONECCHIA	SITAF/ANAS	9,76	9,76	0,00	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	9,76	
204	A32: REALIZZAZIONE IV CORSIA TRA SAVOULX ED IL TRAFORO DEL FREJUS	SITAF/ANAS	26,39	26,39	92,78	0,00	119,17	26,39	0,00	0,00	26,39	
205	<b>TOTALE 2° ELENCO</b>		<b>134,54</b>	<b>135,04</b>	<b>172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>307,27</b>	<b>115,38</b>	<b>71,84</b>	<b>0,00</b>	<b>187,23</b>	
206												
207												
208	<b>TOTALE GENERALE in milioni di €</b>		<b>1179,66</b>	<b>1182,44</b>	<b>588,48</b>	<b>12,77</b>	<b>1783,69</b>	<b>1167,56</b>	<b>421,79</b>	<b>12,77</b>	<b>1602,13</b>	

Oneri totali 285 pari a 1182,44 milioni di euro derivanti da situazione consolidata precedente di 1179,66 milioni di euro a cui si aggiungono 2,88 milioni di euro derivanti da DPCM 21 novembre 2003 (1179,66 + 2,88 = 1182,44)