

Codice DB0707

D.D. 15 giugno 2009, n. 694

**Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e salute, direzione lavori, misurazione e contabilità dell'intervento di riqualificazione ed adeguamento dei giardini del complesso della Villa S. Remigio in Verbania. Proroga del termine di consegna del progetto preliminare.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga al 16.7.2009 del termine per la consegna del progetto definitivo dell'intervento di riqualificazione dei giardini facenti parte del complesso di Villa S. Remigio in Verbania, affidato al raggruppamento temporaneo d'impresе Icis s.r.l. (capogruppo) Isolarchitetti s.r.l., ing. Luciano Luciani, arch. Enrico Marforio, dott.ssa Maria Gabriella De Monte, ing. Paolo Soardo, arch. Mauro Berta, Studio Associato Vigetti Merlo, dott. geol. Secondo Antonio Accotto, arch. Daniele Moro, ing. Adolfo Coggiola (mandanti), corrente in Torino.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 29.7.2002.

Il Direttore

Maria Grazia Ferreri