

Codice DB1809

D.D. 9 marzo 2010, n. 261

Legge Regionale 8.07.1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica". Approvazione di Variante in corso d'opera e Proroga del termine di conclusione dei lavori presentate dalla ditta individuale "Veggia Ezio" relativo all'adattamento di un immobile a CAV nel Comune di Cocconato (AT). Programma Annuale degli Interventi 2004, istanza n. 68/04.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto della variante come sopra descritta proposta dalla ditta individuale "Veggia Ezio" avente sede legale nel Comune di Cocconato (AT), Strada Gesso n. 15 titolare dell'iniziativa volta all'adattamento di immobile a CAV presso il medesimo Comune di Cocconato (AT) che comporta una spesa complessiva pari ad € 717.626,84, così come risulta dalla documentazione inviata presso gli uffici regionali competenti;

- di confermare, a favore della citata ditta individuale "Veggia Ezio", il contributo in conto capitale di € 119.950,50 concesso - nel rispetto del principio "de minimis" - ai sensi della Legge Regionale n. 18/99, Programma Annuale degli Interventi 2004-graduatoria 2, per la realizzazione del progetto di cui all'istanza n. 68/04;

- di concedere alla ditta individuale Veggia Ezio per la realizzazione del progetto finanziato una proroga del termine dei lavori previsto al 31 dicembre 2010;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.G.R. n. 62 - 2534 del 03.04.2006 e nella D.D. n. 648 del 2.08.2006;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R2002.

Il Dirigente

Paola Casagrande