

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DLgs 387/2003 e s.m.i. - D.D. n. 179 del 10/05/2010 di proroga termine fine lavori - Autorizzazione unica, in variante alla D.D. n. 227 del 11/04/2007, per la realizzazione di linea elettrica 15 kV per la consegna dell'energia alla rete Enel, nei Comuni di Re, Villette e Malesco - ditta Idroelettrica Revil S.r.l. - D.D. n. 510 del 22/12/2008.

Il Dirigente

(omissis)

determina

Di prorogare sino al 21/04/2012 il termine per la fine dei lavori oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Idroelettrica Revil S.r.l. con D.D. n. 510 del 22/12/2008, approvando e rendendo efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta, (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

A. Di prorogare sino al 21/04/2012 il termine per la fine dei lavori autorizzati con D.D. n. 510 del 22/12/2008.

B. Di confermare integralmente tutte le prescrizioni contenute nella D.D. n. 510 del 22/12/2008, ad eccezione della prescrizione a. 1, nella parte relativa al termine per la fine dei lavori. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni