

Codice DB1903

D.D. 24 maggio 2010, n. 178

L.R. 08.01.04 n. 1- DGR n. 69-3862 del 18.09.06 - Comune di Pino T.se - ASL TO5 - Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento edificio "Ex Cottolengo" per realizzazione Comunita' Socio Assistenziale" - Differimento del termine di inizio dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

o di differire di 94 giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 452 del 21.11.2008 per l'inizio dei lavori relativi alla "Ristrutturazione ed ampliamento edificio "Ex Cottolengo" per realizzazione Comunità Socio Assistenziale" del Comune di Pino T.se;

o di dare atto che l'inizio dei lavori è avvenuto il 03.12.09, mentre il termine per l'ultimazione resta stabilito in 397 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei medesimi.

Le opere finanziate dovranno comunque essere portate a termine entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione della prima rata del contributo, pena la revoca dello stesso.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Eriberio Naddeo