

Codice DB1903

D.D. 7 giugno 2010, n. 192

LL.RR. nn. 18/84 e 22/90 e s.m.i. - Ente Opera Pia "Ospedale Santa Croce" di San Salvatore Monferrato - A.S.L. AL - Lavori di "Parziale demolizione di immobili esistenti per la realizzazione di una Piccola Residenza denominata "Il Rifugio di Anchise" - Perizia di variante e suppletiva - Approvazione e concessione proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che l'Ente ha richiesto, entro i termini previsti dal provvedimento regionale, una proroga di mesi sei per l'inizio dei lavori e' che gli stessi sono avvenuti entro la suddetta scadenza, ovvero in data 14 settembre 2007;
- di prorogare pertanto, ora per allora, di mesi sei i termini fissati con Determinazione dirigenziale n. 220/19.03 del 16 agosto 2006 per l'inizio dei lavori di "Parziale demolizione di immobili esistenti per la realizzazione di una Piccola Residenza denominata "Il Rifugio di Anchise";
- di approvare la Perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Parziale demolizione di immobili esistenti per la realizzazione di una Piccola Residenza denominata "Il Rifugio di Anchise" dell'Opera Pia "Ospedale S. Croce" di San Salvatore M.to, dell'importo complessivo di Euro 1.198.000,00 cosi' suddiviso:

A) Lavori a base d'asta:

- Importo netto dei lavori di perizia Euro 781.284,93
- di cui oneri per la sicurezza Euro 33.580,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Lavori in economia	Euro	89.877,38	
- Spese tecniche per rilievi e progettazione	Euro	215.000,00	
- IVA al 20% su spese tecniche	Euro	43.860,00	
- IVA al 4% sui lavori	Euro	15.625,70	
- IVA al 10% sui lavori	Euro	39.064,25	
- Cassa nazionale al 2% sulle ST	Euro	4.300,00	
- IVA al 10% per opere specialistiche	Euro	<u>8.987,74</u>	
Sommano	Euro	416.715,07	<u>Euro 416.715,07</u>
		Totale	Euro 1.198.000,00

- di vincolare l'approvazione della Perizia di variante e suppletiva a tutte le disposizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 220/19.03 del 16 agosto 2006 nonche' alla prescrizione impartita nel presente atto dal Settore "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualita' dei servizi" della Regione Piemonte;
 - di prendere atto che alla spesa di Euro 1.198.000,00 l'Opera Pia "Ospedale S. Croce" di San Salvatore M.to fara' fronte cosi' come indicato nelle premesse;
 - di prorogare infine, per le motivazioni richiamate in premessa, di 120 giorni i termini fissati per la fine dei lavori, fissando il nuovo termine per l'ultimazione di cui trattasi entro il 15 luglio 2010.
- Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo