

Codice DB1903

D.D. 6 luglio 2010, n. 232

L.R.23 aprile 2007, n.9 - D.G.R. n.31 - 6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Parella (TO) - "Lavori di nuova realizzazione micro-nido comunale c/o palazzo municipale" - Differimento del termine di inizio dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di differire di centotrentaquattro (134) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 383 del 13 ottobre 2009, per l'inizio dei lavori di "nuova realizzazione di micro -nido c/o palazzo municipale".

Di stabilire che il termine per l'inizio dei lavori è stabilito in 284 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della Determinazione Dirigenziale n.383/2009, avvenuta il 21 ottobre 2009 e pertanto il termine di inizio lavori è fissato per il giorno 1 agosto 2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Dirigente

Eriberto Naddeo