

Codice DB1903

D.D. 13 luglio 2010, n. 253

LL.RR. nn. 18/84 e 43/97 - II Bando - Comune di Cervasca - ASL CN1 - Lavori di "Ristrutturazione della cascina Pellegrino per formazione Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per disabili" - Approvazione Perizia di variante e concessione proroga termini per ultimazione lavori - Importo complessivo Euro 1.035.000,00.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare la Perizia di variante dei lavori di "Ristrutturazione della cascina Pellegrino per formazione Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per disabili" in Cervasca, dell'importo complessivo di Euro 1.035.000,00, così suddiviso:

A) Lavori a base di contratto:

| | | | |
|--|------|-------------------|-----------------|
| - importo lavori di contratto | Euro | 661.325,87 | |
| - importo lavori per atto di sottomissione | Euro | <u>125.700,00</u> | |
| Sommano | Euro | 787.025,87 | Euro 787.025,87 |

B) Somme a disposizione dell' amministrazione:

| | | | |
|--|------|--------------|------------------------|
| - Spese gen.tec. prog. Arch. etc. | Euro | 90.500,00 | |
| - Spese tec. Coord. Sicurezza | Euro | 23.307,60 | |
| - Spese tec. rilievi, accert. indag. geolog. | Euro | 2.680,00 | |
| - Spese tec. Collaudo statico | Euro | 2.000,00 | |
| - Spese tec. Collaudo in corso d'opera | Euro | - | |
| - Spese tec. Accatastam. Immobile | Euro | 3.000,00 | |
| - Spese atto notarile vincolo destinazione d'uso | Euro | 1.500,00 | |
| - Contributo integrativo spese tec. (parte) | Euro | 4.672,30 | |
| - Contributo integrativo spese tec. (parte) | Euro | 93,60 | |
| - IVA per spese tecniche 20% | Euro | 25.550,70 | |
| - IVA per lavori 10% | Euro | 78.702,59 | |
| - Spese incentivi ex art.18 L. 109/1994 s.m.i. | Euro | 3.148,10 | |
| - Spese per pareri preventivi | Euro | 500,00 | |
| - Spese per pubblicita' legale appalto | Euro | 5.000,00 | |
| - Spese x sgombero locali ed area cascina | Euro | 7.300,00 | |
| - Economie derivanti da ribasso d'asta | Euro | - | |
| - Arrotondamenti | Euro | <u>19,23</u> | |
| Sommano | Euro | 247.974,13 | <u>Euro 247.974,13</u> |
| | | Totale | Euro 1.035.000,00 |

- di vincolare l'approvazione della Perizia di variante a tutte le disposizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 286/1903 del 7 agosto 2007, nonche' alle prescrizioni impartite nel presente atto dal Settore "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualita' dei servizi" della Regione Piemonte;

- di prorogare di 60 giorni i termini fissati con il succitato provvedimento dirigenziale n. 286/ 2007 per l'ultimazione delle opere per la realizzazione di un Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per disabili in Cervasca;

- di dare atto che alla copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro 1.035.000,00 il Comune di Cervasca fara' fronte cosi' come indicato nelle premesse.

Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo