

Codice DB1809

D.D. 15 novembre 2010, n. 1230

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Ronco Canavese (TO) - Progetto: Percorso turistico ambientale attrezzato tra i comuni di Ronco Canavese e Valparato Soana - Istanza n. 4.06/129 - Richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori.

Vista la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006, con la quale sono stati approvati rispettivamente, sulla base di quanto disposto all'art. 5 della L.R. 4 /2000 e s.m.i., il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" ed il "Piano annuale di attuazione 2006" ;

visto che con la D.D. n. 727 del 26.09.2007, ai sensi del Piano di Attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n. 59 – 6591 del 30.07.2007 per il sostegno del medesimo "Piano";

visto che con D.D. n. 51 del 04.02.2008, seguendo l'ordine decrescente delle graduatorie delle istanze presentate ai sensi del "Piano di Attuazione 2006", approvate con D.D n. 727 del 26.09.2007, veniva concesso, tra gli altri al Comune di Ronco Canavese , un contributo in conto capitale complessivo di €. 244.800,00 per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che il comune di Ronco Canavese sottoscriveva apposito "atto" di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2006" nonché di quelle contenute nella D.D.727 del 26.09.2007;

visto che in data 22.09.2010 con nota n. 1877 lo stesso comune beneficiario del contributo, ha richiesto una proroga di fine lavori, da imputare in particolare alle avverse condizioni atmosferiche della stagione passata, che hanno di fatto impedito l'esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma prestabilito.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della L.R. 23/08;

determina

di concedere al comune di Ronco Canavese (To) per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del "Piano annuale di attuazione 2006"– Progetto: Percorso turistico ambientale attrezzato tra i comuni di Ronco Canavese e Valprato Soana - Istanza n. 4.06/129 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 30/09/2011.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi