

Codice DB1903

D.D. 14 gennaio 2011, n. 5

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di San Salvatore Monferrato (AL) - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido" - Proroga del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di ottanta (80) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 28 agosto 2009 per l'ultimazione dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido" del Comune di San Salvatore Monferrato (AL).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 320 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 19 marzo 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Eriberio Naddeo