

Codice DB1903

D.D. 1 febbraio 2011, n. 34

**L.R. 26/93, artt. 3 e 4 - "Interventi a favore della popolazione zingara" per l'anno 2006 - Comune di Torino - Lavori di "Manutenzione straordinaria dei campi nomadi di via Germagnano e strada dell'Aeroporto" - Variante in corso d'opera - Importo lordo per maggiori lavori Euro 53.447,57 - Presa d'atto dell'approvazione e nuova scadenza termini per l'ultimazione dei lavori.**

(omissis)  
 IL DIRIGENTE  
 (omissis)  
*determina*

▪ di prendere atto che il Comune di Torino ha approvato la Variante in corso d'opera dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei campi nomadi di via Germagnano e strada dell'Aeroporto" del Comune di Torino, che comporta un importo lordo per maggiori lavori pari ad Euro 53.447,57 ed il cui quadro economico complessivo risulta così rimodulato:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta 34,35%:

- Opere a misura	Euro	263.539,05	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	<u>40.936,64</u>	
Sommano	Euro	304.475,69	Euro 304.475,69

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA al 20%	Euro	60.895,14	
- Spese progettazione interna	Euro	3.000,00	
- Incentivo ex art. 92, D.Lgs. 163/2006	Euro	7.500,00	
- Imprevisti per spese tecniche	Euro	32.000,00	
- Imprevisti opere e spese di pubblicità	Euro	7.500,00	
- Economie	Euro	<u>84.629,17</u>	
Sommano	Euro	195.524,31	Euro <u>195.524,31</u>
TOTALE			Euro 500.000,00

▪ di prendere atto che sono state concesse alla ditta appaltatrice due sospensioni per complessivi 60 giorni e che il nuovo termine per l'ultimazione delle opere, dovendo avvenire entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo, e' fissato per il 29 ottobre 2011;

▪ di confermare e richiamare, anche se non trascritte, tutte le prescrizioni cui e' vincolata l'esecuzione dell'opera così come esplicitato nella Determinazione Dirigenziale n. 489/DA1903 del 18 dicembre 2008;

▪ di prendere atto che la variante in corso d'opera dei succitati lavori non ha comportato nuovi prezzi e che i costi aggiuntivi trovano copertura finanziaria nel ribasso offerto dalla ditta appaltatrice.

Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo