

Codice DB1809

D.D. 9 marzo 2011, n. 131

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2006 - Progetto: Completamento al progetto di fruizione turistica bistagionale - Comune di Murazzano - Approvazione variante e proroga del termine di conclusione lavori - Istanza 4.06/90.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di esprimere parere favorevole circa la variante relativa al progetto ammesso a finanziamento;
- di concedere al Comune di Murazzano (CN) per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" – per "Realizzazione struttura polivalente e rete percorsi turistico-culturali". Istanza n. 4.06/90, una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 30/06/2011;
- di confermare a favore del Comune di Murazzano (CN), il contributo in conto capitale nella misura di €. 171.317,97, della spesa ammessa a contributo di €. 277.929,96 ammesso a contributo con D.D. n. 51 del 04/02/2008 e la D.D. n. 727 del 26/09/2007 per il completamento al progetto per la realizzazione di una struttura polivalente e rete percorsi turistico-culturali – Istanza: 4.06/90.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella determinazione dirigenziale sopra citata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi