

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 35-1880

Progetto "SIND Support" - Progetto per il supporto all'implementazione ed avvio del "Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze" (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze - Approvazione del progetto esecutivo ed adozione dello schema di Convenzione con il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (di seguito CUEIM).

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Il Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (di seguito SIND), è stato istituito con il Decreto del Ministro della Salute del 11 giugno 2010 ed è espressione della volontà del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) di focalizzare l'attenzione sulla tematica delle Dipendenze.

Il SIND è stato sviluppato a partire dal progetto SESIT, con il quale il Ministero della Salute ha favorito lo sviluppo di sistemi gestionali locali finalizzati alla raccolta di dati individuali sugli utenti in carico ai SERT.

Il progetto esecutivo denominato "SIND Support" è nato ed è stato promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga (di seguito DPA) – Ente committente - e dal Ministero della Salute con l'obiettivo di dare concreta attuazione al SIND succitato.

Pertanto, obiettivo generale del DPA è quello di avviare la proposta progettuale denominata "SIND Support" affinché si realizzi la costituzione e, in prospettiva, la portata a regime in arco temporale pluriennale, di una rete informativa tra le strutture centrali di riferimento e gli Osservatori Regionali ed Aziendali in relazione al tracciato SIND. Il progetto deve predisporre le basi per la realizzazione di un sistema nazionale che consenta una più agevole azione relativamente al flusso informativo verso l'Osservatorio Europeo sulle Dipendenze (EMCDDA).

Come sotto obiettivi specifici si prefigura la realizzazione di:

- 1) Informatizzazione di tutti i Servizi per le dipendenze, acquisizione del software per la gestione degli utenti secondo lo standard SIND;
- 2) Implementazione totale a livello regionale del software per la gestione degli utenti secondo lo standard SIND;
- 3) Adeguamento a livello regionale del software per la gestione degli utenti secondo lo standard SIND;
- 4) Implementazione della procedura di estrazione dei dati secondo il tracciato SIND;
- 5) Implementazione della procedura di predisposizione automatica di report standard;
- 6) Pianificazione e realizzazione di percorsi formativi per gli operatori dei Ser.T sul flusso informativo SIND e la rilevazione dei dati.

Considerato che il DPA ha individuato quale ente affidatario del progetto generale il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (Allegato 1) e che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione esecutiva (Allegato 3), trasferirà alla Regione Piemonte € 36.000,00, secondo le modalità sottoscritte e in relazione ai contenuti del progetto esecutivo (Allegato 2).

Constatato che il progetto succitato (Allegato 2) sarà affidato all'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze (OED Piemonte) dell'ASL TO3 in qualità di Ente executive. L'Osservatorio di cui sopra è stato individuato per lo sviluppo del progetto "SIND Support" in relazione al ruolo specifico

all'interno del Sistema informativo delle Dipendenze, approvato con la D.G.R. n. 86-7612 del 26.11.2007. All'OED saranno trasferiti €. 20.000, quale finanziamento dedicato alla stipula di contratti di prestazione occasionale, ai rimborsi spese e costi di gestione. Nel rispetto della normativa vigente.

Preso atto che per la realizzazione dell'adeguamento alla versione definitiva del tracciato record ministeriale SIND ci si avvarrà anche delle competenze tecniche del Consorzio per il Sistema Informativo piemontese (CSI). Al CSI saranno trasferiti €. 16.000 quale quota parte del finanziamento inerente l'attività di manutenzione evolutiva al Sistema Informativo regionale di cui al progetto regionale approvato.

Vista la D.G.R. n. 86-7612 del 26.11.2007;

vista la D.G.R. n. 5-8671 del 28.04.2008;

visto il Decreto Ministro della Salute del 11 giugno 2010;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di aderire al progetto generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga (DPA) denominato “Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze” (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il relativo progetto esecutivo denominato “SIND Support” - Progetto per il supporto all'implementazione ed avvio del “Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze” (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze in Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di adottare lo schema di Convenzione esecutiva con il CUEIM, ente affidatario del progetto in Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che, come previsto dalla Convenzione (Allegato 3), dopo la sottoscrizione della stessa, per la realizzazione del progetto in oggetto, il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale trasferirà alla Regione Piemonte € 36.000,00 (trentaseimila/00) di cui €. 20.000 da assegnare all'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze dell'ASL TO 3 e €. 16.000 da assegnare al Consorzio Sistema Informativo piemontese (CSI) come espressamente dettagliato in premessa.
5. di demandare al Direttore della Direzione Regionale Sanità la sottoscrizione della Convenzione e l'adozione di tutte le Determinazioni di attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Antidroga

Progetto esecutivo **SIND Support**

Progetto per il supporto all'implementazione ed avvio del
"Sistema informativo Nazionale sulle Dipendenze" (SIND)
come rete informatica nazionale unificata per il sistema
delle dipendenze.

in collaborazione con:

Ente affidatario



Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo



CUEIM

In attuazione degli indirizzi della:



Trieste 12-14 Marzo 2009



INDICE

	Premessa
1.0	Titolo del progetto
2.0	Riassunto – Sintesi
3.0	Coordinamenti interistituzionali
4.0	Referenti amministrativi
5.0	Altre organizzazioni coinvolte
6.0	Organigramma generale del progetto
6.1	Gruppo Consultivo Multidisciplinare
7.0	Problema che si vuole risolvere
7.1	Definizione e descrizione degli effetti negativi e problematici che si ha la necessità di affrontare
7.2	Dimensionamento e rilevanza (Frequenza, grado di gravità, misure epidemiologiche)
7.3	Principali cause ipotizzate su cui si potrebbe agire
8.0	Obiettivo generale dell'intervento e risultati attesi
8.1	Specifiche
9.0	Premesse tecnico scientifiche (il "razionale") dell'intervento proposto
10.0	Target (destinatari)
11.0	Territorio ed ambienti di intervento
12.0	Altri interventi alternativi già sperimentati in questo settore
13.0	Valore aggiunto atteso dell'intervento proposto
14.0	Note sulla flessibilità organizzativa e criteri di leadership
15.0	Sotto obiettivi specifici
15.1	Sotto obiettivi, macro-attività e indicatori
15.2	Indicazioni metodologiche generali
15.3	Sotto obiettivi e prodotti tangibili attesi
15.4	WTA Work Task Assignment – assegnazione dei compiti principali
16.0	Scheduling
16.1	Articolazione in fasi temporali e attività
16.2	Gantt preventivo
17.0	Agenda reporting
17.1	Gantt preventivo (con deliverables riportati: D= deliverable; d= deliverable eventuale)
18.0	Risorse e piano finanziario
18.1	Eventuali sponsorizzazioni esterne (ente/azienda, tipologia e valore della sponsorizzazione)
18.2	Proroghe alle attività di progetto e all'utilizzo dei finanziamenti
19.0	Conclusioni e specifiche generali



RIASSUNTO - SINTESI

Nel mese di aprile 2009 questo Dipartimento si è impegnato a supportare l'attivazione del flusso SIND (Sistema Informativo Nazionale Dipendenze) con un progetto specifico a favore delle Regioni e in stretta collaborazione con questo Dipartimento e il Ministero della Salute. Il testo del decreto relativo al sistema SIND è stato recentemente approvato in Conferenza Stato Regioni e finalmente permetterà di attivare il nuovo flusso dati sulle tossicodipendenze.

Il progetto si rivolge a tutte le Regioni e Province autonome che vorranno partecipare fornendo loro il supporto necessario per realizzare, implementare o integrare i propri sistemi informativi per il flusso dati SIND sulla base delle indicazioni europee dell'OEDT.

Il progetto rientra nelle linee strategiche fissate dal Dipartimento Politiche Antidroga (DPA) concordato con il Ministero della Salute e prevede la messa a regime di flussi informativi sulle tossicodipendenze (tracciato SIND) a livello nazionale.

Il tracciato SIND costituisce lo standard informativo nazionale dei flussi nel campo delle dipendenze in accordo con le definizioni europee e diventerà obbligatorio nel 2013 (sui dati 2012).

Allo stato attuale lo stato di avanzamento dell'implementazione dei sistemi informativi è estremamente eterogeneo nel territorio nazionale, tra le Regioni e all'interno delle singole Regioni e Province Autonome.

Pertanto gli obiettivi specifici ed operativi del progetto, che mirano all'applicazione del tracciato standard nazionale in tutti i territori coinvolti, prevedono:

- ricognizione della situazione nei singoli territori coinvolti (regioni e PA)
- se presenti, analisi dei sistemi informativi e della loro logica di funzionamento
- se assenti, avvio di sistemi di rilevazione informatizzati
- realizzazione delle azioni necessarie per l'implementazione dei sistemi verso l'estrazione di tracciati standard conformi
- gestione delle informazioni derivanti dai tracciati e loro sistematizzazione (verifica qualità e congruenza, pooling, ecc.)
- indicazioni sulla predisposizione di reportistica standard per il ritorno alle Regioni e PA

Il soggetto proponente (Ente committente) è il DPA, in collaborazione con il Ministero della Salute, il quale si avvarrà, per gli aspetti operativi, della fattiva collaborazione del CUEIM (Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale) (Ente affidatario). Il progetto avrà durata minima annuale, interessando l'intero anno 2010. Sono previste delle verifiche intermedie ed una valutazione dell'opportunità di eventuali rifinanziamenti, se verrà rilevata l'efficacia e sostenibilità sia organizzativa che finanziaria dell'attività svolta.

Il progetto SIND opererà in sinergia con il progetto N.I.O.D. – Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze (il cui ente affidatario è la ASL Lanciano – Vasto – Chieti) per la realizzazione di osservatori regionali sulle dipendenze sulla base di una collaborazione appositamente attivata con l'OEDT che curerà la parte formativa presso la sede di Lisbona.



PREMESSA

Il presente progetto nasce dalla volontà di dare concreta attuazione al disegno prefigurato e promosso dal Ministero della Salute e il Dipartimento Politiche Antidroga, concernente il Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze (d'ora in avanti, SIND). Il SIND fa peraltro parte di un più ampio disegno, il Nuovo Sistema Informativo Nazionale Sanitario (NSIS), e si pone in coerenza e continuità con il progetto nazionale degli Standard Europei per i Sistemi Informativi sulle Dipendenze (SESIT), il quale ha tra l'altro finanziato la realizzazione del Sistema Informativo sulle Dipendenze della Regione Emilia-Romagna (SistER), uno dei primi sistemi informatici unici regionali.

Il progetto SIND si prefigge di costituire un adeguato sistema informativo e informatizzato sulle dipendenze che sia in grado di fornire ai policy maker competenti informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulla domanda di assistenza da parte di soggetti consumatori di sostanze stupefacenti, quindi sulle tossicodipendenze e sulle loro conseguenze, con un particolare focus sulle attività socio-sanitarie assistenziali erogate dalle pubbliche istituzioni.

Tale prospettiva implica che il sistema:

1. risulti al contempo qualificato da una funzione informativa (o di osservazione) e da una funzione operativa. La prima fa riferimento ad un'utilità informativa e ad una funzione di indirizzo/monitoraggio per i massimi decisori a livello nazionale, cui devono pervenire adeguati flussi informativi circa la rete di servizi pubblici di assistenza a soggetti assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope. Tale utilità informativa potrà essere fornita non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale ed aziendale, quale supporto informativo per i policy maker regionali o locali. La seconda funzione implica che il sistema offra elementi e strumenti (tools) in grado di supportare concretamente gli operatori socio-sanitari locali nella gestione clinica dei pazienti e nel management della singola unità aziendale presente sul territorio ed intenta nell'erogazione di servizi pubblici di cura delle tossicodipendenze;
2. pur avendo rango e dignità nazionali, deve inevitabilmente collegarsi ed interfacciarsi con gli analoghi sistemi informativi già presenti o da implementare/sviluppare nelle Regioni e nelle altre Autonomie Territoriali.

Con specifico riguardo al secondo punto, giova peraltro osservare come l'indirizzo ormai consolidato nell'Unione Europea in materia di sistemi di servizi pubblici socio-sanitari ed assistenziali di cura delle tossicodipendenze sottolinei l'esigenza della costituzione/implementazione di un "sistema di sistemi" (System of Systems o SoS), ovvero un sistema complessivo gerarchizzato composto di sistemi di rango territoriale diverso tra di loro interdipendenti ed interagenti. Si delinea così un'ideale "filiera" di sistemi di osservazione ed operativi, articolata almeno nei seguenti livelli logici fondamentali:

1. livello comunitario: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) od Osservatorio europeo sulle tossicodipendenze di Lisbona (OEDT);
2. livello nazionale: Osservatorio Nazionale sulle dipendenze (SIND);
3. livello regionale o assimilato: Osservatorio Regionale sulle dipendenze
4. livello operativo locale: Osservatorio Aziendale sulle dipendenze.

Elemento di specificità del progetto sarà il ricorso del DPA, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ad attività di affiancamento, supporto, accompagnamento e collaborazione in fase di avvio e conduzione a regime del sistema, mediante il coinvolgimento operativo del CUEIM (Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale), organismo terzo indipendente dotato di particolare qualificazione tecnico-scientifica ed organizzativa, e, conseguentemente, delle Amministrazioni Regionali e Locali che intenderanno aderire all'iniziativa "mettendo in rete" il proprio patrimonio informativo e compiendo un percorso di graduale convergenza verso un miglioramento dei rispettivi sistemi informativi in tema di assistenza socio-sanitaria sulle tossicodipendenze.

Il CUEIM, in qualità di ente affidatario del DPA, e delle Regioni e Province Autonome che aderiranno all'iniziativa, interverrà, tra l'altro, come un qualificato operatore tecnico-scientifico-metodologico a supporto delle impostazioni del complessivo sistema, a beneficio della consistenza e robustezza dell'architettura progettuale. Resta fermo che ogni patrimonio informativo d'interesse delle Pubbliche Istituzioni partecipanti sarà ubicato e detenuto esclusivamente nel perimetro delle Pubbliche Amministrazioni, per cui né il CUEIM né altri enti privati o assimilabili



acquisiranno alcun diritto o prerogativa di detenzione e gestione di dati e flussi informativi di pertinenza ed interesse delle Autorità Pubbliche.

In questo modo, il progetto risulta funzionale alla costituzione ed all'avviamento dell'archivio nazionale sulle tossicodipendenze presso il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché del database intergovernativo unico sulle tossicodipendenze istituito e gestito dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed alla sua "messa in rete" con gli omologhi Osservatori Regionali.

1.0 TITOLO DEL PROGETTO

Progetto per il supporto all'implementazione, ed avvio del "Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze" (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze

Ente committente	Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA)
Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico	Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) <ul style="list-style-type: none">– Capo Dipartimento Politiche Antidroga: Dr. Giovanni Serpelloni– Dipartimento Politiche Antidroga – Direttore Tecnico-Scientifico: Dott.ssa Elisabetta Simeoni– Dipartimento Politiche Antidroga: Dr. Roberto Mollica Referenti Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Referenti delle Regioni e Province Autonome aderenti e partecipanti al progetto CUEIM <ul style="list-style-type: none">– Coordinamento Generale per il CUEIM: Prof. Carlo Pacella– Direttore tecnico-scientifico in ambito socio-sanitario: Dott. Bruno Genetti– Consulente scientifico in ambito tecnico-informatico e tecnologico: Prof. Barile Sergio– Coordinamento operativo: Prof. Luca Proietti– Rappresentanti referenti tecnici territoriali (n. 3)
Ente affidatario	CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
Responsabile del Progetto per l'Ente affidatario	Prof. Carlo Pacella
Gruppo Consultivo Multidisciplinare	Da costituire in fase operativa
Collaborazione tecnico-scientifica interistituzionale	Regioni e Province Autonome aderenti e/o ammesse all'iniziativa SIND OEDT – Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze NIDA – Division of Epidemiology, Services and Prevention Research (DESPR) Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento Servizi Informativi Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento di Prevenzione
Project Management DPA	Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA)



3.0 COORDINAMENTI INTERISTITUZIONALI

Sarà istituito un coordinamento interistituzionale, a cura del DPA – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i seguenti Enti:

1. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento Servizi Informativi. La collaborazione di tale Dipartimento si estrinsecherà nella considerazione dei profili tecnico-informativi e tecnologico-informatici e nel supporto operativo nell'implementazione delle analisi/verifiche e delle soluzioni informatizzate;
2. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento di Prevenzione. La collaborazione di tale Dipartimento si estrinsecherà nella verifica dell'assenza di sovrapposizioni o contraddizioni con altre iniziative o programma più direttamente rilevanti sul piano della prevenzione in tema di assunzione di sostanze stupefacenti o comunque foriere di dipendenza ed illegali;
3. Assessorati competenti delle Amministrazioni Regionali e Province Autonome Italiane aderenti e partecipanti all'iniziativa SIND. La collaborazione di tali Istituzioni si estrinsecherà nella stipula di apposite convenzioni esecutive volte a consentire il supporto e lo sviluppo del regolare flusso di dati dai singoli territori al SIND nazionale nel rispetto di specifiche impostazioni e, nel contempo, il supporto alle singole Amministrazioni Territoriali aderenti per disporre di un proprio sistema informativo in materia adeguato e funzionale. Di seguito si riporta a titolo di chiarimento l'elenco di tutte le Regioni e Province Autonome italiane potenzialmente coinvolte nell'iniziativa.

Regioni Italiane:

1. Abruzzo,
2. Basilicata,
3. Calabria,
4. Campania,
5. Emilia-Romagna,
6. Friuli-Venezia Giulia,
7. Lazio,
8. Liguria,
9. Lombardia,
10. Marche,
11. Molise,
12. Piemonte,

13. Puglia,
14. Sardegna,
15. Sicilia,
16. Toscana,
17. Trentino-Alto Adige,
18. Umbria,
19. Valle d'Aosta,
20. Veneto.

Province Autonome Italiane:

1. Provincia Autonoma di Bolzano,
2. Provincia Autonoma di Trento.

A conferma del ruolo fondamentale e determinante riconosciuto alle Amministrazioni Regionali ed alle Province Autonome nell'ambito delle attività di implementazione di un unico ed uniforme sistema informativo nazionale sulle tossicodipendenze, e dell'importanza di tale sistema finalizzato al monitoraggio della domanda di trattamento da parte di consumatori di sostanze psicotrope, il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha promosso e finanziato questo progetto per il supporto alle attività di implementazione di un sistema informativo uniforme per le realtà regionali interessate a parteciparvi.

4.0 REFERENTI AMMINISTRATIVI

Coordinate

Per il DPA:
Cons. Luciana SACCONI

Tel 06/6779.6413
Cell 329/4308204
Fax 06/6779.3659
Email l.saccone@governo.it

Per il CUEIM
Prof. Salvatore De Falco


Tel
Cell 335/7765240
Fax



6.0 ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PROGETTO

Viene di seguito rappresentato l'organigramma generale del progetto nei tre livelli previsti di direzione e coordinamento:

- *Primo livello* del Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvarrà, come organi di staff di un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, presieduto dal Capo Dipartimento Politiche Antidroga, e di un gruppo consultivo multidisciplinare.
- *Secondo livello* di coordinamento operativo nazionale, affidato al CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale.



6.1 GRUPPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARE



Tale eventuale organo di progetto ha lo scopo di fornire al CUEIM, al Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pareri, indicazioni, orientamenti in via consultiva relativamente alla tematica della domanda di trattamento in materia di tossicodipendenza. Questo Gruppo è composto da varie professionalità e discipline al fine di mantenere e assicurare un approccio multidisciplinare.

8.0 OBIETTIVO GENERALE DELL'INTERVENTO E RISULTATI ATTESI

Obiettivo generale del progetto è costituire e, in prospettiva, condurre a regime in arco temporale pluriennale una rete informativa tra le strutture centrali di riferimento e gli Osservatori Regionali ed Aziendali in relazione al tracciato SIND

In particolare, il progetto deve predisporre le basi per la realizzazione di un sistema nazionale che consenta una più agevole azione relativamente a:

- il monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- il supporto della valutazione alle attività gestionali dei Servizi, per comprendere il grado di efficienza e di consumo di risorse;
- il supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
- la fornitura di dati per la preparazione della Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e gli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti da dati aggregati derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio Europeo, delle Nazioni Unite – Annual Report Questionnaire;
- l'adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee guida dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze;

8.1 SPECIFICHE

Le attività progettuali dovranno sempre far riferimento ai vincoli normativi e regolamentari in materia di riservatezza dei dati personali, specialmente se sensibili; in materia di rispetto delle autonomie locali costituzionalmente sancite; e in rispetto del principio di sussidiarietà stabilito a livello comunitario.

Con apposito riguardo alla compliance del presente progetto con la vigente normativa sulla privacy e con la più rigorosa osservanza dei precetti in questa contenuta, si precisa peraltro che il CUEIM, in qualità di ente affidatario del DPA e delle Istituzioni pubbliche territoriali che aderiranno all'iniziativa, non disporrà di alcun tipo di accesso ai tracciati ed ai dati del sistema oggetto del progetto.

Sempre sul piano formale-istituzionale, la concezione e l'implementazione del SIND avverranno in conformità ed in stretta osservanza di apposita normativa primaria di futura o prossima emanazione, riguardante specificamente l'istituzione del SIND nel quadro del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Le Regioni e Province Autonome aderenti sono tenute a produrre dati che potranno essere utilizzati per la stesura della Relazione annuale al Parlamento

A sostegno dell'implementazione del SIND è prevista la realizzazione di percorsi formativi per la corretta applicazione delle linee guida specifiche che accompagneranno le attività di auditing aziendale/organizzativo e di facilitazione relazionale tra il DPA e gli interlocutori istituzionali subnazionali.



10.0 TARGET (DESTINATARI)

PRINCIPALI (Tipologia, caratteristiche ecc.)

Comprende l'intero quadro delle regioni partecipanti all'erogazione di servizi pubblici di assistenza, cura e trattamento degli assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope e, dunque, tenute alla generazione di flussi informativi sull'attività condotta e sui pazienti assistiti.

Il progetto si rivolge anzitutto alle Amministrazioni Regionali ed alle Province Autonome, sia in qualità di fornitori dei flussi informativi, ma soprattutto in qualità di fruitori del sistema informativo nazionale, attraverso la consultazione di strumenti multimediali che forniscono un profilo delle singole realtà locali, con la possibilità di benchmark tra le diverse realtà e quella media nazionale.

11.0 TERRITORIO ED AMBITI DI INTERVENTO

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Il progetto riguarda in linea generale l'intero territorio nazionale, consistendo nel tentativo di istituire e stabilizzare nel tempo il SIND, inteso come rete nazionale unificata a livello informativo ed informatico dei servizi pubblici per le tossicodipendenze.

La strategia di intervento a singolo livello regionale sarà concordata e concertata col le stesse Regioni partecipanti al progetto: dovrà essere supportata da elementi valutativi che consentano la definizione di parametri utili alla ripartizione delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi; tra questi sarà criterio di ammissibilità prioritario la collaborazione alla produzione di dati utili alla Relazione annuale al Parlamento.

N. 15 SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI

Vengono di seguito elencati i sotto obiettivi specifici, cioè in risultati attesi del progetto .

1. creare presso il DPA con la partecipazione del Ministero della Salute un gruppo di lavoro permanente con le Regioni e le Province Autonome per l'implementazione del SIND mediante il progetto "SIND Support" cui si riferisce la presente proposta
2. effettuare una ricognizione/mappatura dello stato di attuazione e del grado di funzionalità al momento iniziale del progetto dei sistemi informativi regionali sulle tossicodipendenze delle Regioni che si dichiarino interessate a partecipare al SIND
3. individuare ed applicare criteri metodologicamente fondati e ragionevoli di graduazione dei bisogni delle realtà regionali da coinvolgere nella fase iniziale di implementazione del SIND, tenendo conto delle diverse realtà e stati di avanzamento già esistenti in merito ai sistemi informativi per le tossicodipendenze ma anche dei profili comportamentali, di quelli professionali, di quelli tecnico-organizzativi e di quelli finanziari



-
4. stabilire un rapporto organico e collaborativo con le Regioni e le Province Autonome che aderiscono e partecipano all'iniziativa (tramite sigla di apposite convenzioni) e supportarle nell'analisi e nell'adeguamento del rispettivo sistema informativo territoriale per l'interfacciamento con il SIND nazionale, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e delle prassi seguite per la rilevazione dei dati in un contesto di sinergia tra Osservatori regionali e Osservatorio Nazionale.
-
5. concepire e formulare linee guida, metodologie e standard per la raccolta dati a livello delle singole unità operative ed aziendali locali in tema di tossicodipendenze ed a livello Regionale o di Provincia Autonoma
-
6. realizzare percorsi formativi per l'interpretazione e l'applicazione uniforme a livello di unità operativa e regionale delle linee guida per la rilevazione e trasmissione dei flussi informativi sulle tossicodipendenze
-
7. impostare, realizzare e testare un sistema standard ed omogeneo di reporting delle informazioni contenute nei flussi informativi trasmessi dalle Regioni e Province Autonome, basato su almeno due livelli di lettura (quello nazionale complessivo e quello territoriale), di utilità tanto per il policy maker nazionale o centrale, quanto per i policy maker territoriali
-
8. impostare sul portale istituzionale del DPA funzionalità web e/o intranet relative al SIND, con l'implementazione di un forum su quesiti metodologici, organizzativi e tecnico-informatici
-



15.1 SOTTO OBIETTIVI, MACRO-ATTIVITA' E INDICATORI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITÀ	INDICATORI	BLR
1	creare presso il DPA con la partecipazione del Ministero della Salute un gruppo di lavoro permanente con le Regioni e le Province Autonome per l'implementazione del SIND mediante il progetto "SIND Support" cui si riferisce la presente proposta	a) censimento delle Amministrazioni locali interessate all'adesione e partecipazione al progetto b) effettuazione di incontri anche in loco con le Amministrazioni	Amministrazioni locali rispondenti / Amministrazioni locali contattate	80%
2	effettuare una ricognizione/mappatura dello stato di attuazione e del grado di funzionalità al momento iniziale del progetto dei sistemi informativi regionali sulle tossicodipendenze delle Regioni che si dichiarino interessate a partecipare al SIND	a) analisi organizzativa dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili b) analisi contenutistica dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili-(data set) c) analisi tecnico-tecnologica dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili	Sistemi operativi censiti/sistemi operativi analizzati	100%
3	individuare ed applicare criteri metodologicamente fondati e ragionevoli di e graduazione dei bisogni delle realtà regionali da coinvolgere nella fase iniziale di implementazione del SIND, tenendo conto delle diverse realtà e stati di avanzamento già esistenti in merito ai sistemi informativi per le tossicodipendenze ma anche dei profili comportamentali, di quelli professionali, di quelli tecnico-organizzativi, e di quelli finanziari	a) definizione di criteri potenzialmente applicabili b) analisi dei criteri individuati c) applicazione simulata dei criteri individuati d) selezione finale dei criteri individuati e) applicazione finale dei criteri selezionati	Check-list e flow-chart per valutazione ex-ante ed ex-post del livello di adattamento dei sistemi	1
4	stabilire un rapporto organico e collaborativo con le Regioni e le Province Autonome che aderiscono e partecipano all'iniziativa (tramite sigla di apposite convenzioni) e supportarle nell'analisi e nell'adeguamento del rispettivo sistema informativo territoriale per l'interfacciamento con il SIND nazionale, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e delle prassi seguite per la rilevazione dei dati in un contesto di sinergia tra Osservatori regionali e Osservatorio Nazionale	a) definizione di convenzioni con le unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili ed aderenti all'iniziativa b) erogazione di trasferimenti finanziari c) erogazione su richiesta di servizi reali informativi d) erogazione su richiesta di servizi reali tecnico-tecnologici e) erogazione su richiesta di servizi reali operativi	Valutazione livello di adattamento dei sistemi dopo attività di improvement/upgrading	90%
5	concepire e formulare linee guida, metodologie e standard per la raccolta dati a livello delle singole unità operative ed aziendali locali in tema di tossicodipendenze ed a livello Regionale o di Provincia Autonoma	a) ricerca di eventuali linee guida metodologiche in ambiti affini b) redazione delle linee guida c) eventuale condivisione consultiva e follow up previo pervenimento di feedback	Produzione documento di riferimento linee-guida	1
6	realizzare percorsi formativi per l'interpretazione e l'applicazione uniforme a livello di unità operativa e regionale delle linee guida per la rilevazione e trasmissione dei flussi informativi sulle tossicodipendenze	a) definizione dei contenuti formativi e delle metodologie di intervento a livello territoriale a garanzia dell'uniformità degli interventi locali b) organizzazione di un evento plenario rivolto ai formatori delle Amministrazioni locali / Dipartimenti dipendenze (che a loro volta dovranno formare gli operatori locali)	Nr discenti formati/nr discenti attesi	80%



		c) implementazione di un forum nel portale web del sistema informativo SIND a supporto dei formatori locali e dei discenti		
7	impostare, realizzare e testare un sistema standard ed omogeneo di reporting delle informazioni contenute nei flussi informativi trasmessi dalle Regioni e Province Autonome, basato su almeno due livelli di lettura (quello nazionale complessivo e quello territoriale), di utilità tanto per il policy maker nazionale o centrale, quanto per i policy maker territoriali	a) ricerca di eventuali impostazioni consolidate in ambiti affini b) redazione del sistema standard specifico c) eventuale condivisione consultiva e follow up previo feedback	Customer satisfaction del sistema di reporting	Gradimento =80%
8	impostare sul portale istituzionale del DPA funzionalità web e/o intranet relative al SIND, con l'implementazione di un forum su quesiti metodologici, organizzativi e tecnico-informatici	a) progettazione del sistema informatizzato b) definizione dei contenuti informativi e delle interfacce grafiche ed affini c) realizzazione informatica d) testing del sistema e) pubblicazione del sistema	Customer satisfaction del forum	Gradimento =80%



15.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITÀ	INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI
1	creare presso il DPA con la partecipazione del Ministero della Salute un gruppo di lavoro permanente con le Regioni e le Province Autonome per l'implementazione del SIND mediante il progetto "SIND Support" cui si riferisce la presente proposta	c) censimento delle Amministrazioni locali interessate all'adesione e partecipazione al progetto d) effettuazione di incontri anche in loco con le Amministrazioni	Contatto e sensibilizzazione tramite un mix di induzione (sollecitazione incentivata) e concertazione (ascolto, dialogo, apertura al confronto)
2	effettuare una ricognizione/mappatura dello stato di attuazione e del grado di funzionalità al momento iniziale del progetto dei sistemi informativi regionali sulle tossicodipendenze delle Regioni che si dichiarino interessate a partecipare al SIND	a) analisi organizzativa dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili b) analisi contenutistica dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili (data set) c) analisi tecnico-tecnologica dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di strumenti per la mappatura e la classificazione dello stato di attuazione e del grado di funzionalità dei sistemi informativi locali, per tipo di analisi (organizzativa, contenutistica, tecnico-tecnologica) - On desk analysis (ricognizione della letteratura previa ricerca bibliografica e sitografica) - On field analysis (primo contatto ed ascolto degli interlocutori istituzionali subnazionali)
3	individuare ed applicare criteri metodologicamente fondati e ragionevoli di e graduazione dei bisogni delle realtà regionali da coinvolgere nella fase iniziale di implementazione del SIND, tenendo conto delle diverse realtà e stati di avanzamento già esistenti in merito ai sistemi informativi per le tossicodipendenze ma anche dei profili comportamentali, di quelli professionali, di quelli tecnico-organizzativi, e di quelli finanziari	a) definizione di criteri potenzialmente applicabili b) analisi dei criteri individuati c) applicazione simulata dei criteri individuati d) selezione finale dei criteri individuati e) applicazione finale dei criteri selezionati	<ul style="list-style-type: none"> - On desk analysis (ricognizione della letteratura previa ricerca bibliografica e sitografica; parere di esperti) - Definizione di possibili criteri di graduazione dei bisogni locali per l'implementazione del sistema informativo SIND - Analisi delle informazioni rilevate mediante la mappatura e classificazione dello stato di attuazione e del grado di funzionalità dei sistemi informativi locali - Applicazione simulata dei possibili criteri di graduazione dei bisogni locali alle informazioni rilevate sui sistemi informativi locali - Selezione dei criteri definitivi di graduazione dei bisogni locali - Applicazione dei criteri definitivi di graduazione dei bisogni locali alle informazioni rilevate sui sistemi informativi locali
4	stabilire un rapporto organico e collaborativo con le Regioni e le Province Autonome che aderiscono e partecipano all'iniziativa (tramite sigla di apposite convenzioni) e supportarle nell'analisi e nell'adeguamento del rispettivo sistema informativo territoriale per l'interfacciamento con il SIND nazionale,	a) definizione di convenzioni con le unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili ed aderenti all'iniziativa b) erogazione di trasferimenti finanziari c) erogazione su richiesta di servizi reali informativi d) erogazione su richiesta di servizi reali tecnico-	<p>Contatto e sensibilizzazione tramite un mix di induzione (sollecitazione incentivata) e concertazione (ascolto, dialogo, apertura al confronto)</p> <p>Approccio procedurale o per step (definizione dell'elenco finale degli interlocutori istituzionali subnazionali disponibili ed</p>

	in un'ottica di valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e delle prassi seguite per la rilevazione dei dati in un contesto di sinergia tra Osservatori regionali e Osservatorio Nazionale	tecnologici e) erogazione su richiesta di servizi reali operativi	ammessi tramite feedback e follow up rispetto all'applicazione simulata dei criteri di screening individuati) Approccio burocratico (erogazione del servizio finanziario o reale al ricorrere delle condizioni previste anzitutto dalla convenzione con lo specifico interlocutore istituzionale subnazionale) Applicazione di modelli e strumenti diagnostici consolidati nella letteratura in tema di check up organizzativo, informativo e tecnologico
5	concepire e formulare linee guida, metodologie e standard per la raccolta dati a livello delle singole unità operative ed aziendali locali in tema di tossicodipendenze ed a livello Regionale o di Provincia Autonoma	a) ricerca di eventuali linee guida metodologiche in ambiti affini b) redazione delle linee guida c) eventuale condivisione consultiva e follow up previo feedback	<ul style="list-style-type: none"> - On desk analysis (ricognizione della letteratura previa ricerca bibliografica e sitografica; parere di esperti) - Analisi del decreto SIND in merito a requisiti metodologici e tecnici, per la trasmissione dei flussi informativi dalle regioni all'Amministrazione Centrale - Predisposizione di linee guida per la rilevazione uniforme delle informazioni da trasmettere all'Amministrazione Regionale e Centrale, secondo il processo assistenziale erogato dalle unità operative all'utenza - Stesura di linee di indirizzo per l'istituzione il coordinamento e la gestione di un osservatorio regionale e nazionale secondo i requisiti uniformi definiti a livello europeo
6	realizzare percorsi formativi per l'interpretazione e l'applicazione uniforme a livello di unità operativa e regionale delle linee guida per la rilevazione e trasmissione dei flussi informativi sulle tossicodipendenze	d) definizione dei contenuti formativi e delle metodologie di intervento a livello territoriale a garanzia dell'uniformità degli interventi locali e) organizzazione di un evento plenario rivolto ai formatori delle Amministrazioni locali / Dipartimenti dipendenze (che a loro volta dovranno formare gli operatori locali) f) implementazione di un forum nel portale web del sistema informativo SIND a supporto dei formatori locali e dei discenti	<ul style="list-style-type: none"> - La progettazione del piano formativo, ivi inclusi i contenuti, le metodologie didattiche e la tipologia di intervento, deve essere concordata con il gruppo di coordinamento tecnico-scientifico - Dovrà essere istruita la procedura per l'accreditamento dell'evento formativo - Dovrà essere previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione, del test di valutazione del grado di apprendimento conseguito ed il rilascio dei crediti formativi secondo la procedura di accreditamento
7	impostare, realizzare e testare un sistema standard ed omogeneo di reporting delle informazioni contenute nei flussi informativi trasmessi dalle Regioni e Province Autonome, basato su almeno due livelli di lettura (quello nazionale complessivo e quello territoriale), di utilità tanto per il policy maker nazionale o centrale, quanto per i policy maker territoriali	a) ricerca di eventuali impostazioni consolidate in ambiti affini b) redazione del sistema standard specifico c) eventuale condivisione consultiva e follow up previo feedback	<ul style="list-style-type: none"> - On desk analysis (ricognizione della letteratura previa ricerca bibliografica e sitografica; parere di esperti) - Analisi delle variabili oggetto di debito informativo secondo il sistema informativo SIND - Definizione di un sistema di indicatori standard per la rappresentazione della domanda di trattamento al fine dell'autovalutazione e del benchmark a livello regionale e sub regionale



			<ul style="list-style-type: none">- Predisposizione di una proposta di reportistica standard con rappresentazione degli indicatori in forma tabellare e grafica- condivisione consultiva della proposta e predisposizione definitiva della reportistica standard sulla base delle osservazioni pervenute in fase di consultazione
8	impostare sul portale istituzionale del DPA funzionalità web e/o intranet relative al SIND, con l'implementazione di un forum su quesiti metodologici, organizzativi e tecnico-informatici	<ul style="list-style-type: none">a) progettazione del sistema informatizzatob) definizione dei contenuti informativi e delle interfacce grafiche ed affinic) realizzazione informaticad) testing del sistemae) pubblicazione del sistema	<ul style="list-style-type: none">- On desk analysis (ricognizione della letteratura previa ricerca bibliografica e sitografica)- Progettazione del portale web con funzionalità di navigazione interattive tramite l'implementazione di uno spazio dedicato al forum per la consultazione di informazioni e la proposta di quesiti, il download di materiale inerente il flusso informativo SIND (decreto, linee guida, mappa delle unità operative attive, ed altri contenuti).- condivisione consultiva della proposta di portale per la predisposizione definitiva dello stesso sulla base delle osservazioni pervenute in fase di consultazione



15.3 SOTTO OBIETTIVI E PRODOTTI TANGIBILI ATTESI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITÀ	PRODOTTI TANGIBILI ATTESI
1	creare presso il DPA e con la partecipazione del Ministero della Salute – di un gruppo di lavoro permanente con le Regioni e le Province Autonome per l'implementazione del SIND mediante il progetto "SIND Support" cui si riferisce la presente proposta	e) censimento delle Amministrazioni locali interessate all'adesione e partecipazione al progetto f) effettuazione di incontri anche in loco con le Amministrazioni	1. Documento informativo di contatto e presentazione del SIND 2. Bozza di convenzione tra CUEIM ed interlocutore istituzionale subnazionale disponibile ed aderente all'iniziativa
2	effettuare una ricognizione/mappatura dello stato di attuazione e del grado di funzionalità al momento iniziale del progetto dei sistemi informativi regionali sulle tossicodipendenze delle Regioni che si dichiarino interessate a partecipare al SIND	a) analisi organizzativa dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili b) analisi contenutistica dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili-(data set) c) analisi tecnico-tecnologica dei sistemi informativi delle unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili	3. Report documentale contenente la mappatura
3	individuare ed applicare criteri metodologicamente fondati e ragionevoli di e graduazione dei bisogni delle realtà regionali da coinvolgere nella fase iniziale di implementazione del SIND, tenendo conto delle diverse realtà e stati di avanzamento già esistenti in merito ai sistemi informativi per le tossicodipendenze ma anche sia dei profili comportamentali, di quelli professionali, di quelli tecnico-organizzativi, e di quelli finanziari	a) definizione di criteri potenzialmente applicabili b) analisi dei criteri individuati c) applicazione simulata dei criteri individuati d) selezione finale dei criteri individuati e) applicazione finale dei criteri selezionati	4. Lista/griglia multicriterio 5. Elenco degli interlocutori istituzionali subnazionali derivante dall'applicazione della lista/griglia multicriterio
4	stabilire un rapporto organico e collaborativo con le Regioni e le Province Autonome che aderiscono e partecipano all'iniziativa (tramite sigla di apposite convenzioni) e supportarle nell'analisi e nell'adeguamento del rispettivo sistema informativo territoriale per l'interfacciamento con il SIND nazionale, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e delle prassi seguite per la rilevazione dei dati in un contesto di sinergia	a) definizione di convenzioni con le unità operative / dipartimenti dipendenze disponibili ed aderenti all'iniziativa b) erogazione di trasferimenti finanziari c) erogazione su richiesta di servizi reali informativi d) erogazione su richiesta di servizi reali tecnico-tecnologici e) erogazione su richiesta di servizi reali operativi	6. Convenzioni siglate e/o registro dei contatti/incontri 7. Documentazione bancaria attestante il trasferimento del numerario 8. Resoconto complessivo dei servizi reali prestati ai vari interlocutori



	tra Osservatori regionali e Osservatorio Nazionale		
5	concepire e formulare linee guida, metodologie e standard per la raccolta dati a livello delle singole unità operative ed aziendali locali in tema di tossicodipendenze ed a livello Regionale o di Provincia Autonoma	a) ricerca di eventuali linee guida metodologiche in ambiti affini b) redazione delle linee guida c) eventuale condivisione consultiva e follow up previo feedback	9. Report contenente le linee guida
6	realizzare percorsi formativi per l'interpretazione e l'applicazione uniforme a livello di unità operativa e regionale delle linee guida per la rilevazione e trasmissione dei flussi informativi sulle tossicodipendenze	g) definizione dei contenuti formativi e delle metodologie di intervento a livello territoriale a garanzia dell'uniformità degli interventi locali h) organizzazione di un evento plenario rivolto ai formatori delle Amministrazioni locali / Dipartimenti dipendenze (che a loro volta dovranno formare gli operatori locali) i) implementazione di un forum nel portale web del sistema informativo SIND a supporto dei formatori locali e dei discenti	10. Programma del piano formativo 11. Lista partecipanti 12. Materiale didattico distribuito ai partecipanti 13. Report contenente i risultati del test di valutazione dell'apprendimento e del questionario di gradimento dell'evento formativo
7	impostare, realizzare e testare un sistema standard ed omogeneo di reporting delle informazioni contenute nei flussi informativi trasmessi dalle Regioni e Province Autonome, basato su almeno due livelli di lettura (quello nazionale complessivo e quello territoriale), di utilità tanto per il policy maker nazionale o centrale, quanto per i policy maker territoriali	a) ricerca di eventuali impostazioni consolidate in ambiti affini b) redazione del sistema standard specifico c) eventuale condivisione consultiva e follow up previo pervenimento di feedback	14. Report contenente il modello o standard specifico
8	impostare sul portale istituzionale del DPA funzionalità web e/o intranet relative al SIND, con l'implementazione di un forum su quesiti metodologici, organizzativi e tecnico-informatici	a) progettazione del sistema informatizzato b) definizione dei contenuti informativi e delle interfacce grafiche ed affini c) realizzazione informatica d) testing del sistema e) pubblicazione del sistema	15. Progetto del sistema web 16. Pubblicazione on line (o soltanto in intranet) del sistema web



15.4 WTA WORK TASK ASSIGNMENT – ASSEGNAZIONE DEI COMPITI PRINCIPALI

Soggetto	Compiti principali	Referenza sovra-ordinata	Risorse previste (indicative)
DPA	Regia ed indirizzo dell'intero progetto Supervisione delle attività Autorizzazione e validazione dei contatti e delle attività con gli interlocutori istituzionali subnazionali Attività operative interne e di contatto con gli interlocutori istituzionali subnazionali	-	
CUEIM	Collaborazione partenariale con il DPA Attività scientifico-metodologiche Attività tecnico-tecnologiche Attività diagnostiche ed analitiche in ambito organizzativo Attività amministrativo-burocratiche (gestione fondi, contrattualizzazioni, convenzioni con gli interlocutori istituzionali subnazionali ecc.) Attività relazionali e di contatto con gli interlocutori istituzionali subnazionali	DPA	



16.0 SCHEDULING

16.1 ARTICOLAZIONE IN FASI TEMPORALI E ATTIVITA'

INIZIO PREVISTO: 1° gennaio 2010
durata totale prevista (gg): 365

Fasi	Macro attività previste	Durata
1. Avvio	a) conseguimento della copertura finanziaria e dell'approvazione sovra-istituzionale b) investitura e coinvolgimento del partner progettuale del DPA (CUEIM) c) trasferimento dei fondi disponibili al partner/collaboratore	1 mese (4 settimane) – Gennaio 2010
2. Elaborazione del materiale sul SIND di proposta ai vari interlocutori istituzionali subnazionali (compresa la bozza di convenzione)	a) definizione dei caratteri salienti del modello organizzativo b) identificazione delle modalità di adesione al sistema e dei benefici per i vari partecipanti c) redazione e consolidamento del materiale informativo divulgabile ai vari interlocutori istituzionali subnazionali (compresa la bozza di convenzione)	1 mese (4 settimane) – Febbraio 2010 Follow up di 1 mese (4 settimane) – Giugno 2010
3. Redazione linee guida metodologiche di rilevazione dati	a) ricerca di eventuali linee guida metodologiche per la rilevazione dati in ambiti affini b) redazione delle linee guida	1 mese (4 settimane) – Marzo 2010 Follow up di 1 mese (4 settimane) – Luglio 2010
4. Sensibilizzazione degli interlocutori istituzionali subnazionali ed attivazione dei rapporti convenzionali	a) contatto dei principali interlocutori istituzionali subnazionali b) effettuazione di incontri anche in loco con gli interlocutori consenzienti c) definizione di accordi collaborativi con i singoli interlocutori disponibili ed aderenti all'iniziativa	2 mesi (8 settimane) – Gennaio e Febbraio 2010
5. Mappatura/analisi dello stato dell'arte dei sistemi informativi degli interlocutori istituzionali subnazionali	a) analisi organizzativa dei sistemi informativi degli interlocutori disponibili b) analisi contenutistica dei sistemi informativi degli interlocutori disponibili c) analisi tecnico-tecnologica dei sistemi informativi degli interlocutori disponibili d) redazione di un report contenente la mappatura	3 mesi (12 settimane) – da Gennaio a Marzo 2010
6. Individuazione dei criteri selettivi e screening premiale degli interlocutori istituzionali "meritevoli" (cioè disponibili e ammissibili)	a) definizione di criteri potenzialmente applicabili b) analisi dei criteri individuati c) applicazione simulata dei criteri individuati d) selezione finale dei criteri individuati e) applicazione finale dei criteri selezionati	2 mesi (8 settimane) – da Aprile a Maggio 2010
7. Impostazione del modello standard di report con più livelli informativi	a) ricerca di eventuali modelli di report in ambiti affini b) redazione, testing e consolidamento dello specifico modello	1 mese (4 settimane) – Settembre 2010



8. Improvement e upgrading degli interlocutori istituzionali subnazionali ammessi e non; progettazione e realizzazione funzioni web, formazione	a) erogazione di trasferimenti finanziari sulla base di progetti di upgrade, valutati e approvati, delle singole regioni partecipanti b) erogazione su richiesta di servizi reali informativi c) erogazione su richiesta di servizi reali tecnico-tecnologici d) erogazione su richiesta di servizi reali operativi	7 mesi (28 settimane) – da Giugno a Dicembre 2010
9. Chiusura del progetto e resoconto finale	a) chiusura delle attività b) documentazione finale del progetto c) valutazione complessiva consuntiva (di risultato; rendicontazione finanziaria)	2 mesi (8 settimane) – da Novembre a Dicembre 2010



16.2 GANTT PREVENTIVO

N	FASE	SETTIMANE																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48						
0	1. Avvio	■	■	■	■																																																		
2	2. Elaborazione del materiale informativo e convenzionale				■	■	■	■																																															
3	3. Redazione linee guida metodologiche di rilevazione dati									■	■	■	■																																										
4	4. Sensibilizzazione interlocutori istituzionali subnazionali ed attivazione rapporti convenzionali																																																						
5	5. Mappatura/analisi dello stato dell'arte dei sistemi informativi degli interlocutori istituzionali subnazionali																																																						
6	6. Individuazione dei criteri selettivi e screening premiale degli interlocutori istituzionali "meritevoli" (cioè disponibili e ammissibili)																																																						
7	7. Impostazione del modello standard di report con più livelli informativi																																																						
8	8. Improvement e upgrading interlocutori istituzionali subnazionali ammessi e non; funzioni web, formazione																																																						
9	9. Chiusura del progetto e resoconto finale																																																						



17.0 AGENDA REPORTING

SIGLA REPORT	DATA PREVISTA	TIPO DI RAPPORTO
1-2. Documento informativo di contatto e presentazione del SIND + Bozza di convenzione tra CUEIM ed interlocutore istituzionale subnazionale disponibile ed aderente all'iniziativa	Fine Febbraio 2010	Cartaceo e digitale
3. Mappatura "as is" dei sistemi informativi subnazionali	Fine Marzo 2010	Cartaceo
4. Lista/griglia multicriterio	Fine Maggio 2010	Cartaceo ed eventualmente anche digitale
5. Elenco degli interlocutori istituzionali subnazionali derivante dall'applicazione della lista/griglia multicriterio	Fine Maggio 2010	Cartaceo
6. Convenzioni siglate e/o Registro dei vari incontri/contatti	Fine Maggio 2010	Cartaceo
7-8. Attestazioni del trasferimento del numerario + Resoconto servizi prestati ai singoli interlocutori istituzionali subnazionali	Entro fine Dicembre 2010	Cartaceo
9. Report contenente le linee guida	Entro fine Luglio 2010	Cartaceo
10. Report piano formazione	Entro fine Dicembre 2010	Cartaceo
11. Documento sullo standard di reporting	Entro fine Settembre 2010	Cartaceo
12. Progetto di sistema web	Entro fine Dicembre 2010	Cartaceo o digitale



17.1 GANTT PREVENTIVO (CON DELIVERABLES RIPORTATI: D = DELIVERABLE; d = DELIVERABLE EVENTUALE)

N	FASE	SETTIMANE																																																																																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																												
0	1. Avvio																																																																																																												
2	2. Elaborazione del materiale informativo e convenzionale					D1+D2																																																d1+d2																																																							
3	3. Redazione linee guida metodologiche di rilevazione dati																																																													D9																																															
4	4. Sensibilizzazione interlocutori istituzionali subnazionali ed attivazione rapporti convenzionali																																																	D6																																																											
5	5. Mappatura/analisi dello stato dell'arte dei sistemi informativi degli interlocutori istituzionali subnazionali																																																	D3																																																											
6	6. Individuazione dei criteri selettivi e screening premiale degli interlocutori istituzionali "meritevoli" (cioè disponibili e ammissibili)																																																					D4+D5																																																							
+																																																																																																													
7	7. Impostazione del modello standard di report con più livelli informativi																																																																	D10																																											



18.0 RISORSE E PIANO FINANZIARIO

Disponibilità progetto: € 1.000.000,00

di cui:

Risorse umane	€ 200.000,00
Servizi informatici e segretariali	€ 30.000,00
Formazione	€ 15.000,00
Missioni	€ 10.000,00
Beni	€ 10.000,00
Implementazione e adattamento sistemi informativi regionali anche tramite servizi offerti centralmente	€ 705.000,00
Supervisione tecnico-scientifica operativa in ambito di flussi dati epidemiologici e sistemistica	€ 30.000,00
Totale	€ 1.000.000,00

I riparti di cui sopra sono indicativi

Viene escluso il pagamento di personale di ruolo

18.1 PROROGHE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTO E ALL'UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

Le attività di progetto potranno essere oggetto di proroga dietro richiesta dell'ente affidatario e contestuale valutazione positiva e formale autorizzazione del Dipartimento Politiche Antidroga, fermo restando la quota di finanziamento previsto ed esistendo condizioni tali da giustificare tale proroga anche in relazione ad un aumento o ad un consolidamento dei risultati ottenibili o già ottenuti.

SIND Support

SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LE DIPENDENZE

Progetto per il supporto all'implementazione ed avvio del "Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze" (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze

In collaborazione con:



Ministero della salute

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Direzione generale del sistema informativo

Ente Affidatario



In attuazione degli indirizzi della:



INDICE

- 1.0 Titolo del progetto
- 2.0 Referenti amministrativi
- 3.0 Riassunto – Sintesi
- 3.0 Coordinamenti interistituzionali
- 4.0 Obiettivo generale dell'intervento e risultati attesi
- 5.0 Territorio ed ambienti di intervento
- 6.0 Sotto obiettivi specifici
 - 6.1 Sotto obiettivi, macro-attività, indicatori, prodotti tangibili attesi e BLR
- 7.0 Scheduling
 - 7.1 Articolazione in fasi temporali e attività
 - 7.2 Gantt preventivo
- 8.0 Agenda reporting
- 9.0 Risorse e piano finanziario

1.0 TITOLO DEL PROGETTO

Ente committente	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga Capo del Dipartimento: Dott. Giovanni Serpelloni
Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico	Direzione tecnico-scientifica: Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza del Consiglio dei Ministri CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
Ente affidatario	CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
Responsabile del Progetto per l'Ente affidatario	Prof. Carlo Pacella
Ente Executive	OED Piemonte
Responsabile del Progetto per l'Ente Executive	Dott. Roberto Diecidue – OED Piemonte
Responsabili operativi del Progetto per l'Ente Executive	

2.0 REFERENTI AMMINISTRATIVI

Coordinate

Per il CUEIM:
Prof. Salvatore De Falco

Tel 335/7765240
Fax
Email Salvatore.defalco@uniroma1.it

Per la Regione Piemonte:
Dott. Gaetano Manna

Tel: 0114323382-3129
Cell: 3355490988
Fax: 0114325688
Email: gaetano.manna@regione.piemonte.it

3.0 RIASSUNTO - SINTESI

Premessa:

La Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 86-7612 del 26.11.2007, ha Istituito il Sistema Piemontese di Informatizzazione delle Dipendenze (SPIDI), ha definito il debito informativo regionale e individuato il Gruppo di Amministrazione del Sistema Informativo delle Dipendenze Patologiche (G.A.S.I.D.).

Il sistema progettato è di tipo WEB-oriented, quindi a livello locale è sufficiente la disponibilità di un PC con un browser (es. internet explorer) per poter accedere al sistema. I dati viaggiano su linee private dedicate appartenenti alla rete informatica delle pubbliche amministrazioni del Piemonte (RUPAR), con superiori caratteristiche di velocità e sicurezza. Tale configurazione, basata su un unico applicativo, favorisce l'omogeneità dei dati a livello regionale e facilita la manutenzione nonché ulteriori sviluppi futuri del sistema;

E' stato progettato inizialmente per rispondere agli standard dei sistemi informativi nel settore delle dipendenze, richiesti a livello nazionale ed europeo, con le seguenti caratteristiche:

- la raccolta di informazioni a livello individuale, per adeguare il sistema informativo agli standard TDI dell'EMCDDA;
- una rete a 3 livelli:
 - o LOCALE (SERT e, in prospettiva, le Comunità Terapeutico-riabilitative);
 - o REGIONALE (tra tutti i Servizi e l'Ufficio Regionale/OED);
 - o NAZIONALE (risposta al debito informativo nazionale tramite la produzione di tabelle e dati aggregati secondo gli standard OEDT dell'Unione Europea e SESIT);

Successivo sviluppo sarà quello di prevedere l'implementazione del sistema (hardware, cablaggi, formazione degli operatori) a tutti gli Enti accreditati del privato sociale e raggiungere, quindi, tutti i soggetti che operano nell'ambito della patologia delle dipendenze, compreso i SerT che operano all'interno degli istituti penitenziari a favore dei detenuti tossicodipendenti;

La Regione Piemonte per quanto concerne la progettazione e sviluppo di tutti i sistemi informativi si avvale della collaborazione del CSI Piemonte (Consorzio Sistema Informativo) - giuridicamente Società consortile di diritto pubblico gestita in base a criteri privatistici, ma senza scopo di lucro, attraverso accordi strategici formalizzati con DGR (il nuovo "Accordo strategico per i servizi di gestione e di sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Regionale" approvato con DGR n. 5-8671 del 28.04.2008).

Pertanto,

considerato quanto sopra riportato si desidera precisare che ogni proposta di seguito elencata, se accolta positivamente, dovrà essere oggetto di successiva valutazione, con incarico formale, da parte del CSI, sia sotto il profilo dei tempi che dei costi.

Specificatamente alla proposta progettuale in questione sono da considerare prioritari i contenuti del recente Decreto Ministero della Salute di "Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze", pubblicato sulla G.U. del 12.07.2010. In ogni caso, ad oggi, noi disponiamo di un sistema che necessiterebbe di:

1) Adeguamento alla versione definitiva del tracciato record ministeriale SIND. Ad oggi è stata prodotta la versione conforme alla versione 2.1. Dalla visione dei documenti successivi (2009 e 2010), inviati dal DPA contestualmente alla richiesta di dati, si evidenzia l'introduzione di alcune modifiche successive, non identiche nei due documenti che prevedono alcuni interventi di non poco conto, a parere dei consulenti informatici, sul tracciato prodotto, (tra gli altri: eliminazione di alcuni campi, eliminazione/modifica di alcune voci di dominio in alcuni campi, produzione di almeno un tracciato aggiuntivo per HIV). A tutt'oggi non risulta ufficialmente rilasciato il tracciato definitivo.

2) Sostegno agli operatori nella fase di avvio (primi mesi del 2011) della registrazione sistematica dei soggetti e degli interventi (dati anagrafici, infettivologici e relativi ai trattamenti con l'esplicita esclusione delle prestazioni) nel Sistema informatizzato SPIDI attraverso il conferimento di contratti di lavoro occasionale per attività di imputazione dati. Tale attività riguarderà le ASL o le Strutture Complesse che non hanno effettuato un porting ed hanno volumi di attività elevati (DPD ASL AL – Alessandria, DPD ASL TO2 Dipartimento 2, DPD ASL TO4 - SC Ivrea e SerT Settimo, DPD ASL TO5) o lo hanno avuto delle sole informazioni anagrafiche (DPD ASL TO1). Gli utenti in carico nel 2009 nelle strutture sopra elencate sono stati 7.061 tossicodipendenti e 1.971 alcoldipendenti per un totale di 9.032 soggetti. Si stimano necessari tra 3 e 4 contratti di prestazione occasionale.

La cifra utile alla realizzazione degli interventi descritti al punto 1), come detto inizialmente, non è al momento definibile con precisione, mentre per gli interventi descritti al punto 2) si ipotizza una spesa di 20.000,00 euro per contratti. La cifra di 36.000,00 euro comunicataci dal CUEIM come rimodulazione del finanziamento è da considerarsi, pertanto, a parziale copertura delle attività descritte, che verranno finanziate per la parte restante dalla Regione Piemonte.

4.0 OBIETTIVO GENERALE DELL'INTERVENTO E RISULTATI ATTESI

Obiettivo generale del progetto è costituire e, in prospettiva, condurre a regime in arco temporale pluriennale una rete informativa tra le strutture centrali di riferimento e gli Osservatori Regionali ed Aziendali in tema di tossicodipendenze.

In particolare, il progetto deve predisporre le basi per la realizzazione di un sistema nazionale che consenta una più agevole azione relativamente a:

- il monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- il supporto della valutazione alle attività gestionali dei Servizi, per comprendere il grado di efficienza e di consumo di risorse;
- il supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
- la fornitura di dati per la preparazione della Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e gli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti da dati aggregati derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio Europeo, delle Nazioni Unite – Annual Report Questionnaire;
- l'adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee guida dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze.

5.0 TERRITORIO ED AMBIENTI DI INTERVENTO

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Per il punto 1 (adeguamento del tracciato) il bacino di interesse è l'intera Regione mentre per il punto 2 (supporto all'imputazione dei dati) riguarderà le ASL AL, TO2 Dip 2, SC Ivrea e SerT Settimo dell'ASL TO4, TO5.

ELENCO Ser.T. COINVOLTI

Idem come sopra.

6.0 SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI


Vengono di seguito elencati i sotto obiettivi specifici, cioè in risultati attesi del progetto .

(esempi di obiettivi specifici)

1. Implementazione della procedura di estrazione dei dati secondo il tracciato SIND. La procedura è già attiva ma su un tracciato obsoleto, occorre acquisire la versione definitiva e aggiornare la procedura di estrazione.

2. Sostegno agli operatori nella fase di avvio (primi mesi del 2011) della registrazione sistematica dei soggetti e degli interventi (dati anagrafici, infettivologici e relativi ai trattamenti con l'esplicita esclusione delle prestazioni)

In seguito, questi sotto obiettivi vengono ulteriormente definiti nella componente operativa e chiariti, elencando una serie di specifiche e ulteriori informazioni necessarie per la loro realizzazione, utilizzando il framework logico sotto riportato.



6.1 SOTTO OBIETTIVI, MACRO-ATTIVITA' E INDICATORI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITA'	INDICATORI QUANTITATIVI	PRODOTTI TANGIBILI ATTESI	BLR
1	Implementazione della procedura di estrazione dei dati secondo il tracciato SIND. La procedura è già attiva ma su un tracciato obsoleto, occorre acquisire la versione definitiva e aggiornare la procedura di estrazione.	Acquisizione tracciato definitivo; Confronto con il tracciato attualmente estratto; Analisi degli interventi necessari per l'adeguamento; Costruzione della procedura di estrazione; Verifica e test; Messa in produzione.	Tempo Tempo Numero e tipo interventi Tempo Tempo; Numero di errori; Tempo.	Tracciato definitivo Documento di analisi Documento di analisi Procedura Documento di valutazione Procedura attiva e in linea	
2	Sostegno agli operatori nella fase di avvio della registrazione sistematica dei soggetti e degli interventi	Individuazione del personale da adibire all'attività di imputazione dati; Formazione del personale individuato; Imputazione dei dati; Verifica di congruenza e completezza	Numero incontri formativi Numero cartelle imputate Tempo; Numero di errori.	Contratti Cartelle imputate Documento di valutazione	

7.0 SCHEDULING

7.1 ARTICOLAZIONE IN FASI TEMPORALI E ATTIVITA'

INIZIO PREVISTO:

durata totale prevista (gg): 365

Fasi	Macro attività previste	Durata (gg)
1	Acquisizione tracciato definitivo;	30 (4 sett. Circa)
	Confronto con il tracciato attualmente estratto;	15 (2 sett. Circa)
	Analisi degli interventi necessari per l'adeguamento;	60 (8 sett. Circa)
	Costruzione della procedura di estrazione;	180 (24 sett. Circa)
	Verifica e test;	15 (2 sett. Circa)
	Messa in produzione.	60 (8 sett. Circa)
2	Individuazione del personale da adibire all'attività di imputazione dati e stipula dei contratti;	60 (8 sett. Circa)
	Formazione del personale individuato;	7 (1 sett. Circa)
	Imputazione dei dati;	90 (12 sett. Circa)
	Verifica di congruenza e completezza	30 (4 sett. Circa)

7.2 GANTT PREVENTIVO

N	FASE	SETTIMANE																																																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48											
1	Acquisizione tracciato definitivo	█	█	█	█																																																							
1	Confronto con il tracciato attualmente estratto					█	█																																																					
1	Analisi degli interventi necessari per l'adeguamento							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					
1	Costruzione della procedura di estrazione																																																											
1	Verifica e test																																																											
1	Messa in produzione																																																											
2	Individuazione del personale da adibire all'attività di imputazione dati e stipula dei contratti	█	█	█	█	█	█	█	█																																																			
2	Formazione del personale individuato								█	█																																																		
2	Imputazione dei dati																																																											
2	Verifica di congruenza e completezza																																																											

8.0 AGENDA REPORTING

SIGLA REPORT	DATA PREVISTA	TIPO DI RAPPORTO
RR1	Dopo 6 mesi	Report in progress, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori pre-dichiarati riguardante i risultati tecnici ottenuti
RR2	Dopo 12 mesi	Report finale, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori pre-dichiarati, riguardante i risultati tecnici ottenuti
RF1	Dopo 6 mesi	Rendicontazione finanziaria primo semestre
RF2	Dopo 12 mesi	Rendicontazione finanziaria finale

9.0 RISORSE E PIANO FINANZIARIO”

A. E' stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento omnicomprensivo di € 36.000,00 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto, ripartito secondo le seguenti quote:

BENI (Inventariabili e di consumo):	
SERVIZI E FORMAZIONE:	14.000,00
PERSONALE A CONTRATTO:	14.000,00
MISSIONI:	
RIMBORSI:	3.000,00
COSTI GENERALI DI GESTIONE:	5.000,00
TOTALE	36.000,00

B. Risorse messe a disposizione dalla Regione:

La Regione interviene finanziando le attività del proprio OED con un costo stimato di €. 400.000,00 anno e integrando le spese necessarie per l'adeguamento del tracciato record e per il sostegno all'imputazione dei dati in misura non quantificabile al momento, dipendendo dall'offerta dell'ente esecutore.

I riparti di cui sopra sono indicativi.

Sono esclusi finanziamenti a favore di personale di ruolo.

CONVENZIONE ESECUTIVA

TRA

La Regione Piemonte, nella persona di, e residente per la funzione presso LA Direzione Regionale Sanità in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis, Tel. 0114321524, Fax 0114325688, e-mail

E

Il CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale – con sede legale in Verona alla Via Interrato dell'Acqua morta, 26 legalmente rappresentato dal Dr. Renzo Giacomelli, Vicepresidente delegato, (omissis) - di seguito indicato come CUEIM

PREMESSO

Che il CUEIM in data 21/12/2009 ha sottoscritto con il Dipartimento Politiche Antidroga una Convenzione avente ad oggetto "Progetto per il supporto all'implementazione e avvio del sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze";

Che la citata Convenzione prevede, tra l'altro, il trasferimento di fondi alle Regioni e Province Autonome che aderiscono all'iniziativa, per finanziamento/cofinanziamento di progetti e piani congruenti e coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto SIND Support;

Che il Dipartimento Politiche Antidroga ha comunicato al CUEIM, con nota del 16/03/2011 DPA 0001296 P-4 35.14, l'elenco dei progetti e relativi piani finanziari a sostegno ed integrazione del Progetto SIND Support, presentati dalle Regioni e Province Autonome, meritevoli di approvazione, nonché le indicazioni per l'effettuazione del trasferimento dei fondi;

Che in base ai criteri definiti in sede di riunione plenaria in data 14 ottobre 2010 tra il Dipartimento Politiche Antidroga, Regioni/ Province Autonome e CUEIM, il progetto presentato dalla Regione Piemonte è ammesso per un finanziamento complessivo pari ad € **36.000,00** (trentaseimila/00);

CONSIDERATO

Che occorre provvedere da parte del CUEIM alla stipula di apposita "**Convenzione esecutiva**" con ciascuna Regione o Provincia Autonoma, volta a consentire il supporto e lo sviluppo del regolare flusso di dati dai singoli territori al SIND nazionale e per definire le modalità di realizzazione delle attività progettuali e di erogazione del finanziamento/cofinanziamento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto

Il CUEIM incarica la Regione Piemonte a realizzare il progetto indicato nelle premesse che viene allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

ART. 2 Efficacia, Durata

La Convenzione è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al **31 marzo 2012**.

ART. 3 Modalità di realizzazione

La Regione Piemonte si impegna a realizzare le attività progettuali secondo quanto espressamente previsto nel progetto e seguendo le linee guida eventualmente formulate dal Dipartimento per le Politiche Antidroga.

ART. 4 Rapporti tecnici e rendiconti economico-finanziari

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività progettuali, la Regione Piemonte, entro novanta giorni dal ricevimento della prima tranche del finanziamento, dovrà trasmettere al CUEIM il rapporto di mid term comprensivo delle spese sostenute e la relativa documentazione probatoria, fino alla data del sessantesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione della presente Convenzione.

La Regione Piemonte entro trenta giorni dalla fine delle attività del progetto, dovrà trasmettere al CUEIM il report finale di tutto il progetto e tutta la documentazione probatoria inerente le spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui la presentazione del rapporto di mid term e/o finale non possa avvenire nei termini sopra stabiliti, è facoltà del CUEIM concedere un'apposita proroga, acquisito il parere favorevole del Dipartimento per le Politiche Antidroga, previa formale e motivata richiesta.

ART. 5 Referenti della Convenzione

La Regione Piemonte identifica, quale responsabile delle attività oggetto della presente Convenzione, il **Dott. Roberto Diecidue** dell'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze dell'ASL TO3 che assicura il collegamento operativo con il CUEIM.

Il CUEIM indica quale referente delle attività oggetto della presente Convenzione il **prof. Carlo Pacella** che assicura il collegamento operativo con il referente della Regione Piemonte, nonché, acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento per le Politiche Antidroga, del monitoraggio e della valutazione della presente Convenzione.

ART. 6 Modalità di erogazione del finanziamento

Per le attività di cui al progetto presentato dalla Regione Piemonte, il CUEIM erogherà una somma pari ad € **36.000,00** con le seguenti modalità:

- La prima tranche relativa al 30% del finanziamento pari ad € **10.800,00** verrà erogata, entro dieci giorni dal ricevimento della Convenzione esecutiva debitamente sottoscritta.
- La seconda tranche relativa al 40% del finanziamento pari ad € **14.400,00** verrà erogata alla presentazione da parte della Regione/PA del progetto esecutivo regionale definitivo che dovrà pervenire in formato originale al CUEIM ed in copia al Dipartimento per le Politiche Antidroga nonché con il report delle attività svolte nel primo trimestre e relativa relazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute corredate dalla documentazione probatoria;
- L'ultima tranche pari al 30% del finanziamento pari ad € **10.800,00** verrà erogata a fronte della valutazione da parte del CUEIM, acquisito il parere favorevole del Dipartimento per le Politiche Antidroga, del report finale e dei documenti probatori (fatture, note di debito, ricevute fiscali, ecc...) in originale o in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute

I pagamenti verranno effettuati mediante accredito della somma sul conto corrente del Tesoriere – **Tesoreria Regione Piemonte UNICREDIT Banca, via Garibaldi 2 – 10122 Torino, IBAN IT 94 V 02008 01044 000040777516.**

Laddove dovessero verificarsi economie di gestione, le relative risorse finanziarie potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale, secondo modalità ed obiettivi che verranno individuati dal CUEIM e concordati con il Dipartimento Politiche Antidroga e saranno oggetto di una eventuale estensione del progetto.

ART. 7 Norme regolatrici della Convenzione

L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione nonché da quanto stabilito e definito nella Convenzione "SIND SUPPORT" tra Il Dipartimento per le Politiche Antidroga e il CUEIM sottoscritta in data 29 dicembre 2009.

Art. 8 Pubblicazioni

In caso di pubblicazioni/diffusioni del materiale di cui alla presente Convenzione, da parte della Regione Piemonte dovrà essere indicato che i servizi e gli acquisti sono stati realizzati dalla Regione grazie al finanziamento/cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le Politiche Antidroga.

ART. 9 Responsabilità

Il CUEIM non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività in modo non conforme a quanto previsto dalla presente convenzione e dal relativo progetto piano di attività. La Regione Piemonte si impegna, di conseguenza, a sollevare il CUEIM da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione a responsabilità dirette della Regione Piemonte. Le parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, in quanto applicabile.

ART. 10 Recesso, risoluzione e penalità

Il CUEIM ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, corrispondendo alla Regione Piemonte le spese documentate già impegnate a fronte di un titolo idoneo, con espressa rinuncia di quest'ultima ad alcun altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente convenzione, il foro competente è quello di Verona.

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA
INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM
IL VICEPRESIDENTE DELEGATO
Dott. Renzo Giacomelli

REGIONE Piemonte