

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2011, n. 45

Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza riguardanti l'approvazione del nuovo crono-programma e il differimento dell'erogazione delle quote di finanziamento a carico della Regione Piemonte, in attuazione della II fase dell'Accordo di Programma vigente, sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

in data 23.2.2005 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico, finalizzato alla realizzazione di un progetto unitario di interventi pubblici destinati ad attività polivalenti di carattere istituzionale nel campo della cultura, dell'istruzione e dell'attività amministrativa, successivamente adottato con D.P.G.R. n. 33 del 23.3.2005;

in data 17.3.2008 è stata sottoscritta la modifica al quadro finanziario e all'attuazione della II° fase prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Programma vigente, successivamente adottata con D.P.G.R. n. 79 del 20.6.2008;

i rappresentanti legali del Collegio di Vigilanza con verbale del 06/02/2009, adottato con D.P.G.R. n. 28 del 17/03/2009, hanno condiviso all'unanimità che la parte residua del finanziamento della Regione Piemonte, individuata al punto n. 33 delle premesse alla 2° fase di attuazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 17/03/2008, venga erogata con decorrenza a far data dall'anno 2010, previa autorizzazione della Direzione regionale competente;

il Sindaco del Comune di Gattico, legale rappresentante nell'ambito del Collegio di Vigilanza, ha richiesto con nota prot. 467 del 20/01/2010 la convocazione del Collegio di Vigilanza per approvare il nuovo crono-programma finalizzato all'approvazione del progetto preliminare e definitivo delle opere e per sottoporre la valutazione della proroga dei termini degli adempimenti previsti all'art. 2 del dispositivo della II° fase dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 17/03/2008, adottato con D.P.G.R. n. 79/2008, già oggetto di precedente proroga adottata con D.P.G.R. n. 28/2009;

il responsabile del procedimento con nota prot. n. 13883/DB0707 del 05.03.2010 ha convocato il Collegio di Vigilanza per il giorno 10/03/2010, facendo seguito alla precedente convocazione a firma della Presidente della Regione Piemonte con nota prot. n. 0001259/SB0100/1.45 del 26.01.2010, rinviata per motivi organizzativi;

il responsabile del procedimento, della suddetta seduta, ha redatto apposito verbale dal quale si evince che il Collegio di Vigilanza ha valutato positivamente il nuovo crono-programma finalizzato all'approvazione del bando di gara, della progettazione preliminare e della redazione del progetto definitivo delle opere; nonché, data la rilevanza dell'intervento, ha ravvisato la necessità di adeguare i termini di erogazione delle quote finanziarie a carico della Regione Piemonte, già posticipate con provvedimento adottato con D.P.G.R. n. 28 del 17/03/2009, secondo le indicazioni del crono-programma aggiornato che posticipa l'avvio dei lavori al 2011.

Preso atto che:

i legali rappresentanti del Collegio di Vigilanza hanno autorizzato all'unanimità, e per la Regione Piemonte, con successiva presa d'atto, il nuovo crono-programma ed hanno altresì condiviso la

possibilità di ridefinire i termini di erogazione delle restanti risorse finanziarie a carico della Regione Piemonte, secondo le modalità funzionali definite nel nuovo crono-programma, non ravvisando pregiudizio alcuno rispetto all'unitarietà progettuale dell'intervento oggetto dell'accordo di programma vigente;

il Comune di Gattico, con nota prot. n. 10357 del 10/12/2010, ha comunicato che, a parziale rettifica di quanto indicato nel crono-programma approvato nella seduta del Collegio di Vigilanza del 10/03/2010, si prevede l'inizio dei lavori a far data dal 2012, per cui l'erogazione del rimanente contributo Regionale è da intendersi con decorrenza dall'anno 2012;

il rappresentante regionale delegato della Direzione Cultura, Turismo e Sport, con nota prot. 2628/DB1805 del 27/01/2011, a fronte della comunicazione sopra citata, ha espresso formale assenso alla ulteriore posticipazione del pagamento della quota di finanziamento a carico della Regione Piemonte a far data dal 2012, segnalando altresì che la scadenza dell'accordo di programma vigente è attualmente fissata al marzo 2015;

il sindaco del Comune di Gattico ha confermato con nota n. 4114 del 05.05.2011 il differimento dei termini dell'erogazione della quota di finanziamento regionale al 2012, a seguito della dichiarazione di inizio lavori, come indicato nell'Accordo di Programma vigente.

Visto/a:

- l'art. 34, D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 e s.m.i.;
- il verbale del Collegio di Vigilanza del 10/03/2010;
- la comunicazione del Comune di Gattico inviata con nota prot. n. 10357 del 10/12/2010;
- la nota prot. 2628/DB1805 del 27/01/2011, del rappresentante regionale delegato;
- la nota a firma del sindaco di Gattico n. 4114 del 05.05.2011 che conferma il differimento dell'erogazione della quota di finanziamento regionale al 2012.

decreta

Sono adottate, in attuazione della II° fase dell'Accordo di Programma vigente, le determinazioni del Collegio di Vigilanza espresse nel verbale della seduta del 10.03.2010, con le successive modifiche proposte con nota prot. 10357 del 10.12.2010 da parte del Comune di Gattico, accolte con comunicazione prot. 2628/DB1805 del 27.01.2011 dal rappresentante regionale delegato della Direzione Cultura, Turismo e Sport, confermate con nota del sindaco di Gattico n. 4114 del 05.05.2011, quali parti sostanziali del presente decreto, che stabiliscono il nuovo differimento dei termini del finanziamento regionale.

Le determinazioni del Collegio di Vigilanza oggetto del presente Decreto riguardano:

- ✓ l'approvazione del nuovo crono-programma aggiornato delle azioni amministrative finalizzate all'approvazione del progetto preliminare e definitivo, nonché alla realizzazione delle opere per l'attuazione unitaria dell'intervento oggetto della II° fase dell'accordo di programma vigente;
- ✓ il differimento dei termini di erogazione del finanziamento residuo a carico della Regione Piemonte per la realizzazione delle opere, quantificate al paragrafo 33 delle premesse e all'art. 2 del dispositivo della modifica all'Accordo di Programma sottoscritta in data 17/03/2008, secondo le indicazioni del crono-programma aggiornato e della successiva nota prot. n. 10357 del 10/12/2010 del Comune di Gattico, accolta dal rappresentante regionale delegato con nota prot. 2628/DB1805

del 27/01/2011 e confermata con nota del sindaco di Gattico n. 4114 del 05.05.2011, che a parziale rettifica di quanto indicato nel verbale del Collegio di Vigilanza del 10/03/2010, posticipa l'avvio dei lavori con decorrenza dall'anno 2012, come di seguito rettificato:

- euro 1.540.000,00 a decorrere dall'anno 2012, alla presentazione da parte del Comune di Gattico della dichiarazione di avvio lavori dell'opera finanziata dalla Regione Piemonte;
- euro 1.000.000,00 all'atto della presentazione dello stato avanzamento lavori attestante l'avvenuta realizzazione del 50% delle opere previste;
- euro 540.000,00 quale quota a saldo all'atto della presentazione della dichiarazione di avvenuta conclusione lavori e rendicontazione analitica finale.

Il presente Decreto, unitamente al verbale del Collegio di Vigilanza sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

p. Roberto Cota
il Vice Presidente
Ugo Cavallera

Allegato

 REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Risorse Umane e Patrimonio
Settore Patrimonio Immobiliare
Direzione@07.regione.piemonte.it*

Data

Prova allo

3° Collegio di Vigilanza relativo all'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico, finalizzato alla realizzazione di un progetto unitario di interventi pubblici destinati ad attività polivalenti di carattere istituzionale nel campo della cultura, dell'istruzione e dell'attività amministrativa.

Verbale della seduta del giorno 10/03/2010.

Con nota prot. n. 13883/DB0707 del 05 marzo 2010, il responsabile del procedimento arch. Claudio Fumagalli ha riconvocato il Collegio di Vigilanza per la verifica dello stato di attuazione dei lavori riguardanti l'accordo di programma vigente, così come richiesto nell'istanza presentata dal Comune di Gattico con nota prot. n. 879 in data 03/02/2010, a seguito della precedente convocazione a firma della Presidente della Regione Piemonte prot. n. 0001259/SB0100/1.45 del 26/01/2010. Il giorno 10 marzo 2010 presso la sede della Regione Piemonte Risorse Umane e Patrimonio, via Viotti 8, sono riuniti i rappresentanti di seguito elencati:

Andrea Zonca, Sindaco del Comune di Gattico, Marco Chiera, tecnico comunale, Salvatore Di Rosolini, segretario del Comune di Gattico;
Claudio Fumagalli, responsabile del procedimento; Lodovico Galletto, Regione Piemonte, sett. Patrimonio Immobiliare.

Il responsabile del procedimento apre la seduta alle ore 10,30, riassumendo i contenuti dell'accordo di programma vigente, sottoscritto in data 23 febbraio 2005 e della prima modifica, stipulata in data 17.03.2008, relativa alla 2° fase di attuazione, prevista dall'art. 2 dell'accordo medesimo, che riguardava la revisione del quadro finanziario

degli investimenti e l'approvazione del progetto urbanistico esecutivo e della contestuale variante al P.R.G.C. vigente nel Comune di Gattico.

Il responsabile del procedimento informa altresì che con nota prot. 14269 del 08/03/2010, il rappresentante regionale dott. Mario Chiriotti ha comunicato che per precedenti impegni non potrà partecipare alla seduta odierna del collegio di vigilanza. A tal proposito il responsabile del procedimento ritiene comunque ufficialmente aperta la seduta con la condizione che il verbale definitivo della seduta odierna, venga sottoscritto dal rappresentante regionale che prenderà atto delle determinazioni espresse dal collegio.

In relazione all'accordo di programma vigente, il responsabile del procedimento informa i rappresentanti del collegio di vigilanza che, su richiesta dell'amministrazione comunale, l'odierna seduta ha come oggetto la presa d'atto dello stato di attuazione della 2° fase dell'accordo di programma, la relativa approvazione del nuovo cronoprogramma, aggiornato e unito alla comunicazione trasmessa dal Comune di Gattico con nota prot. n. 879 in data 03/02/2010.

Il Sindaco del Comune di Gattico informa i componenti del Collegio di Vigilanza che è stata avviata una procedura di concertazione con la proprietà dell'immobile "ex Dansilar", al fine di addivenire ad un possibile accordo bonario; pertanto in relazione agli accordi che si definiranno, le eventuali economie di spesa rispetto al valore di vendita determinato indicativamente dalla perizia redatta dall'Agenzia del Territorio, potrebbero essere utilizzate dal Comune di Gattico per gli interventi ricompresi nell'ambito del progetto esecutivo dell'accordo di programma. Il collegio di vigilanza condivide.

Il tecnico del Comune di Gattico riferisce che, in attuazione della seconda fase dell'accordo di programma, con determina n. 361 del 18/12/2009 è stato approvato il bando di gara alla normativa vigente, per l'attivazione e l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva, nonché della redazione della relazione geologica. Data la rilevanza dell'intervento, tale da comportare l'esperimento di una procedura di gara comunitaria e la necessità di adeguare la procedura di

gara alle nuove disposizioni normative, si rende necessario adeguare le previsioni di realizzazione delle opere con lo slittamento dei termini indicati nel testo dell'accordo di programma sottoscritto in data 17/03/2008: "Modifica al quadro finanziario e all'attuazione della II fase prevista dall'art. 2 dell'accordo di programma vigente", adottato con D.P.G.R. n. 79 del 20/06/2008.

Alla luce di quanto esposto, il Comune di Gattico ha ritenuto necessario aggiornare il cronoprogramma, secondo le nuove previsioni di attuazione alla data del 05/02/2010, trasmettendolo al responsabile del procedimento con nota prot. n. 879 del 03/02/2010, con la previsione dei tempi, puramente indicativi, che posticipano l'avvio dei lavori di attuazione delle opere individuate dall'accordo di programma al 2011.

Il Collegio di Vigilanza, valuta positivamente quanto sopra prospettato, autorizza il nuovo cronoprogramma delle azioni amministrative finalizzate all'approvazione del progetto preliminare e definitivo, nonché alla realizzazione dei lavori, per l'attuazione unitaria dell'intervento, oggetto della 2° fase dell'accordo di programma vigente.

Con l'approvazione del nuovo cronoprogramma, che aggiorna le previsioni di attuazione della 2° fase dell'accordo di programma vigente, il Collegio di Vigilanza ravvisa altresì la necessità di adeguare i termini di erogazione delle quote finanziarie a carico della Regione Piemonte, individuati al punto n. 33 delle premesse del testo della modifica dell'accordo di programma vigente, già posticipati con successivo provvedimento, come si evince dal verbale del C.d.V. del 6/2/2009, approvato con D.P.G.R. n. 28 del 17/03/2009, per estratto di seguito riportato: "ritenuto comunque che l'avvio delle rimanenti opere avverrà presumibilmente nel corso dell'anno 2010, si dà atto che la parte residua del finanziamento della Regione Piemonte verrà erogata con decorrenza dall'anno 2010, previa autorizzazione della Direzione regionale competente, su richiesta del Comune di Gattico".

Il Collegio di Vigilanza pertanto, al fine di rendere coerente il nuovo cronoprogramma presentato dal Comune di Gattico con il quadro economico dell'investimento, conferma l'erogazione del finanziamento

residuo a carico della Regione Piemonte per la realizzazione delle opere definite nell'accordo di programma, come indicato al paragrafo n. 33 delle premesse e specificato all'art. 2 "impegni" del dispositivo della modifica sottoscritta in data 17.03.2008.

Il Collegio di Vigilanza propone altresì il differimento dei termini per l'erogazione delle somme, come indicato all'art. 2 "impegni" del dispositivo della modifica sottoscritta in data 17.03.2008, già posticipati con le determinazioni espresse nel C.d.V. del 6/2/2009, approvato con D.P.G.R. n. 28/2009, secondo le nuove modalità:

- euro 1.540.000,00 a decorrere dall'anno 2011, alla presentazione da parte del Comune di Gattico della dichiarazione di avvio lavori dell'opera finanziata dalla Regione Piemonte;
- euro 1.000.000,00, all'atto della presentazione dello stato avanzamento lavori attestante l'avvenuta realizzazione del 50% dell'opera prevista;
- euro 540.000,00, quale quota a saldo all'atto della presentazione della dichiarazione di avvenuta conclusione lavori e rendicontazione analitica finale.

I rappresentanti del Collegio di Vigilanza approvano all'unanimità, nell'ambito delle competenze del Collegio, le determinazioni sopra citate, danno mandato al Responsabile del Procedimento di trasmettere, al fine della sua sottoscrizione, il presente verbale al rappresentante delegato della Regione Piemonte e di predisporre il Decreto di adozione, per legittimare il contenuto delle determinazioni espresse nel presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 11,30.

Il responsabile del procedimento

Claudio FUMAGALLI



Per il Comune di Gattico


Il Sindaco

Andrea ZONCA

Per la Regione Piemonte

Il rappresentante delegato

Marco CHIRIOTTI



per presa d'atto