

Codice DB1903

D.D. 3 maggio 2011, n. 138

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Montechiaro d'Acqui (AL) - Lavori di: "Ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro nido"- Presa d'atto dell'avvenuta ultimazione dei lavori oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 5 maggio 2009.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, che i lavori di “ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido” del Comune di Montechiaro d’Acqui (AL) sono stati ultimati in data 21 febbraio 2011 con duecentoventitre (223) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 5 maggio 2009.

Di dare atto che il termine di ultimazione rimane contenuto nel periodo di proroga concedibile ai sensi delle DD.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e n. 37-10141 del 24 novembre 2008.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo