

Codice DB1903

D.D. 3 maggio 2011, n. 139

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Chieri (TO) - Lavori di: "Nuova costruzione asilo nido comunale" - Seconda proroga del termine di ultimazione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di quarantacinque (45) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 493 del 23 dicembre 2008 e modificato con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 14 gennaio 2011 per l'ultimazione dei lavori di "nuova costruzione asilo nido comunale" con ubicazione nel Comune di Chieri (TO).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 504 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 30 maggio 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo