

Codice DB1103

D.D. 29 giugno 2011, n. 636

**PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28 aprile 2008, n. 49-8712. Bando. Approvazione della variante del progetto. Ditta AIMARETTI S.P.A. INDUSTRIA SALUMI.**

(omissis)  
 IL DIRIGENTE  
 (omissis)  
*determina*

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, la variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta AIMARETTI S.p.A. INDUSTRIA SALUMI, come da prospetto analitico di seguito riportato:

<b>DESCRIZIONE VOCI DI SPESA</b>	<b>TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<b>SPESA AMMESSA A CONTRIBUTIVO IN VARIANTE Euro</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO IN VARIANTE (20%) Euro</b>	<b>NOTE</b>
<b>COSTRUZIONE DI FABBRICATI</b>				
Lavori stradali e di sterro opere edili	<b>a</b>	356.202,41	71.240,48	intervento confermato
Stalla sosta suini: importo opere edili come da computo	<b>a</b>	135.872,96	27.174,59	intervento confermato
Stalla sosta suini: struttura prefabbricata	<b>a</b>	250.034,52	50.006,90	intervento confermato
Locale tripperia: importo opere edili come da computo	<b>e</b>	112.089,31	22.417,86	variante
Locale tripperia: importo struttura prefabbricata	<b>e</b>	91.098,23	18.219,65	intervento confermato
Locale tripperia: pannelli	<b>e</b>	24.279,00	4.855,80	intervento confermato
Zona inerente lavaggio e altri locali produttivi: importo opere edili come da computo	<b>a</b>	142.197,77	28.439,55	variante
Zona inerente lavaggio e altri locali produttivi: struttura prefabbricata	<b>a</b>	145.427,97	29.085,59	variante
Ampliamento depuratore: importo opere edili come da computo	<b>c</b>	16.316,00	3.263,20	intervento confermato con minor spesa

<b>DESCRIZIONE VOCI DI SPESA</b>	<b>TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<b>SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO IN VARIANTE Euro</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO IN VARIANTE (20%) Euro</b>	<b>NOTE</b>
ADATTAMENTI TECNICO-ECONOMICO: Ampliamento depuratore	<b>c</b>	61.253,50	12.250,70	adattamento tecnico economico
Vasca equalizzazione	<b>c</b>	167.484,27	33.496,85	variante
<b>TOTALE COSTRUZIONE FABBRICATI</b>		<b>1.502.255,94</b>	<b>300.451,17</b>	
<b>NUOVI IMPIANTI</b>				
Impianto elettrico: (lavori stradali e di sterro)	<b>a</b>	19.400,21	3.880,04	variante
Impianto elettrico: stalla sosta suini	<b>a</b>	41.087,05	8.217,41	variante
Impianto elettrico: locale tripperia:	<b>e</b>	70.712,75	14.142,55	variante
Impianto elettrico: zona inerente lavaggi e altri locali produttivi	<b>a</b>	44.351,26	8.870,25	variante
Impianto elettrico: ampliamento depuratore	<b>c</b>	12.280,00	2.456,00	intervento confermato con minor spesa
ADATTAMENTI TECNICO-ECONOMICO: Impianto elettrico- ampliamento depuratore	<b>c</b>	6.980,00	1.396,00	adattamento tecnico economico
Impianto idraulico: lavori stradali e di sterro	<b>a</b>	3.600,00	720,00	intervento confermato
Impianto idraulico: stalla sosta suini	<b>a</b>	20.200,00	4.040,00	intervento confermato
Impianto frigorifero ed idraulico: locale tripperia	<b>e</b>	81.500,00	16.300,00	intervento confermato
Impianto frigorifero ed idraulico: zona lavaggi ed altri locali produttivi	<b>a</b>	10.462,50	2.092,50	intervento confermato con minor spesa
Ampliamento centrale frigorifera	<b>c</b>	240.100,00	48.020,00	variante
Ampliamento centrale frigorifera: IMP. IDRAULICO	<b>c</b>	21.157,50	4.231,50	variante
Allestimento nuova cella frigorifera carni: imp.elettrico	<b>a</b>	4.147,00	829,40	variante
Allestimento nuova cella frigorifera carni: imp.idraulico	<b>a</b>	4.557,00	911,40	variante

<b>DESCRIZIONE VOCI DI SPESA</b>	<b>TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<b>SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO IN VARIANTE Euro</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO IN VARIANTE (20%) Euro</b>	<b>NOTE</b>
Allestimento nuova cella frigorifera imp.frigorifero	<b>a</b>	20.400,00	4.080,00	variante
Portoni sezionali ed isotermitici: locale tripperia	<b>e</b>	14.364,00	2.872,80	intervento confermato
Portoni sezionali ed isotermitici: zona lavaggi e altri locali produttivi	<b>a</b>	13.630,00	2.726,00	variante
Impianto depurazione	<b>c</b>	78.000,00		intervento confermato
		8.000,00	17.200,00	adattamento tecnico economico
		86.000,00		
ADATTAMENTI TECNICO-ECONOMICI: Impianto depurazione	<b>c</b>	167.721,76	33.544,35	adattamento tecnico economico
Impianto videosorveglianza	<b>b</b>	23.613,70	4.722,74	variante
Vasca equalizzazione: impiantistica	<b>c</b>	57.000,00	11.400,00	variante
Vasca equalizzazione: impianto elettrico	<b>c</b>	6.308,61	1.261,72	variante
Vasca equalizzazione: impianto idraulico	<b>c</b>	2.325,00	465,00	variante
Impianto addolcimento acque	<b>c</b>	24.800,00	4.960,00	variante
<b>TOTALE NUOVI IMPIANTI</b>		<b>996.698,34</b>	<b>199.339,66</b>	
<b>NUOVE ATTREZZATURE</b>				
Lavatrice per carrelli	<b>a</b>	76.500,00	15.300,00	intervento confermato ma con minor spesa
Sistema per marcature cosce suine (DOP)	<b>b</b>	35.000,00	7.000,00	variante
Aggiornamento postazione classificazione (DOP)	<b>b</b>	13.905,00	2.781,00	variante
Aggiornamento power center	<b>c</b>	23.279,06	4.655,81	variante
<b>TOTALE NUOVE ATTREZZATURE</b>		<b>148.684,06</b>	<b>29.736,81</b>	
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>		<b>2.647.638,34</b>	<b>529.527,64</b>	
<b>SPESE GENERALI E TECNICHE</b>				

<b>DESCRIZIONE VOCI DI SPESA</b>	<b>TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<b>SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO O IN VARIANTE Euro</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO IN VARIANTE (20%) Euro</b>	<b>NOTE</b>
Spese generali su impianti, macchinari, attrezzature, veicoli specializzati (Max 2,5%)		101.706,05	20.341,21	
Spese generali su acquisto, ammodernamento e costruzione di fabbricati (Max 8%) (I)		28.634,24	5.726,85	
<b>TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE</b>		<b>130.340,29</b>	<b>26.068,06</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.777.978,63</b>	<b>555.595,70</b>	

**Note:**

(I) *Il contributo del 20% sulla spesa richiesta in variante sarebbe stato di € 555.595,79, mentre nella domanda di aiuto è stato richiesto 555.595,70; al fine di ricondurre il contributo concesso a quello richiesto sono stati tolti € 0,32 dalla voce spese generali. Pertanto la spesa ammessa a contributo in variante è diminuita di € 0,32 rispetto a quella richiesto ed il contributo risulta coerente con quello richiesto in domanda di variante.*

2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 555.595,70 pari al 20% della spesa massima ammessa a contributo pari a € 2.777.978,63. L'importo ammesso a contributo relativo agli adattamenti tecnico economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di saldo del contributo.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente  
Loredana Conti