

Codice DB1903

D.D. 26 luglio 2011, n. 208

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido aziendale" - Proroga del termine di ultimazione dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di novanta (90) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 29 marzo 2010 per l'ultimazione dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido aziendale" dell' Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle con sede in Cuneo.

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 18 novembre 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo