

Codice DB1903

D.D. 26 luglio 2011, n. 209

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 - Comune di Veruno (NO)
- Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido"-
Proroga del termine di inizio dei lavori.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di centocinquanta (150) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 28 marzo 2011 per l'inizio dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido" del Comune di Veruno (NO).

A tal fine il nuovo termine per l'inizio dei lavori è stabilito in 330 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n. 97 del 28 marzo 2011, avvenuta il 12 aprile 2011, e pertanto il termine per l'inizio dei lavori è fissato per il giorno 7 marzo 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. n. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Erierto Naddeo