

Codice DB1103

D.D. 29 agosto 2011, n. 918

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28/04/2008, n.49-8712. Bando. Approvazione della variante del progetto. Ditta CANTINA TERRE DEL BAROLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, la variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta "CANTINA TERRE DEL BAROLO SOC. COOP. AGR" come da prospetto analitico di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	Note	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN II VARIANTE €	CONTRIBUTO CONCESSO IN VARIANTE €
AMMODERNAMENTO FABBRICATI				
Vasche raccolta acqua con adattamento tecnico economico	b. (89,85%)	Adattamenti tecnico economici aggiuntivi per € 21.272,60 rispetto a quelli già presentati nella I variante pari a € 7.798,17	62.719,88	25.087,95
	a. (10,15%)		7.085,22	2.834,09
Totale			69.805,10	27.922,04
Impianto solare a preventivo (I)	b. (89,85%)	Variante Rinuncia all'impianto inserito in I variante e sostituzione con un impianto più grande	92.006,40	36.802,56
	a. (10,15%)		10.393,60	4.157,44
Totale			102.400,00	40.960,00
Impianto elettrico per adattamento capannone A a preventivo inserito in I variante	b. (89,85%)	Adattamento tecnico economico per € 2.200,00	9.164,70	3.665,88
	a. (10,15%)		1.035,30	414,12
Totale			10.200,00	4.080,00

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	Note	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN II VARIANTE €	CONTRIBUTO CONCESSO IN VARIANTE €
Finestre e portoni per adattamento capannone A inseriti in I variante (preventivo)	b. (89,85%)	Investimento confermato con minori costi	17.071,50	6.828,60
	a. (10,15%)		1.928,50	771,40
Totale			19.000,00	7.600,00
Coibentazioni per adattamento capannone A inserite in I variante (preventivo)	b. (89,85%)	Investimento confermato	9.603,84	3.841,54
	a. (10,15%)		1.084,91	433,96
Totale			10.688,75	4.275,50
Ristrutturazione capannone A per contenimento vasche in acciaio (computo metrico voci 1-10 + preventivo ditta Cieffe) inserita in I variante	b. (89,85%)	Adattamento tecnico economico per € 711,65	75.960,55	30.384,22
	a. (10,15%)		8.580,91	3.432,36
Totale			84.541,46	33.816,58
TOTALE AMMODERNAMENTO FABBRICATI			296.635,31	118.654,12
NUOVI IMPIANTI		Investimento confermato		
Impianto di stabilizzazione tartarica	b. (89,85%)		135.314,10	54.125,64
	a. (10,15%)		15.285,90	6.114,36
Totale			150.600,00	60.240,00
Vasche in acciaio inserite in I variante	b. (89,85%)	Adattamento tecnico economico per € 3.300,00	200.635,05	80.254,02
	a. (10,15%)		22.664,95	9.065,98
Totale			223.300,00	89.320,00
Impianto Bag in Box inserito come variante	b. (89,85%)	Rinuncia	0,00	-
	a. (10,15%)		0,00	-
Totale			0,00	-
Impianto di Osmosi inserito come variante	b. (89,85%)	Investimento confermato con minori costi	17.430,90	6.972,36
	a. (10,15%)		1.969,10	787,64
Totale			19.400,00	7.760,00
N. 4 serbatoi in acciaio inox da stoccaggio termocondizionati e totalmente coibentati HL 100 fondo conico	b. (89,85%)	Variante	52.113,00	20.845,20
	a. (10,15%)		5.887,00	2.354,80
Totale			58.000,00	23.200,00

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	Note	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN II VARIANTE €	CONTRIBUTO CONCESSO IN VARIANTE €
N. 4 serbatoi Gortani di forma rettangolare raggiata da hl 75 + 4 serbatoi di forma rettangolare raggiata da hl 50 e 3 serbatoi di forma rettangolare raggiata da hl 25	b. (89,85%)	Variante	50.046,45	20.018,58
	a. (10,15%)		5.653,55	2.261,42
Totale			55.700,00	22.280,00
N. 1 Vinificatore Mod. Soft system 130 hl	b. (89,85%)	Variante	24.259,50	9.703,80
	a. (10,15%)		2.740,50	1.096,20
Totale			27.000,00	10.800,00
N. 1 nastro trasportatore inox lunghezza 4 mt	b. (89,85%)	Variante	5.391,00	2.156,40
	a. (10,15%)		609,00	243,60
Totale			6.000,00	2.400,00
TOTALE NUOVI IMPIANTI			540.000,00	216.000,00
NUOVE MACCHINE				
Montacarichi in I variante	b. (89,85%)	Investimento confermato con minori costi	18.545,03	7.418,01
	a. (10,15%)		2.094,96	837,98
Totale			20.639,99	8.255,99
TOTALE NUOVE MACCHINE			20.639,99	8.255,99
NUOVE ATTREZZATURE				
Botti per stoccaggio vini inserite in I variante	b. (89,85%)	Investimento confermato con minori costi	309.353,55	123.741,42
	a. (10,15%)		34.946,45	13.978,58
Totale			344.300,00	137.720,00
TOTALE NUOVE ATTREZZATURE			344.300,00	137.720,00
TOTALE INVESTIMENTI			1.203.175,30	480.630,11
SPESE GENERALI E TECNICHE				
Spese generali su impianti, macchinari, attrezzature, veicoli specializzati (Max 2,5%) (II)			22.623,50	9.049,40
Spese generali su ammodernamento fabbricati (Max 8%)			16.044,09	6.417,64
TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE			38.667,59	15.467,04
TOTALE GENERALE			1.240.242,89	496.097,15

Note:

(I) Voce di spesa ridotta di euro 1.600,00 totali per importi non ammissibili: € 650,00 per smantellamento impianto di produzione acqua calda ed € 950,00 per spese di progettazione già incluse in apposita voce di spesa.

(II) Le spese generali e tecniche su impianti, macchinari ed attrezzature sono concesse con la percentuale del 2,5% dell'importo della relativa spesa ammessa in variante.

NB: Tutte le voci di spesa sono classificate per la percentuale del 10,15% in "tipologia a)" in quanto riguardanti l'introduzione di nuovi processi prodotti e tecnologie relativi alla parte di produzione aziendale non sotto tutela ovvero vini da tavola e per la percentuale dell' 89,85% in "tipologia b)" in quanto riguardano investimenti per la parte di produzione aziendale DOC e DOCG così come indicato nella DD n. 1009 del 16/10/2009 di approvazione del progetto.

2) di approvare la riduzione del contributo concesso con al determinazione n. 1095 del 08/10/2010 (approvazione del progetto di I variante) ad un contributo in conto capitale di € 496.097,15 pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento e contributo in II variante di €. 1.240.242,89. L'importo ammesso a contributo relativo agli adattamenti tecnico-economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di saldo del contributo.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti