

Codice DB1809

D.D. 27 settembre 2011, n. 651

L.R. 8/7/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" - Proroga del termine di conclusione dei lavori - Approvazione di variante in corso d'opera in merito al progetto proposto dalla ditta CHAPEL LAILA, per la realizzazione di un Rifugio Alpino nel Bosco dell'Aleve' nel Comune di Pontechianale (CN). "Programma annuale degli interventi 2004"- Istanza n. 434/04.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di prendere atto ed accogliere la variante, come sopra descritta e proposta dalla ditta CHAPEL LAILA, titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione di un Rifugio Alpino nel Bosco dell'Alevè presso il comune di Pontechianale (CN), che comporta una spesa complessiva pari ad € 208.086,27 così ripartita: Opere edili: €. 179.629,76, Arredamento: €. 20.854,03, Spese Tecniche: €. 7.602,48
- di confermare, a favore della ditta medesima, il contributo in conto capitale di € 60.900,00 concesso, ai sensi della legge regionale n. 18/99 – Programma Annuale di Attuazione 2004 – giusta D.D. n. 648 del 2.08.2006, per la realizzazione del citato progetto.
- di concedere una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 31/12/2010.
- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Franco Ferraresi