

Codice DB1604

D.D. 4 ottobre 2011, n. 400

P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 Asse II - Attivita' II.1.3 - Incentivi per la razionalizzazione dei consumi energetici: rideterminazione investimento al Comune di Mombercelli a seguito della perizia di variante.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare la perizia di variante presentata dal Comune di Mombercelli per la “Riqualificazione energetica dell’ edificio sede della scuola secondaria di primo grado”;
- di dare atto che il contributo viene rideterminato in €. 185.951,73 e l’investimento in €. 265.645,33 come specificato nell’allegato 1 a far parte integrante della presente determina che modifica quanto indicato nella determinazione 287 del 02/11/2010;
- di dare atto ch il contributo di €. 185.951,73 nondetermina ulteriori oneri aggiuntivi a carico del P.O.R., in quanto è minore del contributo concesso inizialmente nella determinazione n. 61 del 26/02/2010;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento istruttorio (Responsabile di gestione del Bando) di comunicare la presente determinazione all’Ente beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

REGIONE PIEMONTE

INCENTIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

ASSE II ATTIVITA' II. 1.3

N.	ENTE BENEFICIARIO	Numero Telematico	Prov.	TITOLO DELL'INTERVENTO	INVESTIMENTO RICHIESTO	INVESTIMENTO AMMESSO PRELIMINARE	CONTRIBUTO CONCESSO PRELIMINARE	INVESTIMENTO AMMESSO DEFINITIVO	CONTRIBUTO CONCESSO DEFINITIVO	INVESTIMENTO AMMESSO DOPO VARIANTE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO DOPO VARIANTE	ECONOMIE	1° ACCONTO	2° ACCONTO	3° ACCONTO	SALDO
3	COMUNE DI MOMBERCCELLI	5253-5222	AT	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	317.200,00	317.200,00	222.040,00	317.200,00	222.040,00	265.645,33	185.951,73	36.088,27	53.744,00	53.744,00	53.744,00	24.719,73