

Codice DB1903

D.D. 1 marzo 2012, n. 40

**L.R. n. 9/2007 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Il Margine" con sede a Collegno (TO) - Lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di asilo-nido"- Ubicazione intervento: Comune di Grugliasco (TO) - Presa d'atto del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di prendere atto che in base al certificato di ultimazione lavori e alla Relazione al Conto finale trasmessi con note pervenute in data 12/12/2011 e 12/01/2012, i lavori di “ristrutturazione ed ampliamento immobile esistente per la realizzazione di asilo-nido” della Cooperativa Sociale “Il Margine” con sede a Collegno (TO) sono stati ultimati con cinquanta (50) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 9/02/2010, vale a dire in data 15 settembre 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo