

Codice DB1809

D.D. 20 febbraio 2012, n. 94

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008. Comune di Elva (CN) - Approvazione di Variante in corso d'opera e proroga fine lavori - Progetto: Attivazione del "Centro servizi" e completamento degli spazi espositivi all'interno della Casa della Meridiana, per il rafforzamento e la valorizzazione del " Museo di pels"- Istanza 04.08/227.

Vista la Legge Regionale 24/1/2000, n. 4 modificata con Legge Regionale 24/1/2000, n. 5 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" che promuove, in conformità al principio del turismo sostenibile, lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

vista la D.G.R. n.80-3601 del 02/08/2006 con la quale è stato approvato il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" e la D.G.R. n.65 -9161 del 07/07/2008 con la quale è stato approvato il Piano annuale di attuazione per l'anno 2008, sulla base di quanto disposto all'art.5 della L.R. 4/2000 e s.m.i.,

vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 16/07/2008 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "Dossier di candidatura" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "Piano degli interventi 2008" (2^a Sezione, paragrafo 2.2);

vista la D.G.R. n. 28 - 9298 del 28/07/2008 con la quale sono state approvate le procedure di valutazione (par. 1.5.1, 1.5.2 1.5.3. del Piano 2008) degli "Studi di Fattibilità" e dei relativi "Progetti unitari di intervento", presentati ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" nonché del "Piano triennale degli interventi 2006-2008", e stabiliti i punteggi attribuibili sia agli "Studi", sia ai "Progetti unitari" in relazione agli specifici criteri previsti;

atteso che con la citata la D.G.R. n. 28 - 9298 del 28/07/2008, secondo quanto previsto al par. 1.5.3 del "Piano annuale di attuazione 2008", si precisava che sarebbe stata formulata una graduatoria di idoneità finale per ogni provincia piemontese (8 graduatorie provinciali) sulla base di un punteggio finale risultante dalla somma del punteggio raggiunto nel corso delle procedure istruttorie, eventualmente sommato a quello assegnato dalla Provincia competente per territorio agli interventi ritenuti strategici sulla base della propria programmazione;

visto che con D.D. n. 389 del 13/05/2009 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo "Programma",

visto che con determinazione dirigenziale n.1294 del 18.12.2009 seguendo l'ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008", approvata con la citata D.D. n.389 del 13.05.2009, è stato concesso, fra gli altri al Comune di Elva (CN), un contributo di € 268.488,00 su una spesa ammessa sul progetto unitario di € 436.260,00 e di € 6.732,00 dello S.d.F. per un totale di € 268.488,00;

dato atto che il Comune di Elva, sottoscriveva apposito “atto” di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di attuazione 2008” nonché contenute nella 389 del 13.05.2009;

vista la nota n. 30 del 10.01.2012, con la quale il comune di Elva ha richiesto un aggiornamento del progetto che configura una variante tesa al ribasso d’asta all’opera finanziata congiuntamente a una richiesta di proroga della fine dei lavori, da imputarsi ai tempi dell’esecuzione dei lavori previsti in perizia.

dato atto che la variante proposta, di lieve entità, riguarda l’inserimento di una nuova canna fumaria per il locale sottotetto e relativa testa di camino;

vista la documentazione tecnica inviata dalla quale risulta che il progetto, dopo scomputo delle spese tecniche da parte di questo ufficio, prevede un costo di realizzazione del progetto unitario di € 435.218,14, inferiore alla spesa del progetto unitario ammessa a contributo di € 436.000,00;

ritenuto, in conseguenza della variante proposta, di dovere ridurre l’entità del contributo, da 261.756,00 a € 261.130,88 pari al 60% della nuova spesa ammissibile di € 435.218,14, relativamente al progetto unitario,

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R.24.01.2000 n. 4 e s.m.i.”interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”-Piano annuale di attuazione 2008”.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”

visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n. 165/01 e successive modificazioni;

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n.23 “disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” (art. 17 “attribuzioni dei dirigenti “)

vista la D.G.R: n. 57-2389 del 22 luglio 2011 “Conferimento dell’incarico di Dirigente ad interim del Settore Offerta Turistica al Dott. Franco Ferraresi”.

determina

di prendere atto della variante sopra descritta proposta dal Comune di Elva (CN) titolare dell’iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Attivazione del “Centro servizi” e completamento degli spazi espositivi all’interno della Casa della Meridiana, per il rafforzamento e la valorizzazione del “ Museo di pels” - Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i - Piano annuale di attuazione 2008 Istanza 04/08/227

di rideterminare, per effetto della variante presentata, in € 435.218,14 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo ai sensi della L.R. 24.01.2000 n. 4 e s.m.i. . Piano annuale di attuazione 2008

di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, il contributo in conto capitale, comprensivo dello Studio di Fattibilità (€ 6.732,00), da € 268.488,00 a € 267.862,00, per la realizzazione del citato progetto;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare un'economia di spesa di € 626,00 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano di attuazione 2008, e verrà accertata con successivo atto;

di concedere al comune di Elva, per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine dei lavori fino al 30.08.2012;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle DD.DD n. 389 del 13/05/2009 e n. 1294 del 18.12.2009 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto.

Il Dirigente
Franco Ferraresi