

Codice DB1809

D.D. 12 marzo 2012, n. 142

**L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2009. Proroga del termine di inizio lavori a favore delle Sciovie del Comune di Pontechianale.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di concedere al Comune di Pontechianale (CN), per quanto espresso in premessa, una proroga di 6 mesi del termine di inizio dei lavori, relativo al progetto "*Sostituzione delle sciovie a fune alta Comba e Malorcia con nuova sciovia Pineta Nord*" finanziato con un contributo in conto capitale di € 400.000,00, concesso, ai sensi della Legge Regionale 26.01.2009 e s.m.i. – con le Determinazioni dirigenziali n. 818 del 20.07.2010 e n. 1046 del 22.09.2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Franco Ferraresi