

Codice DB1903

D.D. 19 aprile 2012, n. 74

L.R.23 aprile 2007, n.9 - D.G.R. n.37 -10141 del 24/11/08 - Comune di Veruno (NO) - Lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido" - Seconda proroga del termine di inizio lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare , per le motivazioni in premessa indicate, il termine di inizio lavori di “ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido” del comune di Veruno, fissato con D.D. n.97 del 28/03/2011 e successivamente modificato con D.D. n. 209 del 26/07/2011.

A tal fine il nuovo termine per l’inizio dei lavori è stabilito in cinquecentotrentasette (537) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n.97 del 28 marzo 2011, avvenuta il 12/04/2011 e pertanto il nuovo termine per l’inizio dei lavori è prorogato al giorno 30 settembre 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo