

Codice DB1809

D.D. 23 aprile 2012, n. 250

**L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Coop. Sociale L'Altra Idea s.c.s. - Progetto: Realizzazione struttura ricettiva all'interno del parco fluviale del Sangone - Istanza n. 4.06/150 - Approvazione Variante in corso d'opera e Proroga del termine di conclusione dei lavori**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

Di prendere atto della variante sopra descritta dalla Coop Sociale L'Altra Idea s.c.s. titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Realizzazione struttura ricettiva all'interno del parco fluviale del Sangone – ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i – Piano annuale di attuazione 2006” – Istanza 4.06/150;

di confermare a favore della società medesima il contributo complessivo (progetto unitario e Studio di Fattibilità) in conto capitale di € 330.000,00 concesso con D:D. n. 727 del 26.09.2007 e formalizzato con D.D. n. 51 del 04.02.2008.

di concedere per l'esecuzione del medesimo progetto una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 30/06/2012;

di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente  
Franco Ferraresi