

Codice DB1809

D.D. 18 giugno 2012, n. 346

**Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008. Comune di Pinerolo (TO) - Approvazione di variante con riduzione del contributo e proroga fine lavori - Progetto: Pinerolese - Terre della Cavalleria - Rete di percorsi equituristici certificati - Istanza 04.08/285.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di prendere atto della variante sopra descritta proposta dal Comune di Pinerolo (TO) capofila dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Pinerolese - Terre della Cavalleria – Rete di percorsi equituristici certificati - Legge Regionale 24.01.2000 n. 4 e s.m.i - Piano annuale di attuazione 2008 - Istanza 04/08/285;

di rideterminare, per effetto della variante presentata, in €. 262.103,14 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo ai sensi della L.R. 24.01.2000 n. 4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008;

di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, il contributo in conto capitale, comprensivo dello Studio di Fattibilità (€ 13.776,00), da € 266.871,96 a € 171.037,88, per la realizzazione del citato progetto;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare un'economia di spesa di €95.834,08 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano di attuazione 2008, e verrà accertata con successivo atto;

di concedere al comune di Pinerolo per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine dei lavori fino al 31.12.2012;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle DD.DD. n. 389 del 13/05/2009 e n. 1294 del 18.12.2009 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Franco Ferraresi