

Codice DB1303

D.D. 9 luglio 2012, n. 167

Bando Ricerca sui Sistemi avanzati di produzione (POR-FESR) - Progetto Manu M5: presa d'atto della modifica della compagine di ricerca, approvazione della riconfigurazione del programma di lavoro, della rimodulazione del conto economico e proroga al 31/12/2012 dei termini previsti per la conclusione del progetto.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prendere atto della decisione assunta dalle aziende Carl Zeiss Quality Services s.r.l. e di Urma Rolls s.a.s. (vedi nota Prot. Regione n. 0000255/DB1303 del 16/02/2012) di uscire dal gruppo di ricerca che partecipa al progetto "Manu M5" con conseguente rinuncia alla quota di contributo loro spettante, calcolata sull'importo complessivo del finanziamento assegnato al progetto con la già citata D.D. 247/DB1303 del 23/12/2008;

di prendere atto del parere favorevole espresso dagli esperti incaricati della valutazione in itinere e finale dei progetti (vedi DD. n. 221/2011 e DD n. 35/2012 - DB1303) e quindi di approvare la proposta di riconfigurazione dell'obiettivo del progetto, nonché la variazione e revisione tecnica del programma di lavoro, fermo restando che non sarà ritenuta ammissibile ogni eventuale ulteriore modificazione in termini di programma e contenuti dell'attività, in quanto ciò andrebbe a snaturare la qualità del progetto medesimo, vanificandone le caratteristiche che ne hanno determinato l'ammissione a finanziamento pubblico;

di approvare la proposta di rimodulazione a costi invariati del conto economico del progetto e della conseguente ripartizione tra i rimanenti partner del contributo regionale assegnato al progetto, così come risulta specificato nella successiva tabella:

Beneficiari	Totale costi ammissibili	Cofinanziamento a carico dei beneficiari	Finanziamento regionale		
			Spese del personale	Altre spese	Totale finanziamento regionale
I.M.T- s.p.a.	893.211,00	455.324,48	193.435,27	244.451,25	437.886,52
Avio s.p.a.	184.400,00	103.650,00	52.537,00	28.213,00	80.750,00
Auconel s.r.l.	49.943,00	16.033,00	32.348,30	1.561,70	33.910,00
Setel s.r.l.	44.060,00	14.227,00	27.760,00	2.073,00	29.833,00
S.P.I. s.a.s.	33.003,49	11.293,39	17.687,50	4.022,60	21.710,10
Synarea Consultants	50.189,80	15.641,74	32.338,06	2.210,00	34.548,06
Politecnico TO DISPEA	317.194,83	95.158,45	171.500,00	50.536,38	222.036,38
Politecnico TO DISPMIC	56.609,84	16.982,84	24.934,00	14.693,00	39.627,00
TOTALE	1.628.611,96	728.310,90	552.540,13	347.760,93	900.301,06

di dare atto che, a seguito della suddetta rimodulazione, la quota finale del contributo regionale da erogare verrà quantificata in via definitiva al momento del saldo dello stesso, a seguito della verifica

svolta da Finpiemonte S.p.A. in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da parte dei beneficiari;

di dare seguito – per le ragioni indicate in premessa - alla richiesta presentata dal responsabile del progetto in data 23/05/2012 (Prot. Regione n. 3140/DB1303 del 24/05/2012) e di prorogare al 31/12/2012 il termine ultimo previsto per la conclusione dell'attività di ricerca;

di richiedere infine che entro il 31/10/2012 dovrà essere presentato alla Regione un rapporto intermedio di monitoraggio, predisposto a cura del responsabile del progetto, al fine di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto medesimo e la sua corretta esecuzione sul piano scientifico ed economico-finanziario.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della Legge regionale n. 22 del 12/10/2010, art. 5.

Il Dirigente
Stefania Crotta