

Codice DB1903

D.D. 31 luglio 2012, n. 159

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 - Cooperativa Sociale Cascina Vignetto con sede in Cuorgne' (TO) - Lavori di: "ristrutturazione di immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido "- Proroga del termine di inizio dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di centottanta (180) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 13 aprile 2012 per l'inizio dei lavori di "ristrutturazione di immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido" della Cooperativa Sociale Cascina Vignetto con sede in Cuorgnè (TO).

A tal fine il nuovo termine per l'inizio dei lavori è stabilito in 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n. 67 del 13 aprile 2012, avvenuta il 4 maggio 2012, e pertanto il termine per l'inizio dei lavori è fissato per il giorno 30 dicembre 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberito Naddeo