

Codice DB1809

D.D. 12 settembre 2012, n. 468

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Portacomaro (AT) - Approvazione di Variante con riduzione del contributo e proroga fine lavori - Progetto: Riqualificazione della " Bottega del Vino di Portacomaro"- Istanza 04.08/114.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prendere atto della variante sopra descritta proposta dal Comune di Portacomaro (AT), titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Riqualificazione della "Bottega del Vino di Portacomaro" - Legge Regionale 24.01.2000 n. 4 e s.m.i - Piano annuale di attuazione 2008 - Istanza 04.08/114

di rideterminare, per effetto della variante presentata, in € 516.300,00 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo ai sensi della L.R. 24.01.2000 n. 4 e s.m.i.. Piano annuale di attuazione 2008

di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, il contributo in conto capitale, comprensivo dello Studio di Fattibilità (€ 8.652,00), da € 323.262,43 a € 318.432,00, per la realizzazione del citato progetto;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa di € 4.830,43 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano di attuazione 2008, e verrà accertata con successivo atto;

di concedere al Comune di Portacomaro per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine dei lavori fino al 31.12.2013;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle DD.DD n. 389 del 13/05/2009 e n. 1294 del 18.12.2009 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Elena Russo