

Codice DB1905

D.D. 24 ottobre 2012, n. 255

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 - Comune di Suno (NO) - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido" - Proroga del termine di ultimazione dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di centottanta (180) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 10 maggio 2011 per l'ultimazione dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido" del Comune di Suno (NO).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 420 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 15 aprile 2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberio Naddeo