

Codice DB1809

D.D. 14 dicembre 2012, n. 708

**L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Rocca Grimalda (AL) - Progetto: Potenziamento e integrazione infrastrutturale e paesaggistica del percorso di Santa Limbania - Istanza n. 4.06/332 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- di concedere al Comune di Rocca Grimalda per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2006”– Progetto: Potenziamento e integrazione infrastrutturale e paesaggistica del percorso di Santa Limbania - Istanza n. 4.06/332 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/12/2012;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.727 del 26.09.2007 e nella D.D. n.51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente  
Elena Russo