

Codice DB1116

D.D. 11 gennaio 2013, n. 16

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. n. 29-2146 del 06/06/2011. Bando. Approvazione della variante del progetto. Ditta Castagna Distribuzione Alimentare s.r.l.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, la variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta Castagna Distribuzione Alimentare s.r.l. come da prospetto analitico di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	NOTE
<b>AMMODERNAMENTO DI FABBRICATI</b>			
	a.	-	
Trasformazione cella locale 18	b.	-	
<i>totale</i>			Rinuncia
Interventi ristrutturazione reparti porzionatura locale 5-16	a.	465,35	
	b.	1.311,48	
<i>totale</i>		1.776,83	Intervento confermato
Interventi ristrutturazione reparti porzionatura locale 5-16- adattamento tecnico economico	a.	665,38	
	b.	1.875,19	
		2.540,57	Adattamento tecnico economico
Opere di sistemazione esterna	a.	12.304,83	
	b.	24.635,53	
<i>totale</i>		36.940,36	Intervento confermato ma con minori costi
	a.	22.277,73	
Strutture in carpenteria metallica	b.	44.602,27	Intervento confermato

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	NOTE
<i>totale</i>		66.880,00	
Strutture in carpenteria metallica- adattamento tecnico economico	a.	18.447,23	
	b.	36.933,22	
<i>totale</i>		55.380,45	Adattamento tecnico economico
Pavimentazione industriale con rivestimento polimero	a.	5.329,77	
	b.	10.670,73	
<i>totale</i>		16.000,50	Intervento confermato
Pavimentazione industriale con rivestimento polimero- adattamento tecnico economico	a.	1.579,87	
	b.	3.163,05	
<i>totale</i>		4.742,92	Adattamento tecnico economico
Pannelli isolanti e porte tecniche - cella di stagionatura n. 18 e locale scalotti n. 14	a.	1.045,71	
	b.	2.093,62	
<i>totale</i>		3.139,33	Intervento confermato ma con minori costi
Pannelli isolanti e porte tecniche - locale confezionamento preparazione ordini n. 5/16	a.	2.271,67	
	b.	6.402,13	
<i>totale</i>		8.673,80	Intervento confermato
Pannelli isolanti e porte tecniche - locale confezionamento preparazione ordini n. 5/16- adattamento tecnico economico	a.	1.273,99	
	b.	3.590,43	
<i>totale</i>		4.864,42	Adattamento tecnico economico
Pannelli isolanti e porte tecniche - Cella di spedizione n. 11	a.		
	b.		
<i>subtotale</i>			
Pannelli isolanti e porte tecniche - Locale preparazione spedizione n. 15	a.		
	b.		
<i>subtotale</i>			
<i>Pannelli isolanti e porte tecniche - Cella</i>	a.	9.660,84	

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	NOTE
<i>di spedizione n. 11 e Pannelli isolanti e porte tecniche - Locale preparazione spedizione n. 15</i>	b.	19.341,99	
<b>TOTALE</b>		29.002,83	Intervento confermato ma con minori costi
Impianti idrici e fluidotermici	a.	17.314,95	
	b.	34.681,91	
<i>totale</i>		51.996,86	Intervento confermato
Impianti idrici e fluidotermici- Adattamento tecnico economico	a.	1.764,26	
	b.	3.532,23	
<i>totale</i>		5.296,49	Adattamento tecnico economico
Completamento impianti fluido termici (nuova caldaia e collegamenti)	a.	9.426,34	
	b.	18.872,48	
<i>totale</i>		28.298,82	Nuovo intervento
Impianto elettrico	a.	10.505,14	
	b.	21.041,82	
<i>totale</i>		31.546,96	Intervento confermato
Impianto elettrico- Adattamento tecnico economico	a.	2.746,38	
	b.	5.498,53	
<i>totale</i>		8.244,91	Adattamento tecnico economico
<b>TOTALE AMMODERAMENTO FABBRICATI</b>		<b>355.326,05</b>	
<b>COSTRUZIONE DI FABBRICATI</b>			
Ampliamento fabbricato locale 11	a.		
	b.		
<i>subtotale</i>			
Ampliamento fabbricato locale 15	a.		
	b.		
<i>subtotale</i>			
<i>Ampliamento fabbricato locale 11 e ampliamento fabbricato locale 15</i>	a.	12.747,45	
	b.	25.521,69	
<b>TOTALE</b>		<b>38.269,14</b>	Intervento

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	NOTE
			confermato ma con minori costi
<b>TOTALE COSTRUZIONE FABBRICATI</b>		<b>38.269,14</b>	
<b>NUOVI IMPIANTI</b>			
Unità refrigerante	a.	4.741,39	
	b.	9.497,01	
<i>totale</i>		<i>14.238,40</i>	Intervento confermato
Impianto di stagionatura con supervisione centralizzata	a.	26.174,09	
	b.	52.403,17	
<i>totale</i>		<i>78.577,26</i>	Intervento confermato ma con minori costi
Impianto trattamento aria locale confezionamento	a.	10.304,26	
	b.	29.040,00	
<i>totale</i>		<i>39.344,26</i>	Intervento confermato ma con minori costi
Impalcato metallico per unità trattamento aria	a.	2.330,91	
	b.	6.569,09	
<i>totale</i>		<i>8.900,00</i>	Adattamento tecnico economico
3 canalizzazioni espulsione aria per gruppi frigo	a.	1.224,90	
	b.	2.452,37	
<i>totale</i>		<i>3.677,27</i>	Adattamento tecnico economico
<b>TOTALE NUOVI IMPIANTI</b>		<b>144.737,19</b>	
<b>NUOVI MACCHINARI</b>			
Robot per trattamento automatico formaggi	a.	0,00	
	b.	0,00	
<i>totale</i>		<i>0,00</i>	Rinuncia
Macchina porzionatrice	a.	5.238,00	
	b.	14.762,00	
<i>totale</i>		<i>20.000,00</i>	Intervento confermato ma con minori costi

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	NOTE
			costi
Sistema di affettatura formaggi per porzioni a peso variabile	a.	0,00	
	b.	0,00	
<i>totale</i>		<i>0,00</i>	Rinuncia
Macchina confezionatrice per prodotti in a.M.	a.	16.761,60	
	b.	47.238,40	
<i>totale</i>		<i>64.000,00</i>	Intervento confermato
Macchina termosaldatrice sottovuoto	a.	6.940,35	
	b.	19.559,65	
<i>totale</i>		<i>26.500,00</i>	Intervento confermato
Tunnel di termoretrazione	a.	5.499,90	
	b.	15.500,10	
<i>totale</i>		<i>21.000,00</i>	Intervento confermato ma con minori costi
N. 2 nastri trasportatori	a.	1.309,50	
	b.	3.690,50	
<i>totale</i>		<i>5.000,00</i>	Intervento confermato
Peso prezzatrice	a.	7.202,25	
	b.	20.297,75	
<i>totale</i>		<i>27.500,00</i>	Intervento confermato
N. 1 stazione di lavaggio in A.P. con accessori area stagionatura	a.		
	b.		
<i>subtotale</i>			
N. 1 stazione di lavaggio in A.P. con accessori area confezionamento	a.		
	b.		
<i>subtotale</i>			
<i>N. 1 stazione di lavaggio in A.P. con accessori area stagionatura e area confezionamento</i>	a.	1.271,38	
	b.	2.545,42	
<b>TOTALE</b>		<b>3.816,80</b>	Intervento confermato ma con minori costi
N° 1 Metal detector	a.	3.797,55	
	b.	10.702,45	
<i>totale</i>		<i>14.500,00</i>	Adattamento

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	NOTE
			tecnico economico
<b>TOTALE NUOVI MACCHINARI NUOVE ATTREZZATURE</b>		<b>182.316,80</b>	
Sistema di protezione paracolpi	a.	3.565,18	
	b.	7.137,84	
<i>totale</i>		<i>10.703,02</i>	Intervento confermato ma con minori costi
N. 96 scalotti inox	a.	0,00	
	b.	0,00	
<i>totale</i>		<i>0,00</i>	Rinuncia
N° 2 tavoli rotanti	a.	733,32	
	b.	2.066,68	
<i>totale</i>		<i>2.800,00</i>	Adattamento tecnico economico
N° 2 lavamani	a.	234,34	
	b.	469,16	
<i>totale</i>		<i>703,50</i>	Adattamento tecnico economico
<b>TOTALE NUOVE ATTREZZATURE</b>		<b>14.206,52</b>	
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>		<b>734.855,70</b>	
<b>SPESE GENERALI E TECNICHE</b>			
8% su Ammodernamento e Costruzione Fabbricati - 2,5% su Nuovi Impianti, Macchinari e Attrezzature		40.019,13	
<b>TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE</b>		<b>40.019,13</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>774.874,83</b>	

2) la concessione di un contributo in conto capitale, come previsto dalla citata D.G.R. n. 29-2146 del 06/06/2011, di € 309.949,93 pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento e contributo in variante di € 774.874,83. L'importo ammesso a contributo relativo agli adattamenti tecnico economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di saldo del contributo.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente  
Loredana Conti