

Codice DB1809

D.D. 23 gennaio 2013, n. 15

L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2009. Ulteriore proroga del termine di fine lavori a favore del Comune di Pontechianale (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere, per quanto espresso in premessa, al Comune di Pontechianale una proroga del termine di fine dei lavori del progetto finanziato come segue:

- Comune di Pontechianale, istanza 2.09/29, termine di fine lavori prorogato al 20.07.2013 per la realizzazione del progetto finanziato con le D.D. n. 818 del 20.07.2010 e D.D. n. 1046 del 22.09.2010 ai sensi della Parte Terza del Programma Triennale 2009 –2011 di cui alla L.R. n. 2/2009 s.m.i. per un importo complessivo pari ad €400.000,00.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Elena Russo