

Codice DB1809

D.D. 29 gennaio 2013, n. 34

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008. Opera Diocesana per la Preservazione della fede (NO) - Approvazione di Variante in corso d'opera e proroga fine lavori - Progetto: " Il Cortile" - Istanza 04.08/62.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di prendere atto della variante sopra descritta proposta dalla Opera Diocesana per la Preservazione della fede titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto. " Il Cortile"- Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i - Piano annuale di attuazione 2008 - Istanza 04/08/62;
- di rideterminare, per effetto della variante presentata, in € 1.891.061,60 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo ai sensi della L.R. 24.01.2000 n.4 e s.m.i. . Piano annuale di attuazione 2008
- di confermare il contributo concesso in conto capitale, compreso dello Studio di Fattibilità in € 705.569,20, per la realizzazione del citato progetto;
- di concedere al comune alla Opera Diocesana per la Preservazione della fede per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine dei lavori fino al 31.12.2013;
- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle DD.DD n. 389 del 13/05/2009 e n. 1294 del 18.12.2009 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Elena Russo