

Codice DB1809

D.D. 25 marzo 2013, n. 180

L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2009. Ulteriore proroga del termine di fine lavori a favore delle Sciovie del Viver Entracque S.r.l.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere, per quanto espresso in premessa, alle Sciovie del Viver Entracque S.r.l., una proroga del termine di fine dei lavori del progetto finanziato come segue:

- Sciovie del Viver Entracque S.r.l., istanza 2.09/20, termine di fine lavori prorogato al 30.06.2013 per la realizzazione del progetto finanziato con D.D. n. 818 del 20.07.2010 ai sensi della Parte Terza del Programma Triennale 2009 –2011 di cui alla L.R. n. 2/2009 s.m.i. per un importo complessivo pari ad € 312.216,80.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del d.l. 83/2012;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Elena Russo