

Codice DB0700

D.D. 28 marzo 2013, n. 207

Intervento di manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura dell'edificio sito in Torino -Via San Massimo 22 (CUPJ16D09000070002 - CIG 0485934D68): Approvazione perizia di variante ex art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: riduzione impegno 112 sul capitolo 203903/2013 e contestuale impegno di spesa di euro 2.024,06.= sul capitolo 203903/2013 per compensi ex art. 92 d.Lgs. 163/06.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e richiamate, la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla Direzione Lavori, agli atti dell'Amministrazione, relativa alla realizzazione di tutte le opere, somministrazioni e forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e di ripasso della copertura in tegole curve dell'edificio sito in Torino, Via San Massimo 22 – Torrione su Via Giolitti e Cortile interno del Museo Regionale di Scienze Naturali, di cui al contratto Rep. n. 16674 del 05.03.2012, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino - il 07.03.2012 al n. 2693 serie 3, (CIG 0485934D68 – CUP J16D09000070002);

- di approvare con il presente provvedimento lo schema di atto di sottomissione, agli atti dell'Amministrazione, che verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 comma II, lett. b) della L.R. 23.1.1984, n. 8, con il quale l'Appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori di perizia alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al contratto d'appalto sopra citato per il maggior importo di € 69.867,07.=, inclusi € 20.062,1.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 1.012.131,87.=, inclusi € 360.905,43.= oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- di dare atto che alla maggior spesa di perizia pari ad € 78.887,84 o.f.c. si farà fronte per € 76.853,78.= con l'impegno 112/2013 sul cap. 203903 assunto tramite prenotazione con Determinazione Dirigenziale n. 1042 del 30/11/2012 a copertura finanziaria dei lavori in variante in favore dell'impresa Lithos s.r.l. con sede in Sestiere Castello 5877 a Venezia (omissis), con conseguente determinazione di economia di spesa pari a € 3.146,22.= sul medesimo impegno 112/2013 del cap. 203903, e per € 2.024,06.= con i fondi da impegnarsi con il presente provvedimento sul cap. 203903 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 per incentivi (ai sensi dell'art 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) a favore di dipendenti regionali diversi;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 83/2012, convertito in L. 134/2012, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- beneficiario: Lithos s.r.l. - (omissis)

- importo: € 76.853,78.= inclusi oneri per la sicurezza ed oneri fiscali

- norma a base attribuzione: art. 132 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Ferreri
- modalità di individuazione: procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e secondo l'art. 82 dello stesso decreto, in termini di ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso d'asta.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri