

Codice DB1203

D.D. 27 marzo 2013, n. 41

L.R. 4/83 - D.G.R. n. 10-6810 del 10/09/2007. Realizzazione di interventi sulla SS21 della Maddalena in Comune di Demonte. Approvazione dello schema di modifica della convenzione e proroga dei termini per l'attuazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che l'ANAS S.p.A. ha comunicato, a seguito dello sviluppo della progettazione esecutiva delle opere previste in convenzione, che l'importo di € 438.000,00 non risulta sufficiente per realizzare entrambe le opere previste, ma permette soltanto la realizzazione della rotatoria in Località Bestiona ed ha chiesto di poter realizzare tale rotatoria;
- di prendere atto che il Comune di Demonte ha espresso la propria condivisione ad utilizzare i fondi disponibili per la realizzazione della rotatoria, al fine di non ritardare ulteriormente l'appalto dei lavori della stessa;
- di prendere atto che ANAS S.p.A. ha comunicato che l'ultimazione dei lavori di realizzazione della rotatoria di che trattasi e relativo collaudo sono previsti per il mese di ottobre 2013 e pertanto risulta necessario prorogare i termini per l'attuazione e rendicontazione delle spese sostenute al 31.12.2013;
- di approvare in conformità a quanto in premessa illustrato, lo schema di Modifica all'Integrazione della Convenzione tra Regione Piemonte, ANAS S.p.A. e Comune di Demonte per la realizzazione di interventi sulla SS21 della Maddalena in Comune di Demonte, allegata a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

La Presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Riccardo Lorizzo