

Codice ST0701

D.D. 28 maggio 2013, n. 336

Affidamento ex art. 57 c. 5 D.Lgs. 163/06 (CIG 4520102A29-CUPJ19I12000080002) lavori di mitigazione accesso cantiere ed esecuzione campo sonde, attività complementari realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte: approvazione perizia di variante n. 2 ex art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e richiamate, la perizia di variante predisposta dall'Ufficio di Direzione Lavori, agli atti dell'Amministrazione, relativa ai lavori complementari all'appalto principale per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, per la modifica della viabilità per il nuovo ingresso dei mezzi in cantiere lungo il tratto di Via Passo Buole all'altezza del civico n. 34, e la realizzazione di un campo sonde geotermiche a circuito chiuso e connesse attività accessorie (codice CIG 4520102A29 – codice CUP J19I12000080002);
- di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore, che verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 comma II, lett. b) della L.R. 23.1.1984, n. 8, con il quale l'A.T.I. Appaltatrice COOPSETTE Società Cooperativa - Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto (RE) - con C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop, (cod. beneficiario n. 249678) ha assunto l'impegno di eseguire i lavori di perizia alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 771 del 11.09.2012 e successivo atto aggiuntivo, nonché ai nuovi prezzi riportati nel relativo Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 2, per il maggior importo di € 345.124,16.= al netto del ribasso di gara del 20,97%, oltre € 10.896,71.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per € 356.020,87.= dte IVA, e pertanto per complessivi € 430.785,25.= o.f.c., rispetto all'importo contrattuale precedentemente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 2.422.288,59.= oltre € 89.437,42.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 2.511.726,01.= o.f.e. pari ad € 3.039.188,47.= o.f.c.;
- di approvare il quadro economico d'appalto, in premessa riportato, rideterminato sulla base degli atti di perizia;
- di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Luigi Robino;
 - l'ammontare del corrispettivo del contratto delle opere in argomento, così come aumentato di € 356.020,87.= o.f.e. e rideterminato in € 2.511.726,01.= o.f.e. (contraddistinto da apposito codice identificativo intervento - CIG - come da istruzioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in ordine agli affidamenti complementari) non comporta alcuna rideterminazione dell'importo contrattuale dell'appalto principale né, conseguentemente, alcuna variazione in aumento del canone di leasing, nè corresponsione di *maxi rata iniziale* di cui al collegato contratto di locazione finanziaria stipulato dalla Regione Piemonte con l'A.T.I. finanziatrice in premessa specificata;
 - la maggiore spesa derivante dalla realizzazione degli interventi in variante all'affidamento complementare di che trattasi, verrà finanziata dalla Regione Piemonte la quale, in qualità di Committente, procederà a corrispondere direttamente all'A.T.I. Costruttrice innanzi riportata i corrispettivi derivanti dall'esecuzione dell'appalto di opere complementari, secondo le modalità individuate dal contratto delle opere complementari stesse e successivo atto di sottomissione e

dall'atto aggiuntivo da stipularsi a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui al presente provvedimento;

- alla maggiore spesa necessaria al finanziamento della presente perizia, di complessivi € 437.499,20.= o.f.c., di cui € 356.020,87.= oltre IVA e pertanto € 430.785,25.= o.f.c. quale quota lavori e complessivi € 6.713,95.= per incentivo ex art. 92 D.lgs n. 163/2006 s.m.i., si fa fronte mediante l'utilizzo di parte delle somme a disposizione del quadro economico d'appalto, di cui € 321.192,92.= con i fondi del capitolo 203450 –impegno 4655/2011 - subimpegno n. 7, € 57.951,17.= con i fondi del capitolo 203450 –impegno 32/2012 - subimpegno n. 3 ed € 58.355,11.= con i fondi del capitolo 203450 –impegno 4656/2011 - subimpegno n. 2, assunti con la Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Struttura ST0701 - n. 771 del 11.09.2012;

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 83/2012, convertito in L. 134/2012, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito dei seguenti dati:

- Beneficiario: A.T.I.: COOPSETTE Società Cooperativa - Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto (RE) - con C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop, (omissis).

- Importo: Euro € 430.785,25.= o.f.c.

- norma a base attribuzione: art. 132 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 161 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

- Responsabile del Procedimento: Arch. Luigi ROBINO

- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: procedura negoziata ex art. 57, comma 5 lett. a) - a.1) - a.2) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Il Dirigente
Luigi Robino