

Codice DB1809

D.D. 28 ottobre 2013, n. 487

L.R.24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i "Interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2000 - Comune di Calliano (AT) - Progetto: Interventi di riqualificazione del Centro Storico - Istanza AT-14/3 - Approvazione variante finale.

Visto che con D.D. n.264 del 27.06.2002 e con D.D n.535 del 30.10.2002 veniva concesso tra gli altri al Comune di Calliano (AT), un contributo in conto capitale di € 241,570,00 pari al 50% della spesa ammissibile di € 483.141,00,per la realizzazione del progetto in epigrafe;

vista la D.D. n.653 del 24.11.2003 in seguito all'approvazione di una prima variante al progetto finanziato, è stata adeguata la spesa ammessa a € 470.635,00 e ridotto da € 241.750 a € 235.317,50 l'entità di contributo concessa ai sensi della L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. ;

visto che in data 18.04.2013, con nota n. 1434, integrata in data 05.08.2013 lo stesso ente, beneficiario del contributo, ha richiesto una variante finale al progetto finanziato;

considerato che i lavori sono ultimati in data 16.10.2006, entro i termini dell'ultima proroga concessa fino al 31.1.2.2006, con D.D. n. 714 del 30.08.2006, e che, per un disguido d'ufficio, dovuto anche al cambio del direttore dei lavori, la variante in questione non è stata sottoposta al parere di questa Direzione;

esaminata la documentazione tecnica, risulta che la variante in questione riguarda opere di ampliamento della superficie di pavimentazione, la realizzazione di una struttura in cemento armato a sostegno della carreggiata, la demolizione e rifacimento di un parapetto, e altri interventi minori, tutti inquadrati come "eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, e di avvenimenti imprevisi e non prevedibili nella fase progettuale"; ai sensi dell'art.25 comma 1 lett.b) bis) della L.109/94;

visto il quadro economico comparativo dei lavori, dal quale risulta che il progetto variato, prevede un costo di realizzazione del progetto unitario, dopo scomputo da parte di questi uffici di € 497.979,88, superiore alla spesa ammissibile di € 470.635,00 ricalcolata con D.D. n. 653 del 24.11. 2003, e non va a cambiare l'entità del contributo pari a € 235.317,50;

accertato che la variante proposta non modifica l'impostazione generale, la destinazione d'uso e la funzionalità del progetto a finanziamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport";

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto "Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino";

vista la notifica dell'incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

- di prendere atto e di accogliere la richiesta delle di variante apportata dal Comune di Calliano (AT), per la realizzazione del progetto ai sensi della L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i - Piano annuale di attuazione 2000 – Progetto: Lavori di riqualificazione del centro storico del capoluogo- Istanza AT 14/3;

- di confermare il contributo complessivo di € 235317,50 ricalcolato con D.D. n. 653 del 24.11.2003;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.264 del 27.06.2002 e nella D.D. n.535 del 30.10.2002.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Marzia Baracchino