

Codice DB1404

D.D. 2 ottobre 2013, n. 2269

Evento alluvionale ottobre 2000 - Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090 del 18.10.2000. Comunita' Montana Valle Susa e Val Sangone. "Scolmatore del canale Cantarana in comune di Chiusa S. Michele e prolungamento rio San Michele in comune di Sant'Ambrogio". Rettifica alla D.D. n. 3311 del 16.12.2011.

Con D.D. n. 3311 del 16.12.2011 il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento autorizzava la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone relativamente ai lavori sullo "Scolmatore del canale Cantarana" di importo di € 4.500.000,00 ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso di gara, ammontanti a 1.362.640,80 suddivise per le seguenti finalità:

- a. nuovo progetto di completamento di importo di €1.259.917,50;
- b. perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 3, Il periodo di importo di € 102.723,30.

Con nota n° 7620 del 29.07.2013 la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone comunica che a seguito di circostanze imprevedute ed imprevedibili è necessario utilizzare parte del ribasso inizialmente attribuito al progetto di completamento per realizzare una perizia di variante ai sensi dell'art. 132, c. 1 lettera b del decreto legislativo n° 163/2006.

Esaminata la documentazione agli atti, si ritiene opportuno rettificare parzialmente la D.D. n. 3311 del 16.12.2011.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n°165/01;

visto l'articolo 17 della L.R. n° 23/2008;

vista la D.D. n° 3311 del 16.12.2011;

vista la D.G.R.n° 42-14972 del 07.03.2005 di approvazione del Piano Generale di Ricostruzione – 3° Assestamento;

vista l'Ordinanza Ministeriale n° 3090 del 18.10.00;

Considerata l'opportunità di modificare i programmi previsti al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi;

determina

1) di rettificare parzialmente la D.D. n. 3311 del 16.12.2011 approvando, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, relativamente ai lavori sullo "Scolmatore del canale Cantarana" di importo di € 4.500.000,00 un diverso utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, ammontanti a complessivi € 1.362.640,80, finalizzate alla realizzazione di un progetto di completamento e a tutte le perizie suppletive e di varianti sorte in corso d'opera nel rispetto delle norme di settore e funzionali alla realizzazione dell'opera.

2) La suddetta variazione non richiede alcuna variazione degli impegni di spesa precedentemente assunti.

Il Dirigente
Andrea Tealdi