

Codice DB1801

D.D. 25 novembre 2013, n. 587

**L.r. n. 78/78. Determinazioni n. 201/2007 e n. 128/2008. Concessione di proroga al Comune di Casale Monferrato per la conclusione e rendicontazione dei lavori di recupero funzionale del castello da adibire a nuova biblioteca e archivio.**

La l.r. n. 78/78 (“Norme per l’istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale”) prevede che la Regione svolga attività di sostegno alle biblioteche, agli archivi e ai centri culturali, intervenendo con contributi finalizzati alla realizzazione di interventi edilizi e di allestimento delle rispettive sedi.

Con determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 201/2007 (“L.r. n. 78/78. Intervento di recupero funzionale del Castello medievale di casale Monferrato da destinare a nuova biblioteca e archivio: prosecuzione lavori. Spesa di € 200.000,00 in favore del Comune di Casale Monferrato – cap. 21766/2007”), la Direzione Cultura, Turismo e Sport approvava l’assegnazione di un contributo di € 500.000,00 a favore del Comune di Casale Monferrato (cod. creditore 9544) per lavori di recupero funzionale del Castello da adibire a nuova biblioteca e archivio (IV lotto) e contestualmente provvedeva ad impegnare la prima tranche di contributo pari ad € 200.000,00;

con successiva determinazione n. 128/2008 (“L.r. n. 78/78: Norme per l’istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale. Intervento di recupero funzionale del Castello medievale di casale Monferrato da destinare a nuova biblioteca e archivio: prosecuzione lavori. Spesa di €150.000,00 in favore del Comune di Casale Monferrato – cap. 223105/2008”), la Direzione Cultura, Turismo e Sport impegnava la seconda tranche del contributo pari € 150.000,00, demandando l’impegno di spesa della restante somma di € 150.000,00 alle risorse che si sarebbero rese disponibili sul bilancio regionale 2007-2009.

Si dà atto che ad oggi, con riferimento al contributo complessivo di € 500.000,00 e in relazione alle determinazioni sopra citate, sono state erogate somme per un totale di € 275.000,00 a favore del Comune di Casale Monferrato (atto di liquidazione n. 2007/884 del 18.6.2007 per l’importo di € 200.000,00 e atto di liquidazione n. 2008/1103 del 4.4.2008 per l’importo di € 75.000,00).

Considerato che i lavori edili avrebbero dovuto concludersi entro 24 mesi decorrenti dalla data di assegnazione del contributo come previsto dalla DGR. n. 54-13536 del 4.10.2004 (“Approvazione criteri per l’assegnazione di contributi in materia di biblioteche, archivi, istituti culturali ed editoria”) e che la somma restante di € 150.000,00 sarebbe stata impegnata a conclusione degli stessi, su presentazione di stato di avanzamento lavori eseguiti nel IV lotto e prospetto di rendiconto delle entrate e delle uscite inerente il contributo di € 500.000,00;

vista la nota prot. n. 18552 del 1.7.2013, con la quale il Comune di Casale Monferrato inviava agli uffici regionali una relazione sullo stato di avanzamento lavori del IV lotto, segnalando che gli stessi erano stati sospesi già in data 3.8.2012 a causa della necessità di approvare una perizia di variante sul IV lotto lavori al fine di consentire l’adeguamento del progetto alla normativa antisismica;

vista la nota prot. n. 15791/DB18.01 del 9.8.2013, con la quale la Direzione Cultura, Turismo e Sport invitava il Comune suddetto, in ragione di quanto sopra detto, a presentare formale istanza di proroga all’amministrazione regionale;

vista la successiva nota prot. n. 28033 del 7.10.2013, con la quale il Comune di Casale Monferrato comunicava di aver approvato in data 23.9.2013 la suddetta perizia suppletiva di variante e programmato per il giorno 14.10.2013 la riconsegna del cantirere alla ditta incaricata dei lavori, segnalando contestualmente la necessità di acquisire una proroga per l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori al 6/3/2013;

preso atto delle motivazioni a giustificazione della richiesta di proroga;

ritenute fondate tali motivazioni e considerata la complessità dell'esecuzione dei lavori;

considerata peraltro l'esigenza dell'amministrazione regionale di concludere celermente i procedimenti ancora pendenti;

si ritiene di accogliere la richiesta di proroga del Comune di Casale Monferrato, fissando il termine ultimo per l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori, previsti dal IV lotto, al 15.12.2014. La rendicontazione consiste nella presentazione della documentazione richiesta dalla determinazione n. 201/2007 e n. 128/2008, ossia nella presentazione di stati di avanzamento lavori del IV lotto, prospetto di rendiconto delle entrate e delle uscite da cui emerga l'utilizzo del contributo regionale di € 500.000,00 e la quota di cofinanziamento del Comune.

Nel caso in cui il Comune non fosse in grado di concludere e rendicontare i lavori entro il termine sopra stabilito, si provvederà alla revoca dell'importo di € 150.000,00 ancora dovuto. In ogni caso, l'Ente è comunque tenuto, alla scadenza del 15.12.2014, a presentare di una rendicontazione almeno equivalente al totale delle somme ad oggi incassate per il IV lotto (che ad oggi ammontano ad € 275.000,00), accompagnata dagli stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento.

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.lgs. n. 33 del 14.3.2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

vista la circolare del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 5.7.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

viste la circolare del Settore ragioneria prot. n. 1591/DB9.02 del 30.1.2013 e la circolare del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB01100 del 7.2.2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

#### IL DIRIGENTE

Visto il Dlgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti";

vista la l.r. n. 8 del 7/5/2013 (“Legge finanziaria per l’anno 2013”);

vista la l.r. n. 9 del 7/5/2013 (“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”);

vista la DGR. N. 54-13563 del 4.10.2004 (“Approvazione criteri per l’assegnazione di contributi in materia di biblioteche, archivi, istituti culturali ed editoria”);

vista la L.R. 78/1978 (“Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale”);

vista la D.G.R. n. 5 – 8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa”;

visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”, art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”;

visto il regolamento regionale 29.7.2002, n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”, art. 14 “Deliberazioni della Giunta Regionale” e art. 16 “Determinazioni dei dirigenti”;

viste le già citate determinazioni n. 201/2007 e n. 128/2008;

vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34/DB1800 del 31 gennaio 2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport" e smi;

*determina*

-di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la concessione al Comune di Casale Monferrato di una proroga fino alla data del 15.12.2014 per la conclusione e la rendicontazione dei lavori del IV lotto, aventi ad oggetto il recupero funzionale del Castello di Casale Monferrato da destinare a nuova biblioteca e archivio;

-di stabilire che, qualora il Comune di Casale Monferrato non fosse in grado di concludere e rendicontare i lavori entro la data stabilita, si provvederà alla revoca dell’importo di € 150.000,00 ancora dovuto;

-di stabilire che entro la data stabilita del 15.12.2014, il Comune di Casale Monferrato è comunque tenuto alla presentazione di una rendicontazione equivalente al totale delle somme già incassate sul IV lotto (ad oggi ammontanti ad € 275.000,00), accompagnata dagli stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento.

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”).

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento non necessita di pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente  
Eugenio Pintore