

Codice DB1111

D.D. 26 novembre 2013, n. 1087

**Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006. Asse - Misura 2.1 Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura. Progetto della Ditta A Casa di Gio' di Alessia Ducler (codice di identificazione progetto: 1/AC/2012) approvato con D.D. n. 36 del 17.01.2013. Proroga del termine di fine lavori.**

Vista la Determinazione dirigenziale n. 91 del 08.02.2012, di approvazione del bando e relativa modulistica per la presentazione delle domande afferenti alle Misure degli Assi 2 e 3;

vista la D.D. n. 36 del 17.01.2013, di approvazione del progetto della Ditta A Casa di Giò di Alessia Ducler, Via Campagnette 10 - 10035 Mazzé (TO), (omissis); codice identificativo progetto: 1/AC/2012; CUP: J31E12000020007, per interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006. Asse 2 - Misura 2.1 Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;

vista la D.D. n. 98 del 05.02.2013 di concessione del contributo di euro 36.000,00, pari al 40% della spesa ammessa a contributo di euro 90.000,00, per il progetto di cui sopra;

vista la D.D. n. 205 del 26.03.2013, con la quale si è provveduto a riadottare la citata D.D. n. 98 del 05.02.2013 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) convertito in legge n. 134 del 07.08.2012, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, ai sensi del quale "la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

considerato che, ai sensi del punto 3.4 dell'articolo 3 delle Disposizioni generali del bando di cui alla succitata D.D. n. 91 del 08.02.2012, i lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono essere completati entro il termine di dodici mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e che, pertanto, il termine ultimo per la fine dei lavori inerenti al progetto è il 07.02.2014;

vista la nota in data 21.11.2013, pervenuta il 25.11.2013 e registrata al prot. n. 21514/DB1100, modificata e integrata con successiva nota, registrata al prot. n. 21538/DB1100, medesima data, agli atti del Settore, con la quale la Sig.ra Alessia Ducler, in qualità di titolare della Ditta A Casa di Giò di Alessia Ducler, a causa delle condizioni atmosferiche avverse che hanno ritardato l'avvio dei lavori, ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori del progetto approvato con la D.D. n. 36 del 17.01.2013;

visto il punto 3.8 dell'articolo 3 delle "Disposizioni generali" del bando di cui alla succitata D.D. n. 91 del 08.02.2012, concernente la proroga del termine previsto per la fine dei lavori, per un periodo non superiore a 30 giorni, purché i lavori medesimi abbiano avuto inizio nei tempi previsti e si trovino in un stato di avanzamento di almeno il 50% delle spese ammesse a contributo;

considerato che, dalla documentazione presentata, agli atti del Settore, si evidenzia il possesso dei requisiti indicati al punto 3.8 (Proroghe) dell'articolo 3 delle "Disposizioni generali" del suddetto bando regionale;

ritenuto, quindi, di accogliere la richiesta di proroga di 30 giorni del termine ultimo per la fine dei lavori presentata dalla Ditta A Casa di Giò di Alessia Ducler;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;  
vista la l.reg. 11 aprile 2001, n. 7;  
visti gli artt. 17 e 18 della l.reg. 28 luglio 2008, n. 23,

#### *determina*

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta di proroga di 30 giorni del termine ultimo per la fine dei lavori, come previsti dal bando di cui alla D.D. n. 91 del 08.02.2012, inerenti al progetto presentato dalla Ditta A Casa di Giò di Alessia Ducler, Via Campagnette 10 - 10035 Mazzé (TO), (omissis; codice progetto 1/AC/2012; CUP J31E12000020007), afferente alla Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, progetto approvato con D.D. n. 36 del 17.01.2013;
- il termine ultimo per la fine dei lavori inerenti al progetto è il 09.03.2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di seguito indicate:

- a) Ricorso gerarchico al Referente Autorità di Gestione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
- b) Ricorso giurisdizionale al TAR competente:
  - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  - entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui alla lettera a).
- c) Ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Carlo Di Bisceglie