

Codice DB1116

D.D. 12 maggio 2014, n. 416

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. n. 49-8712 del 28/4/2008. Bando 2008. Approvazione della variante del progetto e di proroga per il completamento degli investimenti inerenti la domanda di aiuto n. 08000045321. Ditta PONSO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA di Saluzzo (CN).

La Giunta regionale con deliberazione n. 49-8712 del 28/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" – Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, incaricando la Direzione Agricoltura ad emanare le istruzioni operative, in seguito approvate con determinazione n. 267 del 29/04/2008 e s.m.i.

Con la determinazione n. 532 del 07/06/2011 del Settore Sviluppo Agro Industriale e Distrettuale (ora Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari) della Direzione Agricoltura è stato approvato lo scorrimento della graduatoria della determinazione n. 528 del 13/05/2010, approvazione graduatoria del settore produttivo "ortofrutta".

Nel prospetto allegato alla predetta determinazione è riportato l'elenco dei progetti inseriti in graduatoria, tra i quali compare quello della seguente Ditta di cui si riportano di seguito i riferimenti:

Domanda n. 08000045321 Prot. Arpea n. 45281/2008 del 18/08/2008 BENEFICIARIO: PONSO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA Sede legale: VIA LAGNASCO 41 - 12037 SALUZZO (CN) C.U.A.A.: 03191580046 P.IVA: 03191580046 CUP: J17H08000970004 Sede dell'investimento: VIA LAGNASCO 41 - 12037 SALUZZO (CN) Area di Localizzazione e Zona altimetrica: Area rurale ad agricoltura intensiva specializzata - Pianura
--

Con la determinazione n. 922 del 29/08/2011 della Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro Industriale e Distrettuale, di approvazione del progetto presentato dalla Ditta "PONSO SOC. AGR. COOP." per un contributo in conto capitale di € 1.103.704,04 pari al 20% della spesa ammessa a contributo per l'impianto fotovoltaico (il beneficiario si avvale anche degli incentivi previsti dal D.M. 19/02/2007) e pari al 40% della restante spesa per un totale di spesa ammessa a finanziamento di € 2.990.760,12 come previsto dalla citata D.G.R.n. 49-8712 del 28/04/2008.

Con la D.G.R. n. 5-5983 del 20/6/2013 il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari è stato autorizzato a concedere, su richiesta delle imprese e per le motivazioni ivi indicate, eventuali proroghe per il completamento degli investimenti tenendo conto della fattiva realizzazione degli investimenti, della rendicontazione e dei controlli che dovranno essere svolti sulle domande di pagamento di saldo del contributo.

Con la determinazione n. 572 dell'8/07/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari è stata concessa alla ditta PONSO SOC. AGR. COOP. una proroga per il completamento degli investimenti inerenti la domanda di aiuto n. 08000045321 al 31/03/2014.

Il Sig. Ponso Michele Giovanni, in qualità di rappresentante legale della Ditta PONSO SOC. AGR.COOP., ha presentato domanda di variante (inviata telematicamente in data 30/09/2013 e

spedita a mezzo raccomandata in data 03/10/2013 prot. n. 18915/DB1116 del 14/10/2013 cl. 6.60.20), richiedendo l'autorizzazione ad apportare varianti al progetto approvato.

Effettuata l'istruttoria della variante è stato redatto apposito verbale in data 25/03/2014, prot. n. 5141/DB1116 cl. 6.60.20, conservato agli atti del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari;

preso atto che il suddetto verbale di istruttoria della variante propone l'approvazione della stessa e definisce ognuna delle seguenti voci:

- descrizione voci di spesa;
- spesa ammessa a finanziamento e contributo in variante;
- contributo concesso;

sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni contenute nel suddetto verbale si procede pertanto all'approvazione della variante al progetto in esame;

con comunicazione inviata dalla Ditta PONSO SOC. AGR. COOP. il 26/03/2014 prot n. 5265/DB1116 del 26/03/2014, è stata richiesta un'ulteriore proroga del termine al 30/06/2014 per il completamento degli investimenti relativi al progetto presentato, motivata dal fatto di essere in attesa dell'approvazione della richiesta di variante agli investimenti approvati;

atteso che sussistono gli elementi per concedere la proroga;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, la variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta PONSO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA come da prospetto analitico di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI/NOTE	SPESA RICHESTA IN VARIANTE €	SPESA AMMESSA IN VARIANTE €
COSTRUZIONE DI FABBRICATI			
Fabbricato per anticella per conservazione frutta in struttura metallica (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnico economici per € 5.473,05	35.473,05	35.473,05
Cella frigorifera di spedizione con punto di carico merce e relativa anticella (Riclassificato	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnico economici per € 100.830,86	313.241,89	313.241,89

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI/NOTE	SPESA RICHESTA IN VARIANTE €	SPESA AMMESSA IN VARIANTE €
in tipologia a)			
Piazzale di movimentazione merci in c.a. a servizio della magazzino lavorazione e conservazione frutta in struttura prefabbricata in metallo (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnico economici per € 10.559,25	79.445,26	79.445,26
Magazzino lavorazione e conservazione frutta in struttura prefabbricata in metallo (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnico economici per € 104.657,32	239.846,38	239.846,38
Soppalco sala lavorazioni in struttura metallica (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnico economici per € 123.000,00	173.000,00	173.000,00
Ufficio a servizio del magazzino lavorazione e conservazione frutta (Riclassificato in tipologia a)	a. Rinuncia	,000	0,00
Rampa di carico per autoarticolati (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnico economici per € 4.137,20	10.001,30	10.001,30
TOTALE COSTRUZIONE FABBRICATI		851.007,88	851.007,88
NUOVI IMPIANTI			
Impianto fotovoltaico.	c. Intervento in variante con minori costi	391.000,00	391.000,00
TOTALE NUOVI IMPIANTI		391.000,00	391.000,00
NUOVE MACCHINE			
Linea di confezionamento in cestini (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnici e minori costi	120.200,00	120.200,00
Linea di confezionamento	a. Intervento confermato ma con adattamenti	138.672,00	138.672,00

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI/NOTE	SPESA RICHESTATA IN VARIANTE €	SPESA AMMESSA IN VARIANTE €
floppatrice (Riclassificato in tipologia a)	tecnici e minori costi		
Linea di lavorazione frutta completa (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnici e minori costi	842.681,15	842.681,15
TOTALE NUOVE MACCHINE		1.101.553,15	1.101.553,15
NUOVE ATTREZZATURE			
Strumentazioni per ufficio (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato	22.775,90	22.775,90
Pesa a ponte (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato con adattamenti tecnico economici per € 2.260,52	34.000,00	34.000,00
Camion con allestimento isothermico (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato	31.700,00	31.700,00
Carrello elevatore elettrico (Riclassificato in tipologia a)	a. Intervento confermato ma con adattamenti tecnici e minori costi	25.000,00	25.000,00
TOTALE NUOVE ATTREZZATURE		113.475,90	113.475,90
TOTALE INVESTIMENTI		2.457.036,93	2.457.036,93
SPESE GENERALI E TECNICHE			
Spese generali su impianti, macchinari, attrezzature, veicoli specializzati (Max 2,5%)		52.306,77	52.306,77
Spese generali su acquisto, ammodernamento e costruzione di fabbricati (Max 8%)		29.181,28	29.181,28
TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE		81.488,05	81.488,05
TOTALE GENERALE		2.538.524,98	2.538.524,98

2) La concessione di un contributo in conto capitale di € 937.209,99 pari al 20% della spesa ammessa a contributo in variante per l'impianto fotovoltaico (il beneficiario si avvale anche degli incentivi previsti dal D.M. 19/02/2007) e pari al 40% della spesa ammessa a contributo in variante per i restanti investimenti, come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008.

3) L'importo ammesso a contributo relativo agli adattamenti tecnico-economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di saldo del contributo.

4) di concedere alla ditta PONSOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 123, Azione 1 e della D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013, un'ulteriore proroga fino al 30/06/2014, per il completamento degli investimenti inerenti la domanda di aiuto n. 08000045321.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti