

Codice DB1809

D.D. 30 aprile 2014, n. 238

**L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - Programma Triennale 2009-2011 - Annualita' 2009. Proroga del termine di fine lavori a favore del Comune di Locana.**

Vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 - 12794 del 14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Programma Triennale degli interventi 2009-2011*", che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

considerato che il Programma Triennale 2009 - 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42, 43 e 44 della L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria B;

vista la determinazione dirigenziale n. 1314 del 23.12.2009 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "*Dossier di candidatura*" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "*Programma Triennale 2009 - 2011*";

visto che con la D.D. n. 1481 del 16.12.2010, utilizzando le disponibilità di risorse accertate, è stato concesso al Comune di Locana un contributo in conto capitale di € 118.227,20, a fronte di una spesa ammessa a contributo per € 168.896,00, per il progetto denominato "*Alpe Cialma*" inerente lo sci da discesa;

visto che con D.D. n. 439 del 30.06.2011 e n. 380 del 03.07.2012 è stata concessa una proroga complessiva di 12 mesi del termine di inizio lavori, che risulta pertanto fissato al 30.06.2012;

richiamato quanto stabilito nella Parte Terza del Programma "*Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica*" in merito al

fatto che i progetti finanziati devono essere realizzati non oltre 24 mesi successivi alla data di ammissione a contributo;

visto che con nota del 12.12.2013 prot. n. 3542 il Comune di Locana ha richiesto una proroga di mesi 20 per la fine dei lavori, a causa del protrarsi del rilascio dell'autorizzazione della Provincia di Torino per la concessione di derivazione delle acque pubbliche, che di conseguenza non ha permesso la chiusura dei lavori nel periodo estivo/autunnale (come previsto), costringendo alla riapertura del cantiere, a causa della presenza del manto nevoso, solamente dal prossimo aprile-maggio 2014;

appurato che al paragrafo 3.9.2 della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011 è prevista la concessione, per motivi eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario, di una proroga di fine lavori;

considerato che i motivi addotti dal Comune di Locana, per la richiesta della citata proroga, non sono dipendenti dalla volontà del beneficiario, e pertanto rientranti nella previsioni della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta del Comune di Locana in quanto rientrante nella previsioni di cui al paragrafo 3.9.2 della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011 e di conseguenza prorogare il termine di fine lavori del progetto finanziato come segue:

- Comune di Locana, istanza 2.09/9, termine di fine lavori prorogato al 31.08.2014.

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” - art. 17 “Attribuzioni dei Dirigenti” - art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

vista la Legge regionale 04/07/2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “ *Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”*, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino ”;

vista la notifica dell'incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il paragrafo 3.9.2 della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

*determina*

di concedere, per quanto espresso in premessa, al Comune di Locana una proroga del termine di fine dei lavori del progetto finanziato come segue:

- Comune di Locana, istanza 2.09/9, termine di fine lavori prorogato al 31.08.2014 per la realizzazione del progetto finanziato con D.D. n. 1481 del 16.12.2010 ai sensi della Parte Terza del Programma Triennale 2009 –2011 di cui alla L.R. n. 2/2009 s.m.i. per un importo complessivo pari ad € 118.227,20.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.l. 33/2013;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente  
Marzia Baracchino