

Codice STS102

D.D. 15 maggio 2014, n. 86

Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J10I06000100002 - CIG: 0386453F16) - subappalto in capo all'ATI LAVORI EDILI STRADALI s.r.l. - PERINO PIERO s.r.l. - CAVIT s.p.a. - PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l.: rideterminazioni.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1163 del 23.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e contestuale approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), è stato firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all’arch. Luigi ROBINO”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la stazione Appaltante ha riscontrato l’avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell’Appaltatore dell’atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite “Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata” (C.F. 02489830352) in sigla “Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

atteso che il suddetto Appaltatore ha dichiarato all’atto dell’offerta di gara, l’intendimento di subappaltare, tra l’altro, le seguenti lavorazioni: “cat. scorporabile OS1 – 100%”;

richiamata la Determinazione n. 221 del 21.03.2012 con la quale, a fronte della richiesta prot. n. 354C/E1518/ROS/FOI del 01.03.2012 presentata dall’Appaltatore, è stato autorizzato, fatta salva la condizione risolutiva di cui all’art. 11 – comma 2 – del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il subappalto in capo all’ATI costituita dalle imprese LAVORI EDILI STRADALI (L.E.S.) (capogruppo - corrente in Strada Caldano n. 131 a Caselle Torinese (TO) - part. IVA 07908270015) – PERINO PIERO s.r.l. - CAVIT s.p.a. - PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l., per l’esecuzione di “scavi e movimenti di materie nella 2° fase degli scavi – Demolizione e frantumazione materiali” - categoria OS1 - per l’importo complessivo presunto di € 3.800000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, ripartiti sulla base delle quote di partecipazione indicate nell’atto costitutivo dell’ATI Notaio Annarita Capodiferro di Torino in data 22.02.2012 rep. n. 448/375 allegato alla documentazione presentata a corredo della suddetta richiesta di autorizzazione: impresa Lavori Edili Stradali L.E.S. s.r.l. quota 54,60% pari ad € 2.074.800.00.=, impresa PERINO PIERO s.r.l. quota 16,30% pari ad € 619.400.00.=, impresa PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l. quota 16,30% pari ad € 619.400.00.=, impresa CAVIT s.p.a. quota 12,80% pari ad € 486.400000.=;

richiamata la Determinazione n. 347 del 04.06.2013 con la quale, a fronte della richiesta prot. n. 341C/E1518/ROS/FOI del 26.02.2013 con la quale l’Appaltatore ha richiesto l’autorizzazione all’estensione contrattuale del subappalto sopra richiamato per un importo presunto di € 1.100.000,00.= compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, nel ritenere solo parzialmente accoglibile la suddetta richiesta, si è proceduto ad autorizzare l’estensione del subappalto medesimo sino all’importo complessivo massimo presunto di € 4.720700,00.=, compresi oneri di sicurezza oltre IVA, ripartito sulla base delle quote di partecipazione indicate nell’atto Costitutivo dell’ATI e delle qualificazioni attestata dalle rispettive Società Organismi di Qualificazione, in capo a L.E.S s.r.l. (cg) sino ad € 2.675.400,00.=, a PERINO PIERO s.r.l sino ad € 798.700,00.= ed a CAVIT s.p.a. sino ad € 627.200,00.=, rimanendo invariata l’autorizzazione rilasciata in capo alla mandante PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l. per l’importo massimo di € 619.400,00.=, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA, come da Determinazione n. 221 del 21.03.2012.

richiamata la Determinazione n. 579 del 20.09.2013 con la quale, a fronte della richiesta dell’Appaltatore prot. n. 1307C/E1518/ROS/fan del 05.09.2013 di integrazione della sopra richiamata autorizzazione all’estensione contrattuale del subappalto di che trattasi, per un maggior

importo presunto di € 179.300,00.= in capo all'impresa subappaltatrice mandante PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l. in forza di nuova attestazione n. 8781/41/01 rilasciata all'impresa medesima il 09.08.2013 dalla AXSOA s.p.a., per la categoria OS1 class. II, si è provveduto ad autorizzare l'ulteriore estensione contrattuale sino all'importo complessivo massimo presunto di € 4.900.000,00.=, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA, ripartito sulla base delle quote di partecipazione indicate nell'atto costitutivo dell'ATI e delle qualificazioni attestate dalle rispettive Società Organismi di Qualificazione, in capo all'impresa L.E.S. s.r.l. (capogruppo) sino ad € 2.675.400,00.=, all'impresa PERINO PIERO s.r.l. sino ad € 798.700,00.=, all'impresa CAVIT s.p.a. sino ad € 627.200,00.= ed all'impresa PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l. sino ad € 798.700,00.=, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

richiamata la comunicazione prot. n. 33394/ST0701 del 09.10.2013 con la quale questa Stazione Appaltante, in riferimento al ricevimento in allegato a nota prot. n. 1447C/E1518/ROS/FAN del 01.10.2013 della tabella di monitoraggio al 31.08.2013 dei subappalti autorizzati per l'appalto in oggetto quale documento prodromico all'avvio delle verifiche ai fini dell'emissione del certificato di pagamento relativo al SAL n. 6, nell'evidenziare che nel prospetto medesimo risultano contabilizzate in capo all'A.T.I. subappaltatrice L.E.S. s.r.l. (capogruppo) – PERINO PIERO s.r.l. - CAVIT s.p.a. - PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l., lavorazioni per l'importo di € 5.036.815,80.= oltre ad una previsione di ulteriori € 70.000,00.= afferente il mese di settembre 2013, a fronte dell'importo autorizzato da ultimo con suddetta Determinazione n. 579 del 20.09.2013 per complessivi presunti € 4.900.000,00.=, ha formalizzato la richiesta di puntuale riscontro esplicativo al riguardo;

vista la nota prot. n. 206C/E1518/BAL/Foi del 14.02.2014 con la quale l'Appaltatore, in riscontro alla suddetta richiesta dell'Amministrazione, comunica, tra le altre cose, che;

- *“la contabilità finale, ratificata con certificato di pagamento al 31.01.2014 emesso nei confronti del subappaltatore, per l'ammontare di € 5.115.091,29” ... omissis ... “afferisce, per lavori in OS1 a soli € 4.390.525,50 mentre € 724.565,79 afferiscono all'affidamento di servizi come si può evincere dal prospetto riepilogativo che si trasmette in allegato alla presente sotto la lettera A.”;*
- *“avuto riguardo ai ben noti accadimenti che hanno purtroppo inciso sull'esecuzione del subappalto indicato, è intendimento della Consortile Torre Regione, acconsentito dalla stessa subappaltatrice, di risolvere consensualmente il rapporto contrattuale con la conseguenza che saranno eseguite ulteriori prestazioni da parte della stessa sebbene ricadenti nel rapporto contrattuale e non ancora svolte.”;*
- *“Per l'effetto a tutt'oggi rispetto all'importo autorizzato in categoria OS1 e pari a complessivi € 4.900.000,00, residuerebbero ancora ulteriori € 509.474,79 da realizzare che in effetti trovano perfetta corrispondenza nei residui lavori da eseguire e rientranti nell'ambito del contratto affidato alla menzionata ATI che non saranno più eseguiti dalla stessa in funzione del reciproco intendimento, cui innanzi si è fatto cenno, di risolvere consensualmente il contratto.”;*
- *“Alla luce dei dati riferiti ed in ragione degli intendimenti delle parti, sarà cura della scrivente Appaltatrice, in primo luogo dare atto a codesta Committenza delle intervenute risoluzioni, trasmettendo allegato alla presente sotto la lettera B: atto di modifica delle quote di partecipazione all'ATI oltre copia del certificato della contabilità definitiva sottoscritta dall'ATI (allegato C), onde rendere edotta codesta Regione della chiusura del rapporto contrattuale.”;*

preso atto del parere espresso al riguardo dal Direttore dei Lavori con nota in data 29.04.2014 nel quale viene tra l'altro attestato:

- *“dall'esame di tali precisazioni e dai documenti allegati si evince che la contabilità finale, ratificata con certificato di pagamento emesso, dalla Consortile Torre Regione, al 31.01.2014 nei confronti dell'ATI subappaltatrice, ammonta a complessivi € 5.115.091,29, costituiti da:*

*lavori in categoria OSI pari a € 4.390.525,50
servizi pari a € 724.565,79”*

- *“Infatti se dal prospetto riepilogativo trasmesso dall’Appaltatore e contraddistinto come “allegato A” si scompone la presentazione svolta dall’ATI subappaltatrice per lavori ed economie in cat. OSI e servizi non rientranti nella cat OSI si ha:*

<i>lavori complessivi in cat. OSI pari a</i>	<i>€ 3.946.988,50</i>
<i>opere in economia un cat. OSI pari a</i>	<i>€ <u>443.537,00</u></i>
<i>e quindi sommano in cat. OSI</i>	<i>€ 4.390.525,50</i>
<i>Servizi ricompresi nei lavori pari a</i>	<i>€ 610.689,79</i>
<i>Servizi ricompresi nelle economie pari a</i>	<i>€ <u>113.876,00</u></i>
<i>e quindi sommano per servizi</i>	<i>€ 724.565,79</i>

- *“Il Direttore Lavori conferma che i lavori in categoria OSI eseguiti dall’ATI subappaltatrice e contabilizzati dalla Società Consortile Torre Regione ammontano a € 4.390.525,50 e sono quindi inferiori all’importo autorizzato di € 4.900.000,00 con D.D. n. 579 del 20.09.2013”;*

richiamata nota prot. n. 5602/STS102 del 29.04.2014 con la quale la Stazione Appaltante ha provveduto ad evidenziare “che benché l’ATI subappaltatrice fosse comunque autorizzata ad operare in cantiere (in forza del subappalto autorizzato) e la sua attività sia stata gestita dal CSE secondo il POS presentato, codesto Appaltatore avrebbe dovuto sin da subito comunicare alla Stazione Appaltante l’affidamento diretto dei servizi e delle economie indicate nell’allegato “A” ora pervenuto, ciò per rispettare la normativa vigente (art. 118 – ultimo periodo comma 11 - del D.Lgs. 163/20016 e s.m.i.) ed evitare il disguido ingenerato”;

considerato che con la sopra richiamata nota del 29.04.2014 la Stazione Appaltante ha altresì provveduto a richiamare l’Appaltatore “al rigoroso rispetto della normativa in materia di subappalto/subaffidamento, ad evitare condizioni che possano comportare l’applicabilità dell’art. 41, punto 7. del contratto di appalto sottoscritto in data 30 maggio 2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, registrato in data 27.06.2011 al n. 16123/IT”;

considerate le indicazioni emanate dall’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con propria Determinazione n. 7 del 13.10.2005, tra cui in particolare:

“come questa Autorità ha già precisato con la determinazione n. 3/2005 del 6.4.2005, nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente specificate le attività e gli importi relativi sia a servizi che a lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche. Ancorché gli stessi abbiano funzione accessoria rispetto ai servizi, i concorrenti dovranno comunque dimostrare di essere in possesso della richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.

Agli stessi criteri le stazioni appaltanti dovranno attenersi in sede di rilascio alle imprese del certificato di esecuzione dei lavori di cui all’Art.22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, specificando le attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori eseguiti”, ed ancora: “nel caso di appalti misti”... omissis.... “le stazioni appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara le attività e gli importi relativi sia ai servizi che ai lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche”;

ritenuto di poter considerare, in forza del presente provvedimento, conseguentemente ridotto a complessivi € 4.390.525,50.=, compresi oneri per la sicurezza, o.f.e., l’importo del subappalto autorizzato in capo all’ATI costituita dalle imprese LAVORI EDILI STRADALI (L.E.S.) (capogruppo - corrente in Strada Caldano n. 131 a Caselle Torinese (TO) - part. IVA 07908270015) – PERINO PIERO s.r.l. - CAVIT s.p.a. - PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l., per l’esecuzione di “scavi

e movimenti di materie nella 2° fase degli scavi – Demolizione e frantumazione materiali” - categoria OS1 - in precedenza autorizzato per l’importo complessivo presunto di € 4.900.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, o.f.e. come da Determinazioni ST0701 n. 221 del 21.03.2012, n. 347 del 04.06.2013 e n. 579 del 20.09.2013;

dato atto che in forza dell’Atto Modificativo dell’ATI subappaltatrice Notaio Benedetto ORLANDO del Collegio Notarile di Torino e Pinerolo – rep. n. 2488 – racc. n. 1956 - del 13.02.2014 – registrato a Torino il 17.02.2014 al n. 1212 serie 1T, allegato alla nota prot. n. 729C/E1518/BAL/Foi del 06.05.2014, ferme e immutate restando tutte le restanti clausole, patti e condizioni stabilite nel soprarichiamato atto costitutivo Notaio A Capodiferro, l’importo del suddetto subappalto autorizzato, risulta ripartito, sulla base delle ridefinite quote di partecipazione, come di seguito specificato:

- LAVORI EDILI STRADALI (L.E.S.) - capogruppo mandataria: quota di partecipazione del 53,23% pari a presunti € 2.337.076,72.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA;
- PERINO PIERO s.r.l.: quota parte 24,01% pari a presunti € 1.054.165,17.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA;
- CAVIT s.p.a. : quota parte 9,51% pari a presunti € 417.538,98.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA;
- PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l.: quota parte 13,25% pari a presunti € 581.744,63.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA;

e così per l’importo complessivo € 4.390.525,50.=, compresi oneri per la sicurezza, o.f.e., mentre l’importo di complessivi € 724.565,79 afferente l’affidamento in capo alla medesima ATI dei servizi (carico da cumulo, trasporto e conferimento rifiuto a discarica, frantumazione e vagliatura c.a. in cumulo, noli mezzi d’opera, etc) evidenziati nella colonna “SERVIZI” della tabella pervenuta in allegato, sotto la lettera A, alla sopra richiamata nota prot. n. 206C/E1518/BAL/Foi del 14.02.2014, risulta conseguentemente ripartito come di seguito specificato:

- LAVORI EDILI STRADALI (L.E.S.) - capogruppo mandataria: quota di partecipazione del 53,23% pari a presunti € 385.686,37.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA;
- PERINO PIERO s.r.l.: quota parte 24,01% pari a presunti € 173.968,25.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA;
- CAVIT s.p.a. : quota parte 9,51% pari a presunti € 68.906,20.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA;
- PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l.: quota parte 13,25% pari a presunti € 96.004,97.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
visto l’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di dare atto che, relativamente all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), aggiudicato all'A.T.I. composta da COOPSETTE Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA Soc. Coop., corrente in Castelnovo di Sotto (RE), gli interventi di cui al subappalto autorizzato con Determinazioni n. 221 del 21.03.2012, n. 347 del 04.06.2013 e n. 579 del 20.09.2013 in capo all'ATI costituita dalle imprese LAVORI EDILI STRADALI s.r.l. (capogruppo - corrente in Strada Caldano n. 131 a Caselle Torinese (TO) - part. IVA 07908270015) – PERINO PIERO s.r.l. - CAVIT s.p.a. - PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l., per l'esecuzione di “scavi e movimenti di materie nella 2° fase degli scavi – Demolizione e frantumazione materiali” - categoria OS1 – per l'importo complessivo presunto di € 4.900.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, risultano afferire a lavori in categoria OS1 per € 4.390.525,50.=, mentre per € 724.565,79 afferiscono all'affidamento in capo alla medesima ATI dei servizi evidenziati in premessa, e così per complessivi € 5.115.091,29, compresi oneri per la sicurezza, o.f.e. come da contabilità finale prodotta dall'Appaltatore, sottoscritta per accettazione dall'ATI subappaltatrice;

- di dare atto che in forza dell'Atto Modificativo dell'ATI subappaltatrice Notaio Benedetto ORLANDO del Collegio Notarile di Torino e Pinerolo – rep. n. 2488 – racc. n. 1956 - del 13.02.2014 – registrato a Torino 4 il 17.02.2014 al n. 1212 serie 1T, le quote di partecipazione delle imprese costituenti l'ATI subappaltatrice di che trattasi, risultano rideterminate come segue: LAVORI EDILI STRADALI s.r.l. (capogruppo): 53,23% – PERINO PIERO s.r.l.: 24,01% - CAVIT s.p.a.: 9,51% - PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l.: 13,25%;

- di considerare conseguentemente ridotto a complessivi € 4.390.525,50.=, compresi oneri per la sicurezza, o.f.e., l'importo del subappalto autorizzato in capo all'ATI costituita dalle imprese LAVORI EDILI STRADALI (L.E.S.) (capogruppo - corrente in Strada Caldano n. 131 a Caselle Torinese (TO) - part. IVA 07908270015) – PERINO PIERO s.r.l. - CAVIT s.p.a. - PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l., per l'esecuzione di “scavi e movimenti di materie nella 2° fase degli scavi – Demolizione e frantumazione materiali” - categoria OS1 -, ripartito, sulla base delle ridefinite quote di partecipazione, come di seguito specificato:

- LAVORI EDILI STRADALI (L.E.S.) - capogruppo mandataria: presunti € 2.337.076,72.= compresi oneri sicurezza, o.f.e.;
- PERINO PIERO s.r.l.: presunti € 1.054.165,17.= compresi oneri sicurezza, o.f.e.;
- CAVIT s.p.a.: presunti € 417.538,98.= compresi oneri sicurezza, o.f.e.;
- PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l.: presunti € 581.744,63= compresi oneri sicurezza, o.f.e.;

- di dare atto che l'importo di complessivi € 724.565,79 afferente l'affidamento in capo alla medesima ATI dei servizi evidenziati in premessa, risulta ripartito, sulla base delle ridefinite quote di partecipazione, come di seguito specificato:

- LAVORI EDILI STRADALI (L.E.S.) - capogruppo mandataria: € 385.686,37.= compresi oneri sicurezza, o.f.e.;
- PERINO PIERO s.r.l.: presunti € 173.968,25.= compresi oneri sicurezza, o.f.e.;
- CAVIT s.p.a. : presunti € 68.906,20.= compresi oneri sicurezza, o.f.e.;
- PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l.: presunti € 96.004,97= compresi oneri sicurezza, o.f.e..

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Luigi Robino