

Deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2014, n. 12-253

**Approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma del 15-12-2003 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Racconigi ed SCR Piemonte (gia' ARES Piemonte) per la realizzazione del raccordo della S.R. 20 con la S.P. 30 per Casalgrasso in Comune di Racconigi.**

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- al fine di migliorare il livello di servizio della S.R. 20 del Colle di Tenda e risolvere le criticità relative alla viabilità di attraversamento del concentrico di Racconigi sulla direttrice della S.P.30, in data 15-12-2003 è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di Racconigi ed SCR Piemonte (già ARES Piemonte), l'accordo di programma (A.d.P.) approvato con D.G.R. n. 68 -10760 del 20-10-2003 che prevede la realizzazione, mediante una nuova infrastruttura in variante, del raccordo della S.R. 20 con la S.P. 30 per Casalgrasso;
- per dare completa copertura finanziaria all'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 3.500.000,00, in data 07.09.2007 è stata sottoscritta tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Racconigi ed SCR Piemonte la Modifica dell'Accordo di Programma del 15.12.2003 approvata con D.G.R. n. 6-6283 del 26.06.2007 e adottata con D.P.G.R. 56 del 25.09.2007;
- in data 04.01.2012 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo alla Modifica dell'Accordo di Programma, approvato con D.G.R. n. 10-2626 del 26.09.2011 ed adottato con D.P.G.R. n. 33 del 23.05.2012, nel quale è stato stabilito il nuovo termine di scadenza dell'Accordo al 31.12.2013.

Considerato che:

- l'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma in essere prevede all'art. 11 quale termine di validità il 31.12.2013 e nello stesso articolo è prevista la possibilità di prorogare i termini per l'attuazione, proroga che viene concessa dal Collegio di Vigilanza, al quale partecipano i rappresentanti degli Enti sottoscrittori;
- con nota prot. n. 4373 del 27.08.2013 è stato convocato il Collegio di Vigilanza di cui all'art. 9 dell'Accordo per il giorno 12.09.2013 presso la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- in data 12.09.2013 si è svolta regolarmente la prima riunione del Collegio nella quale è stato chiesto alla Provincia di Cuneo, soggetto attuatore dell'intervento, di produrre una relazione in merito alla necessità o meno di proseguire nell'attuazione dell'Accordo e la rendicontazione delle spese già effettuate per l'intervento;
- in data 13.11.2013 si è tenuta la seconda e conclusiva riunione del Collegio nella quale la Provincia di Cuneo ha illustrato la propria nota prot. n. 0099494 del 13.11.2013 in cui si evidenzia la strategicità dell'intervento per la risoluzione delle criticità di tipo viabilistico relative al concentrico del comune di Racconigi, specificando che le cause del ritardo nell'indizione della gara di appalto dei lavori sono dovute ai vincoli imposti dal Patto di stabilità e chiedendo per tali motivazioni una proroga dei tempi di attuazione dell'intervento fino al 31.12.2016. La Provincia di Cuneo evidenzia altresì che al fine di non vanificare gli interventi di riqualificazione effettuati dal Comune di Racconigi nella zona antistante il Castello (nuova rotatoria e ripavimentazione del

piazzale) risulta indispensabile la realizzazione della variante stradale al fine di salvaguardare l'area riqualificata dal passaggio dei veicoli pesanti. Allegato alla citata nota, la Provincia ha presentato il nuovo cronoprogramma tecnico-finanziario per la realizzazione dell'opera. Per quanto sopra il Collegio ha concordato sulla necessità di concedere la proroga dei termini fino alla data proposta dalla Provincia di Cuneo;

- ai sensi dell'art. 9 punto 5) dell'Accordo il Collegio di Vigilanza propone l'adozione dei provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo stesso e che dal verbale della seduta del Collegio del 13.11.2013, depositato agli atti, si evince l'unanimità dei partecipanti nel concedere la summenzionata proroga.

Per quanto sopra premesso e considerato.

Preso atto di quanto stabilito dal Collegio di Vigilanza del 13.11.2013 e ritenuto di approvare in sanatoria il testo dell'Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma del 15-12-2003 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Racconigi ed SCR (già ARES Piemonte) per la realizzazione del raccordo della S.R. 20 con la S.P. 30 per Casalgrasso in Comune di Racconigi allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

Visto:

- l'art. 34 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. 7/2005;
- la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997;

vista la nota prot. n. 0099494 del 13.11.2013 della Provincia di Cuneo

visto il verbale della riunione del 13.11.2013 del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 9 dell'Accordo di Programma stipulato in data 15.12.2003 e sue successive modifiche;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune Racconigi ed SCR Piemonte (già ARES Piemonte) per la realizzazione del raccordo della S.R.20 con la S.P.30 per Casalgrasso in comune di Racconigi allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1) e di prendere contestualmente atto di quanto stabilito dal Collegio di Vigilanza del 13.11.2013, il cui verbale è agli atti degli uffici della Direzione Trasporti;

- di dare mandato all'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo alla firma dell'Atto Aggiuntivo di che trattasi;

- di prendere atto che tale Atto Aggiuntivo all'Accordo non prevede alcun ulteriore impegno economico per la Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Rep. n.

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA MODIFICA DELL'ACCORDO  
DI PROGRAMMA DEL 15-12-2003 TRA REGIONE  
PIEMONTE, PROVINCIA DI CUNEO, COMUNE DI  
RACCONIGI ED ARES PIEMONTE PER LA  
REALIZZAZIONE DEL RACCORDO DELLA S.R.20 CON  
LA S.P.30 PER CASALGRASSO IN COMUNE DI  
RACCONIGI**

**PREMESSO CHE:**

➤ al fine di migliorare il livello di servizio della S.R. 20 del Colle di Tenda e risolvere le criticità relative alla viabilità di attraversamento del concentrico di Racconigi sulla direttrice della S.P.30, in data 15.12.2003 è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di Racconigi ed SCR Piemonte (già ARES Piemonte), l'accordo di programma (A.d.P.) approvato con D.G.R. n. 68 -10760 del 20.10.2003 che prevede la realizzazione, mediante una nuova infrastruttura in variante, del raccordo della S.R. 20 con la S.P. 30 per Casalgrasso;

➤ per dare completa copertura finanziaria all'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 3.500.000,00 è stata sottoscritta in data 07.09.2007 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Racconigi ed SCR Piemonte la Modifica dell'Accordo di Programma del 15.12.2003 approvata con D.G.R. n. 6-6283 del 26.06.2007 e adottata con D.P.G.R. 56 del 25.09.2007;

➤ in data 04.01.2012 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo alla Modifica

dell'Accordo di Programma, approvato con D.G.R. n. 10-2626 del 26.09.2011 ed adottato con D.P.G.R. n. 33 del 23.05.2012, nel quale è stato stabilito il nuovo termine di scadenza dell'Accordo al 31.12.2013;

- l'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma in essere prevede all'art. 11 quale termine di validità il 31.12.2013 e nello stesso articolo è prevista la possibilità di prorogare i termini per l'attuazione, proroga che viene concessa dal Collegio di Vigilanza, al quale partecipano i rappresentanti degli Enti sottoscrittori;
- con nota prot. n. 4373 del 27.08.2013 è stato convocato il Collegio di Vigilanza di cui all'art. 9 dell'Accordo per il giorno 12.09.2013 presso la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- in data 12.09.2013 si è svolta regolarmente la prima riunione del Collegio nella quale è stato chiesto alla Provincia di Cuneo di produrre una relazione in merito alla necessità o meno di proseguire nell'attuazione dell'Accordo e la rendicontazione delle spese già effettuate per l'intervento;
- in data 13.11.2013 si è tenuta la seconda e conclusiva riunione del Collegio nella quale la Provincia di Cuneo ha illustrato la propria nota prot. n. 0099494 del 13.11.2013 in cui si evidenzia la strategicità dell'intervento per la risoluzione delle criticità di tipo viabilistico relative al concentrico del comune di Racconigi, specificando che le cause del ritardo nell'indizione della gara di appalto dei lavori sono dovute ai vincoli imposti dal Patto di stabilità e chiedendo per tali motivazioni una proroga dei tempi di attuazione dell'intervento fino al 31.12.2016. La Provincia di Cuneo evidenzia altresì che al fine di non vanificare gli

interventi di riqualificazione effettuati dal Comune di Racconigi nella zona antistante il Castello (nuova rotatoria e ripavimentazione del piazzale) risulta indispensabile la realizzazione della variante stradale al fine di salvaguardare l'area riqualificata dal passaggio dei veicoli pesanti. Allegato alla citata nota, la Provincia ha presentato il nuovo cronoprogramma tecnico-finanziario per la realizzazione dell'opera. Per quanto sopra il Collegio ha concordato sulla necessità di concedere la proroga dei termini fino alla data proposta dalla Provincia di Cuneo;

➤ che ai sensi dell'art. 9 punto 5) dell'Accordo il Collegio di Vigilanza propone l'adozione dei provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo stesso e che dal verbale della seduta del Collegio del 13.11.2013, depositato agli atti, si evince l'unanimità dei partecipanti nel concedere la summenzionata proroga;

➤ con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata autorizzata la proroga di tre anni all'Accordo e pertanto fino al 31.12.2016 ed è stata approvata la bozza del presente Atto Aggiuntivo.

**PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA :**

La Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore ai Trasporti e Infrastrutture ....., nato a.....il.....

La Provincia di Cuneo, rappresentata da ..... nato a ..... il .....

Il Comune di Racconigi, rappresentata da ..... nato a ..... il .....

La Società SCR Piemonte, rappresentata da .....

nato a.....il.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO UNICO**

Il comma 2 dell'art. 11 della "Modifica dell'Accordo di Programma del 15.12.2003 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Racconigi ed ARES Piemonte per la realizzazione del raccordo della S.R.20 con la S.P.30 per Casalgrasso in Comune di Racconigi" stipulata in data 07.09.2007 viene sostituito con: "La scadenza del presente Accordo di Programma, stabilita al 31.12.2010, è prorogata al 31.12.2016."

Torino lì,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

-----

Per la Provincia di Cuneo

-----

Per il Comune di Racconigi

-----

Per SCR Piemonte

-----